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Číslo smlouvy zhotovitele: 
GASCO spol. s r.o.: 8073

EVT Stavby s.r.o.: 075/2017

EUROVIA CS, a.s.: 1519.8070537MBE

Číslo smlouvy objednatele: DSO 1/2018
DODATEK č. 9 ke SMLOUVĚ O DÍLO

na realizaci veřejné zakázky s názvem:

 „Kanalizace a ČOV obcí Oldřiš a Borová“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník) mezi:






I.





Smluvní strany

DSO Oldřiš – Borová
se sídlem:

          
Oldřiš 132, 569 82 Borová
Osoba oprávněná jednat:     
Michal Serafin, Mgr. Lenka Tlustá 
Oprávnění zástupci:

- ve věcech smluvních:


- ve věcech technických:


Bankovní spojení: 


Číslo účtu:




Identifikační číslo:

720 74 248

DIČ:



CZ 72074248
dále jen „Objednatel“
sdružení společností: „Zhotovitel kanalizace a ČOV Borová – Oldřiš“ 
GASCO spol. s r.o. („Společník 1“ nebo „Správce“)

se sídlem:


Vodárenská 22, 530 03 Pardubice - Nemošice
zapsán v OR vedeným u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 192
Oprávněný zástupce:


- ve věcech smluvních:

- ve věcech technických:

- ve věcech stavby:


Bankovní spojení:


Číslo účtu:



Identifikační číslo:

150 49 035



DIČ:



CZ 15049035
EVT Stavby s.r.o. („Společník 2“)

se sídlem:


V Zahrádkách 2155/3, Předměstí, 568 02 Svitavy




zapsán v OR vedeným u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 10842
Oprávněný zástupce:



- ve věcech smluvních:




- ve věcech technických:






- ve věcech stavby:




Identifikační číslo:

252 60 766




DIČ:



CZ 25260766
EUROVIA CS, a.s. („Společník 3“)

se sídlem:


U Michelského lesa 1581/2, 140 00 Praha 4




zapsán v OR vedeným u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561

Oprávněný zástupce:



- ve věcech smluvních:



- ve věcech technických:

- ve věcech stavby:


Identifikační číslo:

452 74 924




DIČ:



CZ 45274924
dále jen „Zhotovitel“

Dále také obecně jako „smluvní strany“
Se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo

II.
Předmět Dodatku č. 9
1. Předmětem Dodatku č. 9 je změna termínu dokončení – provedení díla tak, že živičné povrchy budou provedeny ve vazbě na rekonstrukci komunikace III/35724 a následnou opravu místních komunikací a další úpravy Smlouvy o dílo, jak je uvedeno v tomto Dodatku č. 9. Důvodem této změny je skutečnost, že bude probíhat rekonstrukce silnice III/35724 v rámci které budou objízdné trasy vedeny i přes uvedené plánované živičné povrchy. Z důvodu prodloužení životnosti plánovaných živičných povrchů je vhodné jejich provedení odložit do doby dokončení rekonstrukce silnice III/35724.
III.

Základní ustanovení

Članek II. odstavec 5. platné Smlouvy o dílo se mění takto:
5. 
Smluvní strany se dohodly, že s účinností ke dni 30.06.2021 souhlasí Objednatel se zánikem pojistné smlouvy Zhotovitele uvedené v článku II. odstavce 5. Smlouvy o dílo a Příloze č. 6 smlouvy o dílo. Zhotovitel tedy od tohoto data není povinen být pojištěn dle článku II. odstavce 5. Smlouvy o dílo. Zhotovitel je však povinen být pojištěn na základě jiné pojistné smlouvy proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod pracovníků Zhotovitele (pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě), a to nejméně ve výši 20.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen na požádání Objednateli toto pojištění doložit, a to i opakovaně.
IV.

Termín plnění

Članek VI. odstavec 1. platné Smlouvy o dílo se nahrazuje takto:

1.
Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla do 30. 06. 2021 vyjma veškerých živičných povrchů a s nimi souvisejících prací. Termín dokončení těchto povrchů je stanoven na 31. 10. 2022.

V.

Předání díla
Članek XIII. odstavec 6 platné Smlouvy o dílo se nahrazuje takto:
6.    Dílo bude předáváno na základě dílčích zápisů o odevzdání a převzetí části díla, ve kterých bude rozsah předávané části díla vyspecifikován dle platné projektové dokumentace a výkazu výměr. Po dokončení všech dílčích částí díla bude vystaven konečný zápis o odevzdání a převzetí díla. V případě, že se při odevzdání předávaných částí díla projeví vady, které nebrání v užívání díla a neohrožují život a zdraví lidí, objednatel dílo může převzít s tím, že v zápise uvede tyto vady, a to včetně stanovení termínu odstranění těchto vad.
Článek XIII. Platné Smlouvy o dílo se doplňuje takto:

7. Na  dílčí předání se přiměřeně použijí ustanovení čl. XIII. Smlouvy o dílo. Z povinností uvedených v čl. III.2.3. je zhotovitel povinen splnit vše, co se k této části vztahuje.

8. Po dílčím předání  díla zhotovitel ve smyslu čl. IV. odst. 3. Smlouvy o dílo nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle jen ve vztahu k dosud nedokončené části díla.
9. Po dílčím předání  díla zhotovitel ve smyslu čl. X. odst. 6 provede závěrečný úklid a vyčištění staveniště na těch plochách, které k dalšímu provádění díla již nebudou potřeba.

10. Opravená projektová dokumentace dle čl. XI. smlouvy bude v jednom vyhotovení v elektronické podobě předána už v okamžiku dílčího předání díla.

11. Kontrolní dny budou po dílčím  předání probíhat  pouze na základě výzvy Objednatele maximálně však jednou měsíčně.

VI.

Záruční podmínky a odpovědnost za vady

Článek XIV. odstavec 4. platné Smlouvy o dílo se nahrazuje takto:
4. 
Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí jednotlivých částí díla. Rozsah jednotlivých částí díla a začátek záruční doby bude stanoven v „Dílčím zápise o odevzdání a převzetí díla“.
VII.

Bankovní záruka

Článek XVII. Odstavec 1. platné Smlouvy o dílo se doplňuje takto:

2. V případě, že dojde k dílčímu předání díla, je Zhotovitel oprávněn Objednateli nahradit poskytnutou bankovní záruku (příslib) ve výši 10% ceny díla zajišťující řádné provedení díla dle podmínek stanovených v odstavci 1. novým bankovním příslibem (zárukou) a to ve výši 10% ceny zbývající části díla a to nejpozději do deseti dnů od vystavení „Dílčího zápisu o odevzdání a převzetí díla“. Objednatel tímto s uvedeným výslovně souhlasí a poskytne Zhotoviteli nezbytnou součinnost k nahrazení bankovního příslibu (záruky). Náklady na nahrazení záruky nese zhotovitel. 
VIII.
Závěrečná ujednání
1. Dodatek č. 9 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění Dodatku č. 9 v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění Dodatku č. 9 zajistí Objednatel.
2. Všechna ustanovení Smlouvy ve znění dodatků nezměněná tímto Dodatkem č. 9 zůstávají v platnosti.
3. Dodatek č. 9 Smlouvy je vyhotoven v sedmi stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel tři vyhotovení.

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 9 Smlouvy před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.

5. Osoby podepisující tento Dodatek č. 9 svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k podpisu.
V Oldřiši dne
28.6.2021



         V Pardubicích dne 
za Objednatele:





za Zhotovitele:
……………………….




……………………….
Michal Serafin





Ing. Patrik Voženílek

starosta obce Oldřiš





prokurista společnosti








GASCO spol. s r.o.
……………………….




……………………….
Mgr. Lenka Tlustá





p. Josef Kunc 
Starostka obce Borová




jednatel společnosti








EVT Stavby s.r.o. 









……………………….









Ing. Michal Šumpík








ředitel závodu Čechy východ








na základě plné moci 
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