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SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY - DODATEK č. 1 

(dále jen „dodatek“) 
uzavřený 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
(dále jen „občanský zákoník“) 

 
mezi smluvními stranami 

Objednatel:  Česká republika – Státní pozemkový úřad,  
 Krajský pozemkový úřad 
 pro Královéhradecký kraj 

zastoupený:  Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem KPÚ 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský, ředitel KPÚ 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Štěpán Melichar, vedoucí Pobočky Náchod 
Adresa: Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové 
Tel.: 
E-mail: nachod.pk@spucr.cz  
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČO: 01312774 
DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  
(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:  AQUEKO, spol. s r.o. 

adresa: Lavičky čp. 122, 549 01 Velké Meziříčí 
zastoupený: Ing. Lubomír Jurek, jednatel společnosti 
tel.: 
e-mail: 
ID DS: 6ywmzds 
ve věcech jednání o smlouvě o dílo a dodatcích:  Ing. Lubomír Jurek, jednatel společnosti 
v technických záležitostech je oprávněn jednat:
tel.: 
e-mail: 
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 
číslo účtu: 1146482/0800 
IČO: 45476691 
DIČ: CZ45476691 je plátcem DPH 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 
5045 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo ze dne 18. 5. 2021, č.j. objednatele 650-2021-514101. 
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Název díla: Výstavba poldru Vrchy v k.ú. Stolín 

Na základě dohody smluvních stran a v souladu s článkem XVIII. Závěrečná ustanovení, se 
v původní smlouvě o dílo mění v článku III. Cena díla bod 4. Celková cena za dílo.  

Dle smlouvy o dílo Čl. XVII Nepodstatné změny závazku bodu 7., kde je uvedeno, že pokud 
v rámci víceprací vzniknou nové položky, které nejsou uvedeny v nabídkovém rozpočtu, stanoví 
se jejich tzv. odvozená cena. Tato cena bude stanovena dle následujícího vzorce: [(aktuální 
ceníková cena URS nové položky) x (celková nabídková cena díla dle SoD) / (celková 
předpokládaná cena díla dle projektového kontrolního rozpočtu, vytvořeného dle ceníku URS)]. 

Důvody pro tyto změny jsou uvedeny níže: 

 Vzhledem k dodacím lhůtám požadovaného ocelového potrubí DN 1200 mm, záměna 
za železobetonové potrubí DN 1200 mm. 

 Z důvodu nefinancování celé realizace poldru z dotací se z rozpočtu odečítá i publikační 
cedule v počtu 2 ks, nebude vyžadována od dodavatele. 
 

Původní cena dle smlouvy o dílo: 

Celková cena za  dílo: 

bez DPH činí        9 824 200,00 Kč 
DPH 21 % činí       2 063 082,00 Kč                      
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí            11 887 282,00 Kč 
 
Nová cena dle dodatku č. 1: 

Méněpráce: bez DPH činí              (-) 2 236 535,65 Kč 
          celkem s DPH              (-) 2 706 208,14 Kč 

Vícepráce: bez DPH činí      (+) 384 656,05 Kč 
                  celkem s DPH      (+) 465 433,82 Kč 

Celková cena za provedení díla: 

bez DPH činí        7 972 320,40 Kč 
DPH 21 % činí       1 674 187,28 Kč 
Celková cena za provedení díla vč. DPH činí   9 646 507,68 Kč 

(Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa) 
 

Shora uvedené změny nejsou podstatnou změnu závazku ze smlouvy ve smyslu ust. § 222 odst. 
6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo neuvedené v dodatku č. 1 zůstávají beze změny. 
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Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti. 

2. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o 
zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). 

3. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek přečetli a že souhlasí s jeho 
obsahem. Dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných 
podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.  

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 1 – změnový list č. 1 pro méněpráce a vícepráce 

 

 

V Hradci Králové dne 28.06.2021 Ve Velkém Meziříčí dne 25.06.2021 

 

 

 

 

     ……………………………………… ….…………………………………… 

                      Objednatel 
              Ing. Petr Lázňovský 

ředitel KPÚ pro Královéhradecký kraj 
              Státní pozemkový úřad 

Zhotovitel 
Ing. Lubomír Jurek, jednatel 

AQUEKO, spol. s r.o. 
 


