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PARCUBtCKÉHO

KRAJĚ

DODATEK SMLOUVY Č. 4

ke smlouvě o dílo č. KRPE-61416/ČJ-2019-1700VZ
(dále také dodatek smlouvy)

veřejná zakázka: Rekonstrukce vnitřních prostor ÚZ Trpišov (dále jen dílo)

Smluvní strany

1. Objednatel

název:

sídlo:

právní forma:
lČ:

DIČ:

zastoupený:

bankovní spojeni:

číslo účtu:
tel., e-mail:

(dále jen ,,objednatel")

Česká republika - Krajské ředitelství policie Pardubického kraje

Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice

organizační složka státu

720 50 250

CZ72050250

Renata Kaňková, náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku

ČNB

11234881/0710

+420 974 561 233, krpe.nre.sekretariat@pcr.cz

2. Zhotovitel:

Název:

Sidlo:

zastoupený:

lČ:

DIČ:

PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.

Tovární 1130, 537 01 Chrudim

465 04 621

CZ46504621

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: 1546096002/5500

Telefon, e-mail:

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl B, vložka 600

(dále jen ,,zhotovitel")

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené smlouvy o dílo č. KRPE-61416/ČJ-2019-
1700VZ (dále také ,,smlouva o dílo") dohodly, že tímto dodatkem smlouvy se mění článek Ill.
CENA DÍLA původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.
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V rámci realizace díla se obě smluvní strany dohodly na rozšířeni o vícepráce a méně
práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách na základě změnových listů
Č.8 až Č.26 (odděleni správy nemovitého majetku). Vícepráce i méně práce byly odsouhlaseny
zástupci smluvních stran pro věci technické.

V ČI. Ill. CENA DÍLA odst. 1. smlouvy o dílo se doplňuje:

Cena méně prací činí:
Celková cena méně prací bez DPH
DPH 21 %
Celková cena méně prací včetně DPH

517 626,19 Kč
108 701,50 Kč
626 327,69 Kč

a mění se

původní znění:
Celková cena díla bez DPH 35 749 023,12 KČ
DPH 21 % 7 507 294,85 Kč
Celková cena díla včetně DPH 43 256 317,97 KČ

nové znění:
Celková cena díla bez DPH 35 231 396,92 KČ
DPH 21 % 7 398 593,36 Kč
Celková cena díla včetně DPH 42 629 990,28 Kč

a dále se doplňuje:

Cena víceprací činí:
Celková cena víceprací bez DPH
DPH 21 %
Celková cena víceprací včetně DPH

2 694 155,93 Kč
565 772,75 Kč

3 259 928,68 Kč

a mění se

původní znění:
Celková cena díla bez DPH 35 231 396,92 KČ
DPH 21 % 7 398 593,36 Kč
Celková cena díla včetně DPH 42 629 990,28 KČ

nové znění:
Celková cena díla bez DPH 37 925 552,85 KČ
DPH 21 % 7 964 366,11 Kč
Celková cena díla včetně DPH 45 889 918,96 KČ

Závěrečná ustanoveni

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy
nemění.

2. Smluvní strany proh|ašují, že se s obsahem dodatku smlouvy řádně seznámily a souhlasí
s nim. Tento dodatek smlouvy je tvořen 3 stranami textu.



3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a
jeden objednatel.

4. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podepsáni zástupci obou smluvních
stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv
podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.

5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy v registru smluv uveřejní Krajské
ředitelství policie Pardubického kraje.
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V Chrudimi dne

Za objednatele: Za zhotovitele:

Renata Kaňková
náměstek ředitele KŔ pro ekonomiku

!")))))) ôom
Tnvámf 1130. 5?7 ?3 Ch '

od:

3


