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DODATEK KE SMLOUVĚ O DÍLO 
č. S-2021000225

Čl. I.  SMLUVNÍ  STRANY



Objednatel 			:   RBP, zdravotní pojišťovna
se sídlem			:   Michálkovická 967/108, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
statutární orgán            		:   Ing. Antonín Klimša, MBA, výkonný ředitel
IČ                                   		:   47673036
DIČ                                		:   CZ47673036
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl AXIV, vložka 554
osoby oprávněné k jednání	:   xxxxxxxxxx
bankovní spojení           		:   xxxxxxxxxx
číslo účtu                       		:   xxxxxxxxxx

(dále jen objednatel)    
				    
Zhotovitel 			:   ATELIER LUCIE GAVRONOVÁ s.r.o.
se sídlem			:   Michálkovická 1859/226, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
statutární orgán		:   xxxxxxxxxx
IČ				:   08509841	
DIČ				:   CZ08509841
zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 79767
osoby oprávněné k jednání	:   xxxxxxxxxx
bankovní spojení		:   xxxxxxxxxx	
číslo účtu			:   xxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel)


Čl. II.
Úvodní ustanovení
1. Smluvní strany činí nesporným, že dne 9.4.2021 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací a elektro prací a dodávka a montáž vybavení a nábytku v rámci realizace veřejné zakázky objednatele s názvem „Rekonstrukce chodby v 3. NP v budově A“, a to ve specifikaci dle uvedené smlouvy o dílo. 
2. Smluvní strany dále uvádějí, že v průběhu veřejné zakázky malého rozsahu realizované dle zákona č. 134/2016 S., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, na jejímž základě byl zhotovitel vybrán objednatelem, jako zadavatelem, došlo ke vzniku dodatečných více a méně prací, které jsou blíže specifikovány v „Příloze č. 1 – Položkový rozpočet“, jenž je nedílnou součástí tohoto dodatku.
3. S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo tak, jak je uvedeno níže v tomto dodatku. 

Čl. III.
Předmět dodatku
1. Tímto dodatkem mění smluvní strany čl. II. Předmět díla tak, že rozsah prací se navyšuje o dodatečné více a méně práce vyplývající z „Přílohy č. 1 – Položkový rozpočet“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.
2. Cena za více a méně práce činí:

bez DPH	38 953,23,- Kč 
DPH 21%	  8 180,18,- Kč
vč. DPH	47 133,41,- Kč 

Úhrada za dodatečné více a méně práce bude pokryta rezervou z maximální celkové ceny předmětu díla.
3. Maximální celková cena s rezervou za předmětu díla se tak nemění.

Čl. V.
Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech. Smluvní strany obdrží po jednom stejnopise.
2. Tento dodatek je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. S-2021000225.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv, přičemž uveřejnění zajistí objednatel.
4. Ostatní ustanovení nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti.


Příloha č. 1 - Položkový rozpočet


V Ostravě dne	Ve Ostravě dne 
	

________________________________	_________________________
za RBP, zdravotní pojišťovnu	za ATELIER LUCIE GAVRONOVÁ s.r.o.
Ing. Antonín Klimša, MBA	xxxxxxxxxx
výkonný ředitel	jednatelka
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