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Dodatek č. 1  
ke Smlouvě o dílo č. 2621 

uzavřený podle § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 

 
I. Smluvní strany 

Objednatel: 

SAKO Brno, a.s. 
se sídlem Jedovnická 2, 628 00 Brno 
Zastoupený:  Ing. Karel Jelínek, ředitel společnosti 
zastoupený ve věcech smluvních:  XXX, XXX 
zastoupený ve věcech technických: XXX 
 XXX  
IČ:  60713470 
DIČ: CZ60713470 
Bankovní spojení: KB Brno, číslo účtu: 79033-621/0100 (SWIFT code: KOMBCZPPXXX) 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1371 
(dále jen objednatel) 
 
 
Zhotovitel: 

GARANT projekt s.r.o. 
se sídlem Staňkova 103/18, 602 00, Brno - Ponava 
Zastoupený:  Ing. Stanislav Smolík, jednatel společnosti 
    Ing. Michal Novák, jednatel společnosti 
    Ing. Jakub Karmazín, jednatel společnosti 
zastoupený ve věcech smluvních:  XXX 
zastoupený ve věcech technických:  XXX 
IČ: 06722865 
DIČ: CZ06722865 
Bankovní spojení: XXX, číslo účtu XXX 
Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 103918 
(dále jen zhotovitel) 
 
 
 

II. Předmět dodatku 
 

1) Smluvní strany spolu uzavřely dne 01. 02. 2021 Smlouvu o dílo č. 2621 (dále jen 
„Smlouva“) na vypracování projektové dokumentace „Plán investičního rozvoje areálu 
SAKO Brno, a.s., Černovická 15“. 

2) Smluvní strany se dohodly, z důvodu změny zadání dílčích částí staveb v projektu ze 
strany objednatele, které mělo vliv na časový harmonogram zhotovitele a rovněž 
obtížnějším dohledáním potřebných materiálů a podkladů, na prodloužení doby plnění. 

3) V návaznosti na výše uvedený odst. 2) se mění znění odst.1) a odst.2) v čl. III. Doba 
plnění  Smlouvy následovně: 
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1) Zhotovitel se zavazuje dílo předat objednateli v těchto termínech: 

Jednotlivé části díla Termíny ukončení jednotlivých částí 
díla 

vypracování dokumentace  do 19. 07. 2021 

odborný odhad nákladů do 31. 08. 2021 

Zajištění územně plánovací informace  do 30. 09. 2021 

2) Zhotovitel se zavazuje předat objednateli projektovou dokumentaci v 4 
identických výtiscích a v 1 vyhotovení v digitální podobě nejpozději do 
30.09.2021.  

4) Na ujednání tohoto dodatku se užijí ustanovení Smlouvy obdobně. 
 
 

III. Závěrečná ustanovení 
1) Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 

zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. 
2) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá smluvní 

strana obdrží po jednom výtisku. 
 

 
 
V Brně, dne …………….  V Brně, dne    
 
Za objednatele: 

  
Za zhotovitele: 
 

 
 
Ing. Karel Jelínek  Ing. Stanislav Smolík 
ředitel společnosti  jednatel společnosti 

 
 
 
Ing. Michal Novák 

            jednatel společnosti 
 
 
 
 
            Ing. Jakub Karmazín 
            jednatel společnosti 
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