Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo
I. 
Smluvní strany

1. Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace
Se sídlem:			I.P. Pavlova552/9, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov
Zastoupena: 			MUDr. Ladislavem Václavcem, MBA, ředitelem
IČO:				00844641
DIČ:				CZ00844641
Bankovní spojení:		Českáspořitelna, a.s.
Číslo účtu:			xxxxxxx/xxxx
Zapsaná v Obchodním rejstříku krajského soudu v Ostravě oddíl Pr, vložka 876.
 (dále jen „objednatel")
	
a

2. Vyspra – CZ s.r.o.
Se sídlem:				Nezvalova 24, 792 01 Bruntál
Zastoupena: 				Bc. MarkétouHenkeovou, jednatelkou
ve věcech technických: 		DavidemHenkem
IČO:				06084451
DIČ:				CZ06084451
Bankovní spojení:		KB a.s.
Číslo účtu:				xxx-xxxxxxxxxx/xxxx
Zapsaná v Obchodním rejstříku krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 70572
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 15. 10. 2020a Dodatku č. 1 ze dne 16. 11. 2021 na akci:Budova B – oprava fasády II.


II. 
Předmět dodatku
Smluvní strany se s ohledem na nepříznivé klimatické podmínky dohodli na změně termínu plnění dle čl. IV. Doba a místo plnění.

III. 
Změny článku smlouvy
Ruší se čl. IV. odst. 1 – Doba a místo plnění
1. Zhotovitelse zavazuje provést dílo ve lhůtě maximálně do 31. 5. 2021 a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je‑li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli. Realizace proběhne dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu prací.

a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

2. Zhotovitelse zavazuje provést dílo ve lhůtě maximálně do 30. 6. 2021 a nejpozději poslední den doby plnění dokončené dílo předat objednateli. Dílo je provedeno, je‑li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému účelu) a předáno objednateli. Realizace proběhne dle vzájemně odsouhlaseného harmonogramu prací.


IV. 
Závěrečná ujednání
1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu každá ze stran obdrží jedno vyhotovení.
3. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oprávněnými zástupců obou smluvních stran až po následném zveřejnění v registru smluv.Pokud je dána zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinnost zveřejnění, nabude smlouva účinnosti dnem jejího vložení do registru smluv.



V Krnově dne							V Bruntále dne








______________________________				__________________________    
          Za objednatele 							Za zhotovitele
 MUDr. Ladislav Václavec, MBA					Bc. Markéta Henkeová
ředitel		
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