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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 8
Zhotovitel: APZB trading, s.r.o.
Investor: Ministerstvo vnitra ČR Datum:
Název akce: Zateplení objektů 03.1, 03.2, 03.4, 04 a 05 v areálu PPČR v úl. Na Baních v Praze -
Zbraslavi a souvĹsejÍcÍ opatření za účelem snížení energetické náročnosti -
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005870
Způsob odeslánI/ předání poštou[j e-mailemQ faxem[j osobně[j
datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Osvětleni - svítidla na objektech 04 a 05

Popis a zdůvodnění změny:
Změna vyvolaná zjištěním skutečnosti na stavbě, která neodpovIdala předpokladům PO a to
druhem svítidel, nevyhovujícknu stávajÍcÍmu rozvaděči, spojení zachovávaných okruhů světel.
Původní svítidla nebyla kompatibi|nj s nově uvažovanými zdroji. Původní svítidla jsou
zdegradovaná a rozpadajise. Nesplňují normové požadavky na svítivost pro dané prostředí. Proto
je nutná výměna světel vhodných pro led zdroje.

StávajícÍsvÍtid|a vykazujÍkončÍcÍživotnost a nenízaručena jejich řádná funkčnost a plnění
normových požadavků na svítivost pro dané prostředia je nutné provést jejich náhradu.

Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce l méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 odstavec 5, § 222 [J odstavec 6, § 222 ® odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

, ,Stanovisko technickeho dozoru stavby:

· ·Stanovisko projektanta stavby:

, , , .Stanovisko energetickeho specla|isty:

Souhlasím. Jedná se o výměnu celých svítidel místo, na
svítidla LED. Změna nemá vliv na indikátory pro hodnoc

Příloha: Dodávka prací a meteriálu jsou vícepráce v původním rozpočtu nezahrnuté, cena díla
bude o tyto práce navýšena (podrobně viz. příloha Č. 1 tohoto zl- doplněný rozpočet Budova 4 a
Budova 5).
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské struktwální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministeŕstvo životního pŕostředl

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 08
Zhotovitel: APZB trading, s,r.o.
změnový list vystavil:
Datum:

Podepsanizmocněnci potvrzujív souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Osvětlení - svítidla na objektech 04 a 05

Popis a zdůvodněnizměny:
Změna vyvolaná zjištěním skutečností na stavbě, která neodpovIdala předpokladům PO a to
druhem svítidel, nevyhovujichnu stávajíchnu rozvaděči, spojení zachovávaných okruhů světel.
Původní svítidla nebyla kompatibilní s nově uvažovanými zdroji. Původní svítidla jsou
zdegradovaná a rozpadajíse. Nesplňují normové požadavky na svítivost pro dané prostředí.
Proto je nutná výměna světel vhodných pro LED zdroje.

stávajÍcÍsvitid|a vykazujíkončÍcÍ životnost a nenízaručena jejich řádná funkčnost a plnění
normových požadavků na svítivost pro dané prostředía je nutné provést jejich náhradu.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněpracibez DPH: Cena vIcepracIbez DPH:

O,- KČ 522.154,00,- Kč

výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta do|(ončenÍdj|a:

522.154,00,- KČ
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhotovite

MINISTERSTVO VNITRA ČR .
APZB tradivojtěšská

Nové Město, 110" IČO: 241

Datum: ':' " i'! Ni Datum: ' ' " '



Krycí list položkového rozpočtu - změnové listy

Rozpočet 01 Vlastní objekt' 04 " "' jkso
objekt Název objektu šKP
04 Na Baních 1304, Praha 5 -Zbraslav Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
091 Zateplení objektu 04 Náklady na m.j.
Projektant STAVARO SPOL. s r,o. Typ rozpočtu

Bílkova 855/19, Praha
Objednatel
Dodavatel APZB trading, s.r.o., vojtěšská 211/6, Praha 1 Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny
Název Celkem
HSV 0,00
PSV 0,00
MON 217 931,00
Ostatní náklady % provozní vlivy 0,00
vedlejšl náklady % zařízení staveniště 0,00
Celkem 217 931,00

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno : jméno : jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15 % 0,00 CZK
DPH 15 % 0,00 CZK
Základ pro DPH 21 % 217 931,00 CZK
DPH 21 % 45 765,51 CZK
ZaokrouhlenI 0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM 263 696,51 CZK

Popis :



Rekapitulace dílů položkového rozpočtu - změnové listy

Stavba : 091 Zateplení objektu 04 " "' : ' j
objekt: 04 Na Banlch 1304, Praha 5- Zbraslav

Rozpočet : 01
Vlastní objekt 04

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavebrí díl Typ dílu Celkem
1 Zemní práce HSV 0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 0,00
38 Kompletní konstrukce HSV 0,00
61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 0,00
62 Úpravy povrchů vnější hsv 0,00
93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 0,00
94 Lešení a stavební výtahy hsv 0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách HSV 0,00
96 Bourání konstrukci HSV 0,00
99 Staveništní přesun hmot HSV 0,00
711 Izolace proti vodě PSV 0,00
712 Povlakové krytiny PSV 0,00
713 Izolace tepelné PSV 0,00
721 Vnitřní kanalizace PSV 0,00
728 Vzduchotechnika PSV 0,00
731 Kotelny PSV 0,00
762 Konstrukce tesařské PSV 0,00
764 Konstrukce klempířské PSV 0,00
766 Konstrukce truhlářské PSV 0,00
767 Konstrukce zámečnické PSV 0,00
784 Malby PSV 0,00
M21 Elektromontáže MON 217 931,00
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky MON 0,00

CELKEM OBJEKT 217 931,00



položkový rozpočet - změnové listy

S: 091 Zateplení ob ektu 04
O: 04 Na Baních 1304, Praha 5 - Zbraslav
R: 01 Vlastní objekt 04

P,č, Císlo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem
Díl: 1 Zemní práce 0,00
Díl: 3 Svislé a kompletnl konstrukce 0,00
Díl: 38 Kompletní konstrukce 0,00
Dli: 61 Úpravy povrchů vnitřní 0,00
Díl: 62 Úpravy povrchů vně,jši 0,00
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 0,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 0,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 0,00

stavbách
Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
Díl: 711 Izolace profi vodě 0,00
Díl: 712 Povlakové krytiny 0,00
Díl: 713 Izolace tepelné 0,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 0,00
Díl: 728 Vzduchotechnika 0,00
Díl: 731 Kotelny 0,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské 0,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské 0,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 0,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 0,00
Díl: 784 Malby 0,00
Díl: M21 Ele<"romon-aze 217 931,00
vp zlob 001.zl08 741852902 zjištění závad u svítidel zářivkových 2-trubicových pro kus 20,00000 61,10 1 222,00

prostředí normální
VP ZLOB 002.ZL08 34814411R Zářivkové těleso pro LED trubice-lP20 Modus - LLX, kus 188,00000 562,00 105 656,00

trubice LED samostatně
VP ZLOB 003.ZL08 34833108R Zářivkové těleso pro LED lrubice-lP54 Trevos -PRIMA kus 11,00000 598,00 6 578,00

LED, trubice LED samostatně
VP ZLOB 004.ZL08 741371823 Demontáž osvět|ovacího modulového systému kus 199,00000 138,00 27 462,00

zářivkového délky přes 1100 mm bez zachování
funkčnosti

VP ZLOB 005.ZL08 M21 NC40 Lividace svítidel kus 199,00000 51,00 10 149,00
VP ZLOB 006.ZL08 741371004 Montáž svitidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 kus 199,00000 336,00 66 864,00

zdroje s krytem

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 0,00



Krycí list položkového rozpočtu - změnové listy

Rozpočet 01 Vlastní objekt 05 jkso
objekt Název objektu škp
01 Na Baních 1304, Praha 5 -Zbraslav Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
092 Zateplení objektu 05 Náklady na m.j.
Projektant STAVARO SPOL. s r,o. l Typ rozpočtu

Bílkova 855/19, Praha
Objednatel
Dodavatel APZB trading, s.r.o., vojtěšská 211/6, Praha 1, Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny
Název Celkem
HSV 0,00
PSV 0,00
MON 304 223,00
Ostatní náklady % provozní vlivy 0,00
Vedlejší náklady % zařízení staveniště 0,00
Celkem 304 223,00

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
jméno : Jméno : Jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15 % 0,00 CZK
DPH 15 % 0,00 CZK
Základ pro DPH 21 % 304 223,00 CZK
DPH 21 % 45 765,51 CZK
Zaokrouhlení 0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM 349 988,51 CZK

Popis :



Rekapitulace dílů položkového rozpočtu - změnové listy

Stavba : 091 Zateplení objektu 04 Rozpočet : 01
objekt : 04 Na Baních 1304, Praha 5 - Zbraslav Vlastní objekt 04

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavebrf díl Typ dílu Celkem
1 Zemní práce HSV 0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 0,00
38 KompletnI konstrukce HSV 0,00
5 Komunikace HSV 0,00
61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 0,00
62 Úpravy povrchů vnější hsv 0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 0,00
94 Lešení a stavební výtahy hsv 0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách HSV 0,00
96 Bourání konstrukcí HSV 0,00
99 Staveništní přesun hmot HSV 0,00
711 Izolace proti vodě PSV 0,00
712 Povlakové krytiny PSV 0,00
713 Izolace tepelné PSV 0,00
721 Vnitřní kanalizace PSV 0,00
722 Vnitřní vodovod PSV 0,00
728 Vzduchotechnika PSV 0,00
731 Kotelny PSV 0,00
762 Konstrukce tesařské PSV 0,00
764 Konstrukce klempířské PSV 0,00
766 Konstrukce truhlářské PSV 0,00
767 Konstrukce zámečnické PSV 0,00
784 Malby PSV 0,00
M21 Elektromontáže MON 304 223,00
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky MON 0,00

CELKEM OBJEKT 304 223,00



položkový rozpočet - změnové listy

S: 092 'Zateplení objektu 05
O: 01 Na Baních 1304, Praha 5 - Zbraslav
R: 01 Vlastní ob ekt 05

P,č, Cisio položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem
Díl: 1 Zemní práce 0,00
Dli: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
Díl: 38 Kompletní konstrukce 0,00
Díl: 5 Komunikace 0,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 0,00
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 0,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 0,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 0,00

stavbách
Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
Díl: 711 Izolace proti vodě 0,00
Díl: 712 Povlakové krytiny 0,00
Díl: 713 Izolace tepelné 0,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 0,00
Díl: 722 Vnitřní vodovod 0,00
Díl: 728 Vzduchotechnika 0,00
Díl: 731 Kotelny 0,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské 0,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské 0,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 0,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické 0,00
Díl: 784 Malby 0,00
Díl: M21 Elektromontáže 304 223,00
vp zlob 007.zl08 741852902 zjištění závad u svítidel zářivkových 2-'trubicových pro kus 20,00000 61,10 1 222,00

prostředí normálnÍ
VP ZLOB 008.ZL08 34814411R Zářivkové těleso pro LED trubice-lP20 Modus - LLX, kus 37,00000 562,00 20 794,00

trubice LED samostatně
VP ZLOB 009.ZL08 34833108R Zářivkové těleso pro LED trubice-lP54 Trevos -PRIMA kus 234,00000 598,00 139 932,00

LED, trubice LED samostatně
VP ZLOB 010.ZL08 741371823 Demontáž osvětlovacího n)odu|ového systému kus 271,00000 138,00 37 398,00

zářivkového délky přes 1100 mm bez zachováním
funkčnosti

VP ZLOB 011.ZL08 M21 NC40 lividace svÍtidel kus 271,00000 51,00 13 821,00
VP ZLOB 012.ZL08 741371004 Montáž svÍtidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 kus 271,00000 336,00 91 056,00

zdroje s krytem

Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 0,00


