DODATEK Č. 1
Tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) byl uzavřen v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:
(1) Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,
se sídlem: 	Na Slovance 2, Praha 8, PSČ: 182 21,
IČO: 		68378271,
(dále jen „Objednatel“); a
(2) ŘEZANINA & BARTOŇ, s.r.o.,
se sídlem: 	Jeníkovice 111, 503 46, Jeníkovice,
IČO: 		24286923,
zastoupena:	Dušan Řezanina, jednatel 
(dále jen „Zhotovitel“).
(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen jako „Strany“ a každý samostatně též jako „Strana“.)
VZHLEDEM K TOMU, ŽE
Strany uzavřely dne 4. 11. 2019 smlouvu (dále jen „Smlouva“), na jejímž základě se Zhotovitel zavázal pro Objednatele provést projektovou dokumentaci, a to podle požadavků ve Smlouvě uvedených (dále jen „Dílo“).
V průběhu provádění Díla vyšlo najevo, že je potřeba uskutečnit dodatečné projektantské práce, které nebyly ve Smlouvě dohodnuty.
BYLO DOHODNUTO NÁSLEDUJÍCÍ:
Předmět dodatku
Na základě tohoto Dodatku dochází k rozšíření Díla o následující práce a činnosti, a to za níže uvedenou cenu:
A. Fáze přípravy zadání pro vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
Vypracování studie/zadání ve variantách 
· pro vybudování dodatečných laboratoří v hale S2 a vybudování příčky v hale L1, a to za částku 120 000,- Kč bez DPH
· pro vybudování dodatečných laboratoří v hale LB.01.29, a to za částku 120 000,- Kč bez DPH
B. Fáze vypracování dokumentace pro výběr zhotovitele stavby
Optimalizace TZB pro vestavby laboratoří v hale S2 vč. koordinace profesí se stavební částí, a to za částku 125 000,- Kč bez DPH.
Celkově za rozšíření Díla podle tohoto Dodatku tak Objednatel uhradí Zhotoviteli částku ve výši 365 000,- Kč bez DPH.
[bookmark: _GoBack]S ohledem na výše uvedené dodatečné práce se Strany dohodly na prodloužení doby plnění Smlouvy tak, že Zhotovitel provede Dílo nejpozději do 30. června 2021.
Závěrečná ustanovení
Tento Dodatek se vyhotovuje ve dvou (2) stejnopisech, přičemž každá ze Stran obdrží po jednom (1) stejnopise.
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

NA DŮKAZ ČEHOŽ připojují Strany podpisy:

Objednatel

	Podpis:	_________________________

	Jméno:	RNDr. Michael Prouza, Ph.D.

	Funkce: ředitel
Datum:	



Zhotovitel

	Podpis:	_________________________

	Jméno:	 Dušan Řezanina

	Funkce: jednatel
Datum:	
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