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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí

Ministeřstvoživ0tníh0 prostředí

OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 13
Zhotovitel: APZB trading, s.r.o.
Investor: Ministerstvo vnitra ČR Datum:
Název akce: Zatepleni objektů 03.1, 03.2, 03.4, 04 a 05 v areálu PPČR v úl. Na Baních v Praze -
Zbraslavi a souvÍsejÍcÍ opatření za účelem snÍženÍ energetické náročnosti -
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005870
Způsob odeslánI/ předáni poštou[j e-mailem[j faxemQ osobně[j
datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Zámečnické konstrukce - odpočet mřiží, doplněni plotových sloupků -

objekt 03
Popis a zdůvodněni změny:

Neřešeno v původním projektu. Odpočet nerealizovaných částí projektu, doplnění sloupků
opĹocenÍ.

Odpočet dodávky a montáže okenních mřIŽI- z bezpečnostního hlediska již nejsou nutné.
Z důvodu demontáže stávajÍcÍho plotu kotveného do fasády je nutné doplnit plot pouze k nové
fasádě k zamezení přístupu nepovolaných osob do areálu.

Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce l méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 EB odstavec 5, § 222 [J odstavec 6, § 222 [J odstavec 7, § 222 [J

Oznámení vydává:
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životníh0 prostředí

Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby: Á

Stanovisko energetického specialisty:

Souhlasím. Změna nemá vliv na indikátory pro hodnocení a monitorování projektu.

Příloha: Dodávka prací a meteriálu jsou vícepráce v původním rozpočtu nezahrnuté, cena díla
bude o tyto práce navýšena (podrobně viz. příloha č. 1 tohoto ZL- doplněný rozpočet Budova a
Budova 5).
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministeŕstvo životního prostředí
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ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 13
Zhotovitel: APZB trading, s.r.o.
změnový list vystavil:
Datum:

Podepsaní zmocněnci potvrzuji v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Zámečnické konstrukce - odpočet mřIžI, doplnění plotových sloupků -

objekt 03

Popis a zdůvodněnizměny:

Neřešeno v původním projektu. Odpočet nerealizovaných částí projektu, doplnění sloupků
oploceni.

Odpočet dodávky a montáže okenních mřIžI-z bezpečnostního hlediska již nejsou nutné.
Z důvodu demontáže stávajÍcÍho plotu kotveného do fasády je nutné doplnit plot pouze k nové
fasádě k zamezení přístupu nepovolaných osob do areálu.

Počet připojených listů specifikací: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Cena vIcepracIbez DPH:

-84.500,00,- KČ 2.500,00,- KČ

výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončenÍdj|a:

-82.000,00,- KČ

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokl zakázky
pro celé dílo.
podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhot

M!N1STERSTVO VNITRA ČR
Policejní prezidium ČR APZB tra

vojtěšskNové Město,1
" IČO: 24

Datum: .'/(,' Datum:



Krycí list položkového rozpočtu - změnové listy

Rozpočet 01 Vlastní objekt 03 jkso
Obiekt Název objektu šKP
01 Na Baních 1304, Praha 5 - Zbraslav Měrná jednotka
Stavba Název stavby |Počet jednotek
093 Zateplení objektu 03 Náklady na m.j.
Projektant STAVARO SPOL. s r.o. Typ rozpočtu

Bílkova 855/19, Praha
Objednatel
Dodavatel APZB trading, s.r.o., vojtěšská 211/6, Praha 1 Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny
Název Celkem
HSV 0,00
PSV -82 000,00
MON 0,00
Ostatní náklady % provozní vlivy 0,00
Vedlejší náklady % zařízení staveniště 0,00
Celkem -82 000,00

Vypracoval Za zhotov itele Za objednatele
Jméno : jméno : jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15 % 0,00 CZK
DPH 15 % 0,00 CZK
Základ pro DPH 21 % -82 000,00 CZK
DPH 21 % -17 220,00 CZK
ZaokrouhlenI 0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM -99 220,00 CZK

Popis :



Rekapitulace dílů položkového rozpočtu - změnové listy

Stavba : Rozpočet :
objekt:

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavebrf díl" Typ dílu Celkem

1 Zemní práce HSV 0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 0,00
38 Kompletní konstrukce HSV 0,00
5 Komunikace HSV 0,00
61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 0,00
62 Úpravy povrchů vnější hsv 0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 0,00
93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 0,00
94 Lešení a stavební výtahy HSV 0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách HSV 0,00
96 Bourání konstrukcí HSV 0,00
99 Staveništní přesun hmot HSV 0,00
711 Izolace proti vodě PSV 0,00
712 Povlakové krytiny PSV 0,00
713 Izolace tepelné PSY 0,00
721 Vnitřní kanalizace PSY 0,00
728 Vzduchotechnika PSV 0,00
731 Kotelny PSV 0,00
762 Konstrukce tesařské PSV 0,00
764 Konstrukce klempířské PSV 0,00
766 Konstrukce truhlářské PSV 0,00
767 Konstrukce zámečnické PSV -82 000,00
783 Nátěry PSV 0,00
784 Malby PSV 0,00
M21 Elektromontáže MON 0,00
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky MON 0,00

CELKEM OBJEKT -82 000,00



položkový rozpočet - změnové listy

S: 093 Zateplení objektu 03
O: 01 Na Baních 1304, Praha 5 - Zbraslav
R: 01 Mastní ob ekt 03 - .

P,č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem
Díl: 1 Zemní práce 0,00
Díl: 3 Svislé a kompletnl konstrukce 0,00
Díl: 38 Kompletní konstrukce 0,00
Díl: 5 Komunikace 0,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 0,00
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 0,00
Díl: 63 Podlahý a podlahové konstrukce 0,00
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 0,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 0,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních 0,00

stavbách
Dli: 96 Bourání konstrukcí 0,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
Díl: 711 0,00
Díl: 712 F'ovläKove K[y[|r)y 0,00
Díl: 713 Izolace tepelné 0,00
Dli: 721 Vnitřní kanalizace 0,00
Díl: 728 Vzduchotechnika 0,00
Díl: 731 Kotelny 0,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské 0,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské 0,00

766 Konstrukce truhlá'c 0,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické -82 000,00
O ZL13 767 NC Za11 D+M Mříž nerezová na okno š, 90x60 cm VC. kotveni kus -10,00000 8 450,00 -84 500,00
VP ZL13 001.VP13 767 NC Zb14 D+M Sloupek oplocenIz trubky Pz, prům. 50 mm, dl. 220 kus 2,00000 1 250,00 2 500,00

cm
Díl: 783 N l' 'Ĺb ' ""E 'E'z- " -. " -':'
Díl: 784 Mä|gy m-, ,E='emoq
Díl: M21 E|¶i múmíM """
Díl: M22 Montáž sděl ovac a zajezp. techniky


