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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního přostředí

OZNÁMENÍZMĚNY OPŽP 2014+ PO5 číslo OZ: 14
Zhotovitel: APZB trading, s.r.o.
Investor: Ministerstvo vnitra ČR Datum:
Název akce: Zatepleni objektů 03.1, 03.2, 03.4, 04 a 05 v areálu PPČR v úl. Na Baních v Praze -
Zbraslavi a souvÍsejÍcÍ opatření za účelem snÍženÍ energetické náročnosti -
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0005870
Způsob odeslánI/ předáni poštou[j e-mailemQ faxemQ osobně[j
datum:
Odkazy na specifikaci:

na výkresy:
na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Změny a doplnění výplní okenních otvorů na objektu 03

Popis a zdůvodnění změny:
Za účelem dodržení zvýšených hygienických požadavků (kuchyňský provoz) a světlené pohody
zaměstnanců a strávníků je nutné osadit okna sítěmi a stínÍcÍtechni|(ou.
Na základě požadavků uživatele byly provedeny úpravy v tvaru, mechanice a otevíranÍo|(ennÍch
křídel,
Navržená okennísestava na schodištích je z důvodu pandemie Covid-19 na hraně výrobních
možností, dlouhou dobou dodáni a menšíživotnosti dodaného výrobku nevýhodná. Bylo
přistoupeno k nahrazeni plastové sestavy hliníkovou.

Počet připojených listů specifikací:
Důvod vícepráce l méněpráce:

Původní projektové řešeni výplní otvorů neuvažovalo s doplňkovými konstrukcemi (sItě a žaluzie).
Odpočet nerealizovaných výplní- na základě provozních požadavků uživatelů, změny v tvaru a
technickém řešenívýp|ni otvorů. DoplněnI okenních výplní o sItě (kuchyňský provoz) a stÍnÍcÍ
techniku (Žaluzie).

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávaní veřejných zakázek. Zvláště pak § 222,
změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 ® odstavec 5, § 222 a odstavec 6, § 222 odstavec 7, § 222 [J
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvo životního prostředí

Oznámení vydává:

, .Stanovisko technického dozoru stavby:

Stanovisko projektanta stavby: > oL/µuc/c1

, , . .Stanovisko energetickeho speciahsty:

SouhlasIm. Změna nemá vliv na indikátory pro hodl

Příloha: Méněpráce dle zpracované specifikace, byly provedeny odpočty původních montážía
dodávek. Vícepráce v původním rozpočtu nezahrnuté, cena díla bude o tyto práce navýšena
(podrobně viz. příloha č. la 2 tohoto ZL- doplněný rozpočet Budova 3 a fotografie).
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EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Životní prostředí Ministerstvoživotníh0 prostředí

ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5 číslo ZL: 14
Zhotovitel: APZB trading, s.r,o.
změnový list vystavil:
Datum:

Podepsanízmocněnci potvrzujiv souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny: Změny a doplnění výplní okenních otvorů na objektu 03

Popis a zdůvodnění změny:

Za účelem dodržení zvýšených hygienických požadavků (kuchyňský provoz) a světlené pohody
zaměstnanců a strávníků je nutné osadit okna sítěmi a stÍnÍcÍ technikou.
Na základě požadavků uživatele byly provedeny úpravy v tvaru, mechanice a otevÍranÍ okenních
křídel,
Navržená okennísestava na schodištích je z důvodu pandemie Covid-19 na hraně výrobních
možností, dlouhou dobou dodáni a menší Životnosti dodaného výrobku nevýhodná. Bylo
přistoupeno k nahrazení plastové sestavy hlinIkovou,

Počet připojených listů specifikaci: Počet připojených výkresů:
Cena méněprací bez DPH: Cena vIcepracI bez DPH:

-656.011,00,- KČ 1.782.184,20,- KČ

výsledná cena změny bez DPH: Nově sjednaná lhůta dokončení díla:

- 1.126.173,20,- KČ
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co
do jakosti materiálů, provedeni apod. tak, jak požaduje nebo předpokl kázky
pro celé dílo.
Podpis zmocněnce objednatele: Podpis zmocněnce zhoto

M!1WSTERSTVO VNITRA ČR
Policejní prezidium ČR APZE

V')'ľ' ,
Nové M '

" 1l_. ~-,

'l !1 ?ů/! , ,, ,,.Datum: " Datum: '



Krycí list položkového rozpočtu - změnové listy

Rozpočet 01 Vlastní objekt 03 jkso
objekt Název objektu šKP
01 Na Baních 1304, Praha 5 - Zbraslav Měrná jednotka
Stavba Název stavby Počet jednotek
093 Zateplení objektu 03 Náklady na m.j.
Projektant STAVARO SPOL. s r.o. Typ rozpočtu

Bílkova 855/19, Praha
Objednatel
Dodavatel APZB trading, s.r.o., vojtěšská 211/6, Praha 1 Zakázkové číslo
Rozpočtoval Počet listů

Rozpis ceny
Název Celkem
HSV 0,00
PSV 1 126 173,20
MON 0,00
Ostatní náklady % provozní vlivy 0,00
Vedlejší náklady % zařízení staveniště 0,00
Celkem 1 126 173,20

Vypracovai Za zhotovitele Za objednatele
jméno : jméno : jméno :

Datum : Datum : Datum :

Podpis : Podpis: Podpis:
Základ pro DPH 15 % 0,00 CZK
DPH 15 % 0,00 CZK
Základ pro DPH 21 % 1 126 173,20 CZK
DPH 21 % 236 496,37 CZK
Zaokrouh|ení 0,00 CZK
CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 362 669,57 CZK

Popis :



Rekapitulace dílů položkového rozpočtu - změnové listy

Stavba : Rozpočet :
objekt:

REKAPITULACE DÍLŮ

Stavebi ĺ díl Typ dílu Celkem
1 Zemní práce HSV 0,00
3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 0,00
38 Kompletní konstrukce HSV 0,00
5 Komunikace HSV 0,00
61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 0,00
62 Úpravy povrchů vnější hsv 0,00
63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 0,00
93 Dokončovací práce inženýrských staveb HSV 0,00
94 Lešení a stavební výtahy hsv 0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách HSV 0,00
96 Bourání konstrukcí HSV 0,00
99 Staveništní přesun hmot HSV 0,00
711 Izolace proti vodě PSV 0,00
712 Povlakové krytiny PSV 0,00
713 Izolace tepelné PSV 0,00
721 Vnitřní kanalizace PSV 0,00
728 Vzduchotechnika PSV 0,00
731 Kotelny PSV 0,00
762 Konstrukce tesařské PSV 0,00
764 Konstrukce klempířské PSV 0,00
766 Konstrukce truhlářské PSV 1 232 400,20
767 Konstrukce zámečnické PSV -106 227,00
783 Nátěry PSV 0,00
784 Malby PSV 0,00
M21 Elektromontáže MON 0,00
M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky MON 0,00

CELKEM OBJEKT 1 126 173,20



položkový rozpočet - změnové listy

S: 093 Zateplení objektu 03
O: 01 Na Baních 1304, Praha 5 - Zbraslav
R: 01 Vlastní objekt 03

P,č, Císlo položky Název položky MJ množství cena /'MJ celkem
Díl: 1 Zemní práce 0,00
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00
Díl: 38 Kompletní konstrukce 0,00
Díl: 5 Komunikace 0,00
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 0,00
Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 0,00
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 0,00
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb 0,00
Díl: 94 Lešení a stavební výtahy 0,00
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozelnních 0,00

stavbách
Díl: 96 Bourání konstrukcí 0,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot 0,00
Díl: 711 Izolace proti vodě 0,00
Díl: 712 Povlakové krytiny 0,00
Díl: 713 Izolace tepelné 0,00
Díl: 721 Vnitřní kanalizace 0,00
Díl: 728 Vzduchotechnika 0,00
Díl: 731 Kotelny 0,00
Díl: 762 Konstrukce tesařské 0,00
Díl: 764 Konstrukce klempířské 0,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské 1 232 400,20
O ZL14 766 003 Okno plast. bilě s izol. 3sklem 4dilné, š. 480x216 cm, max kus -4,00000 40 000,00 -160 000,00

0,6 W/m2k- ozn. 003, oteviravost a členěni dle
původního stavu

O ZL14 766 005 Okno plast. bilě s izol. 3sklem 2dilné, š. 240X161 an, max kus -2,00000 13 845,00 -27 690,00
0,6 W/m2k - ozn. 005, oteviravost a členění dle
původního stavu

O ZL14 766 006 Okno plast. bilě s izol. 3sklem 2dilné, š. 120X216 cm, max kus -2,00000 9 985,00 -19 970,00
0,6 W/m2k- ozn. 006, oteviravost a členěni dle
původního stavu

O ZL14 766 007 Okno plast. bilě s izol. 3sklem 5dilné, š, 600x216 cm, max kus -1,00000 50 424,00 -50 424,00
0,6 W/m2k - ozn. 007, oteviravost a členěni dle
původního stavu

O ZL14 766 020 Okno hliník. barevné s izol. 3sklem 12dilné, š, 445,5X240 kus -12,00000 21 000,00 -252 000,00
cm, max 0,6 W/m2k - ozn. 020, oteviravost a členěni dle
pŮvodního stavu

VP ZL14 001.VP14 Sestava Al oken. barevné s izol. 3sklem 12dilné, š. kus 12,00000 20 900,00 250 800,00
445,5x240 cm, max 0,6 Whn2K, členěni dle původního
návrhu a stávajiciho stavu, ziněna způsobu otevíráni -
lankový otevirač NEWTON F7

O ZL14 766 023 Okno plast, bilě s izol. 3sklem 30dilné, š. 450X713 cm, kus -2,00000 19 850,00 -39 700,00
níax 0,6 W/m2k - ozn. 023, oteviravost a členěni dle
původního stavu

VP ZL14 002.VP14 Systéniová fasádni Al prosklenná stěna, systén) ks 2,00000 574 850,00 1 149 700,00
ALIPLAST Sp. Z. o.o. (MC-WALL), hliníková fasáda,
oteviravost a členěni dle původního stavu

'1'."Ľ- 3|"' · v/"'f montáž fólie - celoplošný polep m2 35,00000 936,00 32 760,00
vI;' ,,: mléčná fólie, interiérová, UV stabil m2 35,00000 1 389,00 48 615,00

VP ZL14 005.VP14 35,0 35,00000
VP ZL14 006.VP14 montáž okenních síti ks 93,00000 267,00 24 831,00
vp zl14 007.vp14 sÍt' ĺss 33x6 1061'470, bílý rámeček, sÍt' šedá, délka ks 14,00000 499,00 6 986,00

kartáčku 3,06
vp zl14 008.vp14 sÍt' lSS 33x6 1061'1610 bílý rámeček, sit' šedá, délka ks 14,00000 1 044,00 14 616,00

kartáčku 3,06
vp zl14 009.vp14 sÍt' lSS 33x6 1046'470 bílý rámeček, sit' šedá, délka ks 6,00000 483,00 2 898,00

kartáčku 3,06
vp zl14 010.vp14 sIt' lSS 33x6 1046'1610 bílý rámeček, sít' šedá, délka ks 1,00000 l 032,00 1 032,00

kartáčku 3,06
vp zl14 011.vp14 sit' lSS 33x6 1061'2163 bílý rámeček, sIť šedá, délka ks 24,00000 1 597,20 38 332,80

kartáčku 3,06
vp zl14 012.vp14 sit' lSS 33x6 1066'470 bílý rámeček, sít' šedá, délka ks 6,00000 481,00 2 886,00

kartáčku 3,06



P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena l MJ celkem
vp zl14 013.vp14 sIt' lSS 33x6 1056'1610 bílý rámeček, sit' šedá, délka ks 6,00000 1 058,00 6 348,00

kartáčku 3,06
vp zl14 014.vp14 sIt' lSS 33x6 1058'2163 bílý rámeček, siť šedá, délka ks 4,00000 1 592,40 6 369,60

kartáčku 3,06
vp zl14 015.vp14 sÍt' lSS 33x6 1065°2163 bílý rámeček, sIt' šedá, délka ks 14,00000 1 600,80 22 411,20

kartáčku 3,06
vp zl14 016.vp14 sÍt' lSS 33x(3 1023'2163 bílý rámeček, siľ šedá, délka ks 2,00000 1 540,80 3 081,60

kartáčku 3,06
vp zl14 017.vp14 sit' iss 33x6 1004'470 bílý rámeček, sit' šedá, délka ks 1,00000 492,00 492,00

kartáčku 3,06
vp zl14 018.vp14 sit' lSS 33x6 1004'1610 bílý ránieček, sÍt' šedá, délka ks 4,00000 1 027,00 4 108,00

kartáčku 3,06
VP ZL14 019.VP14 D + M Vnitřní žaluzie isolinie bílá 960'380/1- nebo P ks 36,00000 568,00 20 448,00
VP ZL14 020.VP14 D + M Vnitřní žaluzie isolinie bílá 960'1520/L nebo P ks 36,00000 1 003,00 36 108,00
VP ZL14 021.VP14 D + M Vnitřní žaluzie isolinie bílá 952'428/L nebo P ks 36,00000 591,00 21 276,00
VP ZL14 022.VP14 D + M Vnitřní žaluzie isolinie bílá 952'1570/1. nebo P ks 36,00000 969,00 34 884,00
VP ZL14 023.VP14 D + M Vnitřní žaluzie isolinie bílá 946'318/1_ nebo P ks 15,00000 599,00 8 985,00
VP ZL14 024.VP14 D " M Vnitřní žaluzie isolinie bílá 946'1290/L nebo P ks 15,00000 893,00 13 395,00
VP ZL14 025.VP14 D " M Vnitřní žaluzie isolinie bílá 936'1460/L nebo P ks 4,00000 918,00 3 672,00
VP ZL14 026.VP14 D " M Vnitřní žaluzie isolinie bílá 961'940/L nebo P ks 12,00000 779,00 9 348,00
VP ZL14 027.VP14 D " M Vnitřní žaluzie isolinie bílá 955'430/L nebo P ks 9,00000 613,00 5 517,00
VP ZL14 028.VP14 D + M Vnitřní žaluzie isolinie bílá 955'1570/L nebo P ks 9,00000 982,00 8 838,00
VP ZL14 029.VP14 D " M Vnitřní žaluzie isolinie bílá 913'430/L nebo P ks 1,00000 594,00 594,00
VP ZL14 030.VP14 D " M Vnitřní žaluzie isolinie bílá 913'1570/L nebo P ks 1,00000 966,00 966,00
VP ZL14 031.VP14 D " M Vnitřní žaluzie isolinie bitá 894'380/L nebo P ks 1,00000 952,00 952,00
VP ZL14 032.VP14 D + M Vnitřní žaluzie isolinie bílá 894'1520/L nebo P ks 1,00000 934,00 934,00
Díl: 767 Konstrukce zámečnické -106 227,00
O ZL14 767 NC12 D'M Dveře proskl. v AI rámu 100x215 cm s izol. 3sklem kus -1,00000 39 450,00 -39 450,00

max. 0,6 W/m2k - ozn. Z/D03, otevíráni a členěni dle
šťáv. prvků

O ZL14 767 NCŽO03 D+M Exter. horizont žaluzie s Al lamelami š. 50 mm s el. kus -4,00000 4 860,00 -19 440,00
ovládáním, š. okna 48OX216 cm

O ZL14 767 NCŽO05 D'M Exter, horizont žaluzie s AI lamelami š. 50 mm s el. kus -2,00000 9 485,00 -18 970,00
ovládáním, š. okna 240x161 cm

O ZL14 767 NCŽO06 D+M Exter. horizont žaluzie s Al lamelami š. 50 mm s el. kus -2,00000 3 962,00 -7 924,00
ovládáním, š. okna 120x216 cm

O ZL14 767 NCŽOO7 D+M Exter. horizont žaluzie s Al lamelami š, 50 mm s el. kus -1,00000 4 250,00 -4 250,00
ovládáním, š. okna 600X216 cm

O ZL14 767 NCŽO11 D+M Exter. horizont žaluzie s Al lamelami š. 50 mm s el. kus -1,00000 3 945,00 -3 945,00
ovládáním, š. okna 240X216 cm

O ZL14 767 NCŽO12 D+M Exter. horizont. žaluzie s Al lamelami š. 50 mm s el. kus -2,00000 6 124,00 -12 248,00
ovládáním, š. okna 360X216 cm následujici mřížky vc.
sitě proti hmyzu:

Díl: 783 Nátěry 0,00
Díl: 784 Malby 0,00
Díl: M21 Elektromontáže 0,00
Díl: M22 Montáž sdělovací a zabezp. techniky 0,00




