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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

Číslo smlouvy objednatele: SML/0728/2021 

 

 

1. Smluvní strany 

1.1 statutární město Karviná 
 se sídlem:    Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná Fryštát 
 zastoupeno   Ing. Janem Wolfem, primátorem města 
 k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 4. 1. 2021: Ing. Helena Bogoczová, 
    MPA, vedoucí Odboru majetkového 
 jednání ve věcech: 

a) smluvních:     

b) technických:    
    

 telefon:        
 fax:     
 e-mail:     
 IČ:    00297534 
 DIČ:    CZ00297534 
 bankovní spojení:      
 číslo účtu:        
 (dále jen objednatel)  

 

  a 

 

1.2  KUMAN spol. s r.o.    

  zapsána v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 6596  
  zastoupena: statutárním orgánem, Janem Kubánkem, ředitelem  
  se sídlem: ul. Slovenská č. p. 2933/55, 733 01 Karviná - Hranice     
 IČ: 60779098       
 DIČ: CZ60779098    
 bankovní spojení:       
 č. účtu:        

(dále jen zhotovitel) 

    
 Smluvní strany uzavřely dne 6. 5. 2021 Smlouvu o dílo č. SML/0728/2021 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem 

je provedení díla -  stavby „Stavební úpravy 1. NP pavilon „F“,  ZUŠ  Majakovského 2217/9, Karviná-Mizerov“ 

(dále též „stavba“ nebo „dílo“), rozpočtu, specifikace materiálu a cenové nabídky ze dne 16. 3. 2021 – příloha č. 1 
SOD.  

 
 Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora 

uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 1“): 

 
 
 

2. Změna smlouvy 

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + 371 873,48 Kč bez DPH a méněpráce ve výši 
– 342 970,90 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 1. 

  
 Cena díla se zvyšuje o 28 902,58 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů. 

 
2.2  Tímto Dodatkem č. 1 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text: 
  

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena 
v souladu se zákonem o cenách a činí: 

  

Cena bez DPH 2 346 639,54 Kč 

  

 a nahrazuje se tímto textem takto: 
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„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy je stanovena 
v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

Cena bez DPH 2 375 542,12 Kč 

 
  
 

3. Společná a závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 1 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, 

přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.  

3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. 

Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 1 zajistí 

statutární město Karviná. 

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 

v platném znění. 

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 1, a to na dobu 

neurčitou. 

3.6 Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

3.7 Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

3.8  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po 

vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za 

nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Změnový rozpočet 

 

 

V Karviné dne       V Karviné dne 

 

za objednatele                         za zhotovitele 

 

 

 

 

……………………………..    ………………………………………… 

za statutární město Karviná za KUMAN spol. s r.o. 

Ing. Helena Bogoczová, MPA Jan Kubánek, ředitel, jednatel společnosti 

vedoucí Odboru majetkového  

oprávněna k podpisu na základě               

pověření ze dne 4. 1. 2021  

       



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60779098
KUMAN spol. s r.o. DIČ: CZ60779098

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Kuman

ZUŠ Majakovského - VCP a MNP

28 902,58

Sazba daně Základ daně Výše daně
28 902,58 6 069,5421,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 34 972,12

Strana 1 z 2



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: Kuman

Stavba:

Místo: Karviná Datum:

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

34 972,1228 902,58Kuman ZUŠ Majakovského - VCP a MNP

28 902,58 34 972,12

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

ZUŠ Majakovského - VCP a MNP

20. 5. 2021
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Karviná Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Zhotovitel: IČ: 60779098

KUMAN spol. s r.o. DIČ: CZ60779098

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 28 902,58

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 28 902,58 21,00% 6 069,54

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 34 972,12

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

ZUŠ Majakovského - VCP a MNP
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Karviná Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 28 902,58

1 - Zemní práce 61 078,95

5 - Komunikace -653,40

61 - Upravy povrchů vnitřní 4 235,54

97 - Prorážení otvorů 4 923,03

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 593,44

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 071,62

M46 - Zemní práce při montážích -12 520,00

725 - Zařizovací předměty 4 176,00

764 - Konstrukce klempířské -4 760,96

766 - Konstrukce truhlářské -66 395,00

767 - Konstrukce zámečnické 16 250,00

771 - Podlahy z dlaždic a obklady -608,08

776 - Podlahy povlakové 7 511,44

ZUŠ Majakovského - VCP a MNP
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Karviná Datum: 20. 5. 2021

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: KUMAN spol. s r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 28 902,58

D 1 Zemní práce 61 078,95
29 K 122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 m3 30,000 650,00 19 500,00

30 K 122202209R00 Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3 m3 30,000 100,00 3 000,00

31 K 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 
1 až 3 do 100 m3

m3 30,000 119,00 3 570,00

32 K 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 30,000 217,60 6 528,00

33 K 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a 
kamení kód odpadu 17 05 04

t 51,000 558,45 28 480,95

D 5 Komunikace -653,40
36 K 58534621.AR Hydrát vápenný CL 90 (velmi jemný)     bal. t -1,188 550,00 -653,40

D 61 Upravy povrchů vnitřní 4 235,54

1 K 612470240RA0
Omítka stěn vnitřní např. Hasit vápenná dvouvrstvá, po 
demontáži obkladů stěn dřevo, keramika a pod.

m2 13,887 305,00 4 235,54

D 97 Prorážení otvorů 4 923,03
4 K 979011219R00 Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením t 2,794 12,00 33,53

3 K 979011221R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 1.PP nošením t 2,794 350,00 977,90

5 K 979081111R00 Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km t 2,794 220,00 614,68

6 K 979081121R00 Příplatek k odvozu za každý další 1 km t 27,940 10,00 279,40

7 K 979082111R00 Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m t 2,794 280,00 782,32

8 K 979082121R00 Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m t 27,940 25,00 698,50

9 K 979990101R00 Poplatek za sklád.suti-směs bet.a cihel do 30x30cm t 2,794 550,00 1 536,70

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 593,44

34 K 342272225
Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 100 mm

m2 2,415 556,00 1 342,74

35 K 342291121
Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými 
kotvami

m 2,300 109,00 250,70

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 071,62

28 K 632450121
Vyrovnávací cementový potěr tl do 20 mm ze suchých 
směsí provedený v pásu

m2 6,640 282,00 1 872,48

46 K 632450124 Vyrovnávací cementový potěr parapetu m2 22,140 551,00 12 199,14

D M46 Zemní práce při montážích -12 520,00
47 K 460510311R00 Chránička kabelová dělená Sitel, DN 110 mm m -40,000 313,00 -12 520,00

D 725 Zařizovací předměty 4 176,00

48 K 64217304R
Umyvadlo LYRA Plus s otv. bater. 500x410x185 mm, 
bílé

kus 2,000 1 250,00 2 500,00

49 K 725219401R00 Montáž umyvadel na šrouby do zdiva soubor 2,000 838,00 1 676,00

D 764 Konstrukce klempířské -4 760,96

44 K 764216644
Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz 
s povrchovou úpravou rš 330 mm

m 69,200 511,20 35 375,04

37 K 764410350R00 Oplechování parapetů včetně rohů Al, rš 330 mm m -69,200 580,00 -40 136,00

D 766 Konstrukce truhlářské -66 395,00
51 K 61581620R Skříň vestavná  atypická 120 cm kus 1,000 -11 000,00 -11 000,00

52 K 61581620R11 Skříň volně stojící  atypická kus 1,000 13 500,00 13 500,00

10 K 766.3
Plastové okno - pokladna, bezpečnostní sklo, včetně 
montáže

ks 1,000 -16 000,00 -16 000,00

25 K 766.3.1
AL okno - pokladna, bezpečnostní sklo, včetně 
montáže

ks 1,000 19 000,00 19 000,00

11 K 766.4 Dveře hliníkové dvojkřídlé protipožární bílé ks 2,000 -92 500,00 -185 000,00

26 K 766.4.1 Dveře hliníkové dvojkřídlé bílé ks 2,000 64 200,00 128 400,00

38 K 766690010RAC
Desky parapetní aglomer. dodávka a montáž, šířka 35 
cm

m -87,400 630,00 -55 062,00

ZUŠ Majakovského - VCP a MNP
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

43 M 61144403
D + M parapet plastový vnitřní komůrkový tl 20mm š 

350mm
m 87,400 455,00 39 767,00

D 767 Konstrukce zámečnické 16 250,00
39 K 767646523R00 Montáž dveří protipožár. 2 křídlových, H do 300 cm kus -2,000 4 500,00 -9 000,00

40 K 767646523R001 Montáž dveří 2 křídlových, H do 300 cm kus 2,000 4 450,00 8 900,00

12 K 767662110R00 Montáž mříží pevných - šroubováním m2 2,000 -450,00 -900,00

13 K 767995103R00
Výroba atypických konstr. do 50 kg, bezpečnostní mříž 
na okno (pokladna)

kg 10,000 -480,00 -4 800,00

27 K 767R01 Dodávka a montáž ocelových mříží 2400 x 2700 mm kus 2,000 9 200,00 18 400,00

50 K 767R02 Oprava vjezdové brány kpl 1,000 3 650,00 3 650,00

D 771 Podlahy z dlaždic a obklady -608,08
15 K 771212113R00 Kladení dlažby keramické do TM, vel. do 400x400 mm m2 -7,400 550,00 -4 070,00

16 K 59782000R
Defile dlaždice 30x30 cm DAASE360 např., RAKO 
HOME

m2 -8,510 450,00 -3 829,50

24 K 771471810
Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do 
malty rovných

m 95,600 37,10 3 546,76

45 K 771571810
Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do 
malty

m2 26,940 139,00 3 744,66

D 776 Podlahy povlakové 7 511,44

22 K 284123002R
Podlahovina PVC např. Vylon Plus tl. 2,0 mm š. 2 m, dl. 
20 m

m2 7,400 420,00 3 108,00

18 K 776101101R00 Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy m2 7,400 13,60 100,64

19 K 776101115R00 Vyrovnání podkladů samonivelační hmotou m2 7,400 221,00 1 635,40

17 K 776101121R00 Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy m2 7,400 34,00 251,60

21 K 776421100RU1
Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu, včetně 
dodávky soklíku PVC

m 12,000 98,00 1 176,00

20 K 776521100R00 Lepení povlak.podlah z pásů PVC na Chemopren m2 7,400 165,00 1 221,00

23 K 998776101R00 Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m t 0,040 470,00 18,80
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