
 
 

 
 
 

DOHODA O NAROVNÁNÍ   
 

 
 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 
Sb., občanského zákoníku, v platném znění, uzavřeli 

 

 
 

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i 
 
 

a 
 

 
VELAZ, s.r.o. 
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Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. 
IČO: 67985823, se sídlem: Vídeňská 1083, 142 20 Praha 4 
zapsaný v Rejstříku veřejných výzkumných institucí, vedeném Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy, 
 
(dále jen „Fyziologický ústav“) 
 
a 
 
VELAZ, s.r.o.  
IČO: 25691970, se sídlem: Lysolajské údolí 15/53, 165 00 Praha 6 
 
(dále jen „VELAZ, s.r.o.“) 
 
(společně dále jen „Smluvní strany“) 
 
 
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, tuto  

 
 

DOHODU O NAROVNÁNÍ 
 

(dále jen „Dohoda“) 
 
 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Fyziologický ústav a VELAZ, s.r.o., spolu dne 11. 6. 2020 uzavřely kupní smlouvu, 
jejímž předmětem byl závazek prodávajícího, společnosti VELAZ, s.r.o., dodat a 
instalovat nová dosud nepoužívaná zařízení mycí technologie do ústavního 
zvěřince včetně příslušenství a povinnost kupujícího, Fyziologického ústavu, 
předmět plnění převzít a uhradit prodávajícímu kupní cenu specifikovanou v kupní 
smlouvě (dále jen „kupní smlouva“).  

2. Podkladem pro uzavření kupní smlouvy byla nabídka společnosti VELAZ, s.r.o., 
podaná do zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem „Technologické 
vybavení zvěřince Fyziologického ústavu AV ČR – Rekonstrukce současných 
zvěřinců v budově G“, konkrétně do její 1. části – „Dodávka a instalace mycích 
technologií pro ústavní zvěřinec“, jejímž byl Fyziologický ústav zadavatelem. 

3. Plnění kupní smlouvy mělo být z hlediska termínu dodání předmětu plnění vhodně 
koordinováno Smluvními stranami tak, aby časově odpovídalo předpokládaným 
termínům dokončení stavebních prací, které v objektu, kam dodávaná zařízení 
mají být instalována, dochází, a to v souvislosti s plněním veřejné zakázky 
s názvem „Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu AV 
ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR – Rekonstrukce současných zvěřinců 
v budově G“. 
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4. Dle článku 4 odst. 3 kupní smlouvy bylo dohodnuto, že Fyziologický ústav 
k dodávce zařízení, která jsou předmětem plnění, vyzve VELAZ, s.r.o., k plnění, 
načež je tento povinen dodat předmětná zařízení do 4 týdnů od této výzvy. 
Současně je v tomto článku kupní smlouvy stanoveno, že ohledně přesného 
časového termínu dodání a instalace se prodávající a kupující dohodnou 
s dostatečným časovým předstihem a v koordinaci se zhotovitelem stavebních 
úprav.  

5. Vlivem nepředpokládatelných komplikací s dokončením stavebních úprav se však 
znatelně posunula doba předpokládaného termínu dodání zařízení, které měly být 
dle původních odhadů dodány v prvním čtvrtletí roku 2021. Posuzování stavební 
připravenosti objektu k instalaci zařízení probíhá v rámci kontrolních dnů ve 
smyslu kupní smlouvy. Na schůzce konané během kontrolního dne 14. 4. 2021 
mělo dle názoru VELAZ, s.r.o. dojít k výzvě ve smyslu článku 4 odst. 3 kupní 
smlouvy, když došlo k vyzvání k dodání a k zahájení sjednávání přesného termínu 
pro instalaci.  V rámci jednání mělo být zástupci Fyziologického ústavu a 
společnosti VELAZ, s.r.o. určen jako předběžný termín pro dodání zařízení na místo 
plnění den 15. 5. 2021, s tím, že se zavázali zástupci Fyziologického ústavu tento 
termín potvrdit. VELAZ, s.r.o tedy měl za to, že došlo k výzvě k dodání, kdy se nyní 
pouze sjednává konkrétní termín dodání ve smyslu čl. 4 odst. 3 kupní smlouvy. 

6. Po uvedeném jednání dne 14.4.2021 však došlo ke zjištění, že dojde k posunu 
provádění díla, kdy do 4 týdnů nebude dána stavební připravenost pro 
nastěhování a umístění technologií dle kupní smlouvy v důsledku 
nepředvídatelných okolností. V této souvislosti tak Fyziologický ústav sdělil 
společnosti VELAZ, že není možné umístit předmět plnění a tento zprovoznit 
v původně avizovaném termínu. 

7. Společnost VELAZ, s.r.o. je přesvědčena, že se tak Fyziologický ústav dostal do 
prodlení, když neumožní dodání předmětu plnění ve lhůtě 4 týdnů od vyzvání. 
Současně VELAZ, s.r.o. sdělil, že mu prodlením Fyziologického ústavu vzniká škoda 
spočívající v nákladech na uskladnění technologie, která je dodávána od 
zahraničního výrobce.  

II. DOTČENÁ PRÁVA A POVINNOSTI 

1. Mezi Smluvními stranami je sporné, zda došlo k řádné výzvě ohledně dodání 
předmětu plnění, a tedy, zda je Fyziologický ústav povinen dohodnout konkrétní 
termín pro dodání a zprovoznění technologií. Současně je mezi stranami sporné, 
zda tedy Fyziologický ústav odpovídá společnosti VELAZ za škodu v této souvislosti 
způsobenou spočívající v nákladech na uskladnění technologií. 

2. Předmětem této Dohody je úprava dotčených práv a povinností. Smluvní strany 
tímto v souladu s ustanovením § 1903 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, narovnávají sporná práva, a to tak, že tato 
sporná práva zanikají a jsou nahrazena právy a povinnostmi Smluvních stran 
uvedenými níže v článku III. této Dohody. 
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III. NAROVNANÁ PRÁVA A POVINNOSTI 

1. Smluvní strany se dohodly, že narovnají vzájemná sporná práva následujícím 
způsobem: 

a) Fyziologický ústav se zavazuje poskytnout společnosti VELAZ, s.r.o., 
náhradní prostory, kam má dodat zařízení, jež tvoří část předmětu plnění 
dle kupní smlouvy, konkrétně tato: 

i. 1 ks Tunelové mycí linky na chovné nádoby, typ AC 3500, výrobce f. 
Steelco; 

ii. 1 ks Automatická mycí a plnící linka na lahve, typ MITO COMBI, 
výrobce f. Steelco. 
 

Náhradní prostory se nacházejí v areálu sídla Fyziologického ústavu. 

b) Fyziologický ústav se zavazuje ve lhůtě 30 dnů po dodání výše 
specifikované části předmětu plnění společností VELAZ, s.r.o., zaplatit část 
kupní ceny, a to konkrétně část kupní ceny ve výši 212 125,10 EUR bez 
DPH. 

c) VELAZ, s.r.o., se zavazuje dodat výše specifikovanou část předmětu plnění 
do 5 dnů od podpisu Dohody. VELAZ, s.r.o., se dále zavazuje, v termínu 
předem dohodnutém s Fyziologickým ústavem, sestavit, nainstalovat a 
řádně nastavit v souladu s článkem 1 kupní smlouvy takto dodaná zařízení. 
Současně se VELAZ, s.r.o. zavazuje dodat a sestavit zbývající část 
předmětu plnění ve shodné lhůtě, v jaké bude povinen k sestavení a 
instalaci již dodané části plnění. Zbývající část kupní ceny sjednaná v kupní 
smlouvě, bude dohrazena po dodání a instalaci celého předmětu plnění ve 
lhůtách a za podmínek dle kupní smlouvy.  

d) VELAZ, s.r.o., současně prohlašuje, že se vzdává případných nároků na 
náhradu škody vůči Fyziologickému ústavu, vzniklých v souvislosti s výše 
popsanou situací, tedy zejména nároku na náhradu výdajů za dodatečné 
skladování dodávaných zařízení, nároku na náhradu dodatečných výdajů 
spojených s přepravou dodávaných zařízení do náhradních prostor, a 
dalších souvisejících nároků. 

 

IV. PORUŠENÍ DOHODY 
 

1. Poruší-li některá ze Smluvních stran jakoukoliv z povinností, které si Smluvní 
strany sjednaly v článku III. bodu 1. této Dohody, považují se za porušení kupní 
smlouvy, a strana která takovou povinnost porušila je povinna k úhradě smluvní 
pokuty ve výši a způsobem dle kupní smlouvy.  
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V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že Sporná práva a jim odpovídající povinnosti, 
považují touto Dohodou za narovnané (zaniklé) a zavazují se, že vůči sobě 
navzájem nebudou na základě Sporných práv a jim odpovídajících povinností 
uplatňovat žádné nároky, vyjma práv a povinností vyplývajících z této Dohody. 

2. Tato Dohoda nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze 
Smluvních stran.  

3. Tato Dohoda, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě této Dohody, se řídí 
právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

4. Tato Dohoda je vyhotovena ve dvou (2) vyhotoveních. Po jejím podpisu obdrží 
každá ze Smluvních stran po jednom (1) vyhotovení. 

5. Je-li některé z ustanovení této Dohody neplatné, neúčinné, zdánlivé nebo 
nevynutitelné, či stane-li se takovým v budoucnu, tak se Smluvní strany zavazují 
jednat v dobré víře tak, aby toto vadné ustanovení, které je neplatné, neúčinné, 
zdánlivé či nevynutitelné, bezodkladně nahradily bezvadným, které v nejvyšší 
možné míře bude odpovídat účelu a obsahu vadného ustanovení. 

6. Měnit nebo doplňovat tuto Dohodu lze jen písemnými dodatky, řádně vzestupně 
očíslovanými a vzájemně odsouhlasenými oběma Smluvními stranami. 

7. Smluvní strany činí nesporným, že tato Dohoda je projevem jejich svobodné, vážné 
a shodné vůle, a není uzavírána v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek, a 
jejím účelem je odstranění spornosti a pochybností ohledně Sporných práv a jejich 
nahrazení právy a jim odpovídajícími povinnostmi uvedenými v této Dohodě s 
cílem zajistit maximální právní jistotu ve vztazích mezi oběma Smluvními stranami.  

8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly a jejímu obsahu porozuměly. 
Na důkaz shody ve formě i obsahu této Dohody připojují Smluvní strany své 
vlastnoruční podpisy. 

 
 
V Praze dne …………….    V Praze dne ……………… 
 
 
 
__________________________   __________________________ 
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.   VELAZ, s.r.o. 
 


