
SMLOUVA O DÍLO

(ev. č. objednatele21/87700/0114)

uzavřená mezi smluvními stranami:

Objednatel: Česká republika – Generální finanční ředitelství
se sídlem: Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22
zastoupený: 
IČO: 72080043
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

Doručovací adresa: Česká republika - Generální finanční ředitelství
Na Ohradě 1067, PSČ  387 01 Strakonice

(dále jen „objednatel”)
na straně jedné

a 

Zhotovitel: aostav s.r.o. 
se sídlem: Zašovská 71,757 01 Valašské Meziříčí
zastoupený: 
zapsaný: v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka

29817
IČO: 277 92 323
DIČ: CZ27792323
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)
na straně druhé 

společně též „smluvní strany“

uzavřely na základě výsledků zadávacího řízení o veřejné zakázce s názvem „ÚP ve Valašském
Meziříčí  –  rekonstrukce  budovy  -  Snížení  energetické  náročnosti  budovy“,  evidenční  číslo
zadavatele:  12/2021  (dále  jen  „veřejná  zakázka“),  v souladu  s  §  53  zákona  č.  134/2016  Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), a § 2586 a násl.
zákona  č. 89/2012 Sb.,  občanský  zákoník,  ve znění  pozdějších  předpisů  (dále  jen  „občanský
zákoník“), tuto:

sm louv u  o  d í lo

ÚP ve Valašském Meziříčí – rekonstrukce budovy - Snížení energetické náročnosti budovy

(dále jen „smlouva“)
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Článek I.
Předmět smlouvy a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo spočívající
v  rekonstrukci  administrativní  budovy  Finančního  úřadu  pro  Zlínský  kraj  –  Územní
pracoviště  ve  Valašském  Meziříčí,  Vrbenská  742,  757  01  Valašské  Meziříčí  (dále  jen
„územní  pracoviště“),  včetně  úprav  a  doplnění  elektroinstalace  (silnoproudých
a slaboproudých  rozvodů),  dle  Projektové  dokumentace pro  provádění  stavby (dále  jen
„PDPS“)  uvedené v Příloze č.  2 smlouvy,  za dodržení  podmínek pro provedení  stavby
uvedených  ve stavebním  povolení  uvedeném  v Příloze  č.  3  smlouvy  a   v souladu
s podmínkami uvedenými v Soupisu stavebních prací,  dodávek a služeb, včetně výkazů
výměr uvedených v Příloze č. 1 smlouvy a ve Výzvě k podání nabídek ve zjednodušeném
podlimitním řízení uvedených v Příloze č. 4 smlouvy.

(dále jen „dílo“).

2. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli smluvenou cenu
za jeho provedení.

Článek II.
Doba plnění

1. Zhotovitel  se  zavazuje  provést  dílo  (tj.  dokončit  a  předat  objednateli),  a  to  na základě
protokolu  o předání  a  převzetí  díla  ve  smyslu  čl.  IX.  smlouvy,  nejpozději  do  340
kalendářních dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli, a to včetně předání podkladů pro
získání  kolaudačního  souhlasu  dle  zákona  č.183/2006  Sb.,  o územním  plánování
a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“). Bude-li dílo při
předání a převzetí  vykazovat  vady a nedodělky nebránící  užívání  stavby,  dojde k jejich
odstranění nejpozději do 365 kalendářních dnů ode dne předání staveniště zhotoviteli.

2. Prodloužení  termínu  dokončení  a  předání  díla  je  možné  pouze  v případě  nepříznivých
povětrnostních  podmínek,  které  neumožňují  technologicky  dokončit  dílo,  a  to  formou
písemného dodatku ke smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami.

3. V případě, že se v průběhu provádění  díla  vyskytne potřeba na provedení změny díla,
budou smluvní  strany postupovat  dohodou v souladu s § 222 ZZVZ. Ve spojitosti  s tím
může dojít i k přiměřenému prodloužení termínu dokončení a předání díla, bude-li to taková
změna vyžadovat.

4. V případě  prodlení  zhotovitele  se  zahájením  provádění  díla  nebo  s  prováděním  díla
z důvodů na straně objednatele,  prodlužuje  se o tuto dobu prodlení  i  termín dokončení
a předání díla.
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Článek III.
Cena a platební podmínky

1. Cena za dílo je stanovena na základě dohody a výsledků výše uvedeného zadávacího
řízení o veřejné zakázce a činí:

cena bez DPH 19 102 125,30 Kč (slovy: devatenáct milonů jedno sto dva tisíc jedno
sto dvacet pět korun českých a třicet haléřů),

DPH ve výši 21 % činí  4 011 446,31 Kč (slovy: čtyři miliony jedenáct tisíc čtyři sta
čtyřicet

šest korun českých a třicet jedna haléřů),

cena včetně DPH činí 23 113 571,61 Kč (slovy: dvacet tři milionů jedno sto třináct tisíc
pět set sedmdesát jedna korun českých).

2. Cena za dílo  je sjednána v souladu s cenou, kterou zhotovitel uvedl v oceněném Soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr, který tvoří Přílohu č. 1 smlouvy.

3. Cena za dílo je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele
spojené  s provedením  díla,  tj.  zejména  veškeré  práce,  materiál,  vedlejší,  pomocné
a doplňkové  výkony,  režijní  náklady,  dopravu,  zařízení  místa  plnění,  náklady  na
ekologickou  likvidaci  odpadů,  případné  náklady  na  zábor  veřejného  prostranství,  je-li
potřeba  atd.  V případě,  že  se  v souvislosti  s  provedením  díla  vyskytnou  potřeby
objednatele  na  provedení  dodatečných  prací  dle  §  222  ZZVZ,  cena  jednotlivých
dodatečných prací, která nebude oceněná zhotovitelem v oceněném Soupisu stavebních
prací,  dodávek a služeb,  vč.  výkazu výměr (Příloha č. 1 smlouvy),  bude stanovena dle
aktuální  cenové soustavy  ÚRS Praha,  a.s.  V případě,  že nebude  možné stanovit  cenu
jednotlivých dodatečných prací  ani dle aktuální  cenové soustavy ÚRS Praha a.s.,  bude
zhotovitel povinen vycházet z cen v čase a místě obvyklých. 

4. V  případě,  že  v  průběhu  provádění  díla  požádá  objednatel  zhotovitele  o  vypuštění
některých prací, cena díla bude ponížena o cenu připadající na konkrétní položku (práci)
dle oceněného Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, vč. výkazu výměr dle Přílohy
č. 1 smlouvy. Změna ceny díla včetně DPH je možná pouze v případě, že dojde v průběhu
plnění  předmětu  smlouvy  ke  změnám daňových  předpisů  upravujících  výši  DPH.  Tato
změna nebude smluvními stranami považována za podstatnou změnu smlouvy a nebude
proto pořizován dodatek ke smlouvě. Zhotovitel bude fakturovat sazbu DPH platnou v den
zdanitelného plnění.

5. Objednatel neposkytuje zálohy na dílčí ani celkové provádění díla.

6. Úhrada ceny bude prováděna měsíčně na základě dílčí  faktury vystavené zhotovitelem
a doručené  objednateli.  Faktura  bude  mít  povahu  daňového  dokladu,  je-li  zhotovitel
plátcem  DPH  (dále  jen  „faktura“).  Podkladem  pro  dílčí  fakturu  bude  objednatelem
odsouhlasený  a  potvrzený  soupis  skutečně  provedených  prací  a dodávek  v  daném
kalendářním měsíci (dle čl. VIII. odst. 45 smlouvy).
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7. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu ve výši 10 % z celkové ceny díla, vč. DPH, (dále
jen  „pozastávka“)  za  účelem  zajištění  odstranění  případných  vad  a  nedodělků,  které
nebrání  užívání  díla,  zjištěných  při  protokolárním  předání  a  převzetí  díla,  případně
k zajištění splnění i jiných povinností zhotovitele. Pozastávka bude zhotoviteli uvolněna na
základě jeho písemné žádosti, a to do 30 dnů od doručení žádosti objednateli. V případě,
že  bude  žádost  doručena  v období  od  15.  prosince  do  28.  února,  bude  pozastávka
uvolněna  do  60  dnů  od  doručení  žádosti  objednateli.  Zhotovitel  je  oprávněn  požádat
o uvolnění pozastávky až poté, co bude dílo dokončeno, odstraněny veškeré případné vady
a nedodělky zjištěné při protokolárním předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen uvést
na každé faktuře výši pozastávky.

8. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti dle platných právních předpisů, a to zejména
náležitosti  dle  zákona  č.  563/1991  Sb.,  o  účetnictví,  ve  znění  pozdějších  předpisů
a náležitosti uvedené v § 435 občanského zákoníku, případně i náležitosti dle § 29 zákona
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon
o DPH“), je-li zhotovitel plátcem DPH. Na dílo budou vystaveny faktury, které nepodléhají
režimu přenesené daňové povinnosti a budou účtovány včetně DPH.

9. Faktura musí obsahovat kromě náležitostí stanovených v odst. 8 tohoto článku též název
akce, evidenční číslo smlouvy objednatele a pořadové číslo faktury.

10. Objednatel má právo fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení vrátit, aniž
by došlo k prodlení s její úhradou, nesplňuje-li požadované náležitosti nebo neodpovídá-li
potvrzenému soupisu skutečně provedených prací a dodávek v daném kalendářním měsíci.
Zhotovitel  je  povinen  podle  povahy  nesprávnosti  fakturu  opravit.  Nová  lhůta  splatnosti
v délce  30  dnů  počne  plynout  ode  dne  doručení  opravené  faktury  objednateli.  Vrátí-li
objednatel fakturu neoprávněně, zašle zhotovitel fakturu zpět objednateli, a to nejpozději do
tří dnů od doručení zhotoviteli, s uvedením důvodu opětovného zaslání a původním datem
splatnosti.

11. Splatnost řádně vystavené faktury je 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. 

12. Splatnost faktury, která odpovídá případné dodatečné změně díla dle čl. II odst. 3 smlouvy,
je 60 dní ode dne jejího doručení objednateli.

13. Faktura  v měsíci  prosinec  musí  být  doručena  objednateli  nejpozději  do  15.  prosince,
nedohodnou-li  se smluvní  strany jinak.  Splatnost  veškerých faktur  doručených po tomto
datu až do 28. února je 60 dní, přičemž lhůta splatnosti takových faktur počne běžet až dne
1. března.

14. Za  den  splnění  platební  povinnosti  se  považuje  den  odepsání  fakturované  částky
z bankovního účtu objednatele na bankovní účet zhotovitele.

15. Fakturu zhotovitel objednateli doručí písemně, buď v listinné podobě na doručovací adresu
uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo elektronicky do datové schránky objednatele či na
e-mailovou adresu  Objednatel upřednostňuje elektronické faktury
vytvářené v  IS DOC nebo ve formátu PDF.  Případná změna e-mailové  adresy  je  vůči
zhotoviteli účinná okamžikem, kdy o ní byl písemně vyrozuměn. Tato změna není důvodem
k uzavření dodatku k této smlouvě.
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16. Faktura musí být vystavena ve prospěch bankovního účtu uvedeného v záhlaví smlouvy.
Je-li  zhotovitel  plátcem  DPH,  musí  se  jednat  o  bankovní  účet  zveřejněný  způsobem
umožňující  dálkový  přístup  dle  zákona  o  DPH.  Přílohou  faktury  bude  i  kopie
odsouhlaseného a potvrzeného soupisu skutečně provedených prací a dodávek dle čl. VIII.
odst. 45 smlouvy.

17. Platby budou prováděny výhradně v české měně a rovněž všechny cenové údaje budou
uvedeny v této měně.

18. Smluvní  strany  se  dohodly,  že  nejedná-li  se  o  případ přenesení  daňové povinnosti  na
objednatele a zhotovitel je plátcem DPH, a je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění
veden v rejstříku nespolehlivých plátců DPH, anebo nastane některá z jiných skutečností
rozhodných  pro  ručení  objednatele,  je  objednatel  oprávněn  zaplatit  zhotoviteli  pouze
fakturovanou cenu bez DPH a DPH odvést příslušnému správci daně dle platných právních
předpisů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. O provedené úhradě DPH správci daně
bude  objednatel  zhotovitele  informovat  kopií  oznámení  pro  správce  daně  dle
§ 109a zákona o DPH bez zbytečného odkladu.

Článek IV.
Sankce a náhrada újmy

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla v termínu podle čl. II. odst. 1 smlouvy, je
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo
bez DPH za každý i započatý den prodlení.

2. Neodstraní-li zhotovitel vady a nedodělky stanovené v protokolu o předání a převzetí díla
dle čl. IX. smlouvy ve lhůtě mu stanovené, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu  ve  výši  1.000  Kč  (slovy:  jeden  tisíc  korun  českých)  za  každou  takovou
neodstraněnou vadu nebo nedodělek a za každý i započatý den prodlení.

3. Nedodrží-li zhotovitel lhůtu stanovenou k vyklizení a předání staveniště nebo jiných prostor
stanovených k provádění díla dle čl. VIII. odst. 33 smlouvy, je povinen zaplatit objednateli
smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý i započatý den
prodlení.

4. Nepřevezme-li  zhotovitel  od objednatele staveniště ve lhůtě stanovené objednatelem ve
výzvě  podle  čl.  VII.  odst.  1  smlouvy,  je  zhotovitel  povinen  objednateli  zaplatit  smluvní
pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den prodlení.

5. Nedodrží-li  zhotovitel  lhůtu pro započetí  provádění  díla  dle  čl.  VIII.  odst.  4  smlouvy,  je
objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý
i započatý den prodlení.

6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 4 smlouvy nebo
ve lhůtě podle téhož ujednání dohodnuté, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každou vadu a za každý
i započatý den prodlení.
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7. Nepředloží-li zhotovitel doklad dle čl. X. odst. 2, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit
smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč (slovy: pět tisíc korun českých) za každý i započatý den
prodlení.

8. V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky, má oprávněná
smluvní  strana právo na zaplacení  úroku z prodlení  z dlužné částky  ve výši  stanovené
nařízením  vlády  č. 351/2013  Sb.,  kterým  se  určuje  výše  úroků  z  prodlení  a nákladů
spojených  s  uplatněním  pohledávky,  určuje  odměna  likvidátora,  likvidačního  správce
a člena  orgánu  právnické  osoby  jmenovaného  soudem  a  upravují  některé  otázky
Obchodního  věstníku,  veřejných  rejstříků  právnických  a  fyzických  osob  a  evidence
svěřenských  fondů  a evidence  údajů  o skutečných  majitelích,  ve  znění  pozdějších
předpisů.

9. Smluvní pokutu lze uložit opakovaně, a to za každý jednotlivý případ.

10. Smluvní pokutu uhradí zhotovitel na bankovní účet objednatele ve lhůtě splatnosti 30 dnů
od doručení jejího vyúčtování, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.

11. Zaplacením  smluvní  pokuty  není  dotčeno  splnění  povinnosti,  která  je  prostřednictvím
smluvní pokuty zajištěna, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

12. Zaplacením smluvní  pokuty  není  dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené
újmy  vzniklé  v  souvislosti  s  plněním předmětu  smlouvy.  Zaplacená  smluvní  pokuta  se
nezapočítává do případné náhrady újmy. Případná újma bude hrazena v penězích, je-li to
dobře možné a žádá-li to poškozený, hradí se škoda uvedením do předešlého stavu.

13. Jakékoliv omezování výše případných sankcí ze strany zhotovitele se nepřipouští. 

14. Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli porušením smlouvy v plné
výši. Náhrada újmy se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

Článek V.
Záruční podmínky a práva z vadného plnění

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 60 měsíců. Tato záruční doba se vztahuje
na celé dílo,  není-li  dále  stanoveno jinak.  Záruční  doba počíná běžet  ode dne předání
a převzetí díla dle protokolu o předání a převzetí díla dle čl. IX. smlouvy.  Dohodnou-li se
smluvní  strany  v průběhu  provádění  díla  na  kratší  záruční  době  u  dílčích  částí  díla
(u konkrétních výrobků, u nichž výrobce poskytuje kratší záruční dobu), je v protokolu nutné
uvést specifikaci těchto výrobků s kratší záruční dobou a délku záruční doby poskytovanou
výrobcem, která však nesmí být kratší než 24 měsíců a počíná běžet ode dne předání
a převzetí díla. Pokud výrobce či dodavatel některých výrobků poskytuje záruční dobu delší
než 60 měsíců,  platí  tato delší  záruční  doba.  V případě, že při  předání díla objednateli
zhotovitelem bude dílo vykazovat vady a/nebo nedodělky,  začne běžet záruční doba za
jakost  díla  od  odstranění  poslední  vady  a/nebo  nedodělku  dle  Zápisu  o  odstranění
přejímkových vad a nedodělků dle čl. IX. odst. 8 smlouvy.

2. Zhotovitel se zaručuje po dobu záruční doby, že dílo, včetně jeho částí, bude mít vlastnosti
vymezené touto smlouvou a bude způsobilé bezvadně plnit účel, k němuž bylo vytvořeno.
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Zaručuje  se zejména, že dodaný materiál,  dodávky,  zařízení  včetně jeho částí  si  udrží
ujednanou kvalitu, zvláště pak se zaručuje za správnou technickou koncepci a konstrukci,
kvalitu požitých materiálů při celkové realizaci díla a za odborné postupy a vedení, čímž
zaručuje funkčnost a užitnost díla dle smlouvy.

3. Zhotovitel  je  povinen  objednatelem  reklamované  záruční  vady  díla  odstranit  bezplatně.
Reklamace vad díla bude objednatelem uplatněna vůči zhotoviteli písemnou formou.

4. Zhotovitel  se  zavazuje  reklamované  záruční  vady  díla  podle  této  smlouvy  odstranit
bezodkladně od jejich uplatnění objednatelem, nejpozději však:

a) do 24 hodin v případě, že vlivem reklamované vady hrozí nebezpečí na majetku
objednatele  či třetích  osob  nebo  nebezpečí  přerušení  či  podstatného  omezení
dotčeného provozu objednatele,

b) do 7 kalendářních dnů v ostatních případech,

nebude-li mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. Pokud v případech uvedených v tomto
odstavci,  písm.  a)  a  b)  zhotovitel  objednateli  prokáže,  že  lhůta  k úplnému  odstranění
reklamované záruční vady je zjevně nepřiměřená, je povinen ve stanovené lhůtě provést
taková  opatření,  která  odvrátí  hrozící  nebezpečí,  a  bezodkladně  pokračovat  v úplném
odstraňování reklamované záruční vady tak, aby tato vada byla odstraněna v co nejkratší
objektivně možné době nebo ve lhůtě dohodnuté s objednatelem.

5. O odstranění záručních vad bude sepsán Zápis o odstranění vad.

6. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle smlouvy či oznámí-li objednateli, že
vady  neodstraní,  může  objednatel  požadovat  místo  odstranění  vady  přiměřenou  slevu
z ceny za dílo, nebo může od smlouvy odstoupit, nebo může po předchozím písemném
oznámení zhotoviteli odstranit přiměřeným způsobem vadu sám nebo prostřednictvím třetí
osoby, a to na náklady zhotovitele, bez poškození ztráty svých práv plynoucích ze záruky
za jakost díla jako celku, a zhotovitel je povinen nahradit objednateli  náklady přiměřeně
vynaložené objednatelem na odstranění vady.

7. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo nebo část díla pro
vady, za které zhotovitel odpovídá.

8. Uplatněním práv ze záruky nejsou dotčena práva objednatele na náhradu škody související
s vadným plněním zhotovitele.

9. Smluvní strany se mohou písemně dohodnout na jiném způsobu uplatňování reklamace,
např. uplatnění reklamace přímo u poddodavatele.

Článek VI.
Práva třetích osob

1. Zhotovitel  prohlašuje,  že  dílo  nebude  zatíženo  právy  třetích  osob,  ze  kterých  by  pro
objednatele  vyplynuly  jakékoliv  další  finanční  nebo  jiné  povinnosti  vůči  třetím  stranám.
V opačném případě zhotovitel ponese veškeré náklady, které v důsledku toho objednateli
vzniknou.
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Článek VII.
Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen předat zhotoviteli prostory, které jsou místem plnění dle čl. I. odst.
1 smlouvy, za účelem zhotovení díla, a to zápisem do stavebního deníku. Objednatel se
zavazuje vyzvat zhotovitele k převzetí staveniště do 10 dnů od účinnosti smlouvy.

2. Objednatel se zavazuje, že po dobu realizace díla zajistí v místě plnění možnost užívání
zdroje elektrické energie a zdroje pitné vody. Při převzetí staveniště budou do stavebního
deníku  zapsány  výchozí  stavy  elektroměru  a  vodoměru,  konečné  stavy  budou  do
stavebního deníku zapsány v rámci předání a převzetí díla, případně po odstranění vad
a nedodělků nebránících užívání stavby. Částky za spotřebované energie budou zhotoviteli
přeúčtovány, viz čl. VIII. odst. 38 smlouvy.

3. Ověření  shody  podkladů  pro  provádění  díla  a  výkresové  dokumentace  předaných
objednatelem se skutečností  je  v kompetenci  zhotovitele,  nebude-li  smluvními  stranami
v průběhu  provádění  díla  stanoveno  jinak.  Zhotovitel  je  povinen  provést  kompletní
prohlídku místa plnění a provést kontrolu předaných dokumentů. V případě zjištění rozporu
je povinen bez zbytečného odkladu na tento rozpor upozornit objednatele a vyčkat jeho
pokynů k dalšímu provádění díla.

4. V rámci  součinnosti  smluvních  stran  se  objednatel  zavazuje,  že  v nezbytně  nutném
rozsahu  poskytne  na  základě  písemné  výzvy  zhotovitele  spolupráci  při  zajišťování
doplňujících  údajů,  upřesnění  podkladů,  poskytnutí  vyjádření,  vznikne-li  potřeba  jejich
poskytnutí  v průběhu realizace díla,  a to nejpozději  do 10 pracovních dnů od písemné
výzvy zhotovitele. 

5. Objednatel  se zavazuje umožnit  zhotoviteli  jeho činnost  danou prováděním díla  v místě
plnění při dodržování právních předpisů zhotovitelem.

6. Objednatel  je  povinen  písemně  vyzvat  zhotovitele  k uskutečnění  kontrolního  dne  na
staveništi a stanovit termín konání kontrolního dne, a to nejméně 5 pracovních dnů předem
v případě konání prvního kontrolního dne. Každý další termín konání kontrolního dne bude
stanoven  vždy  v den  konání  kontrolního  dne,  odsouhlasen  oběma smluvními  stranami
a zhotovitelem zapsán do stavebního deníku. Vznikne-li  potřeba konání kontrolního dne
v jiném než stanoveném termínu (např. na základě písemné výzvy objednatele) nebo v jiné
četnosti, jsou smluvní strany oprávněny si konání kontrolních dnů upravit a o tomto učinit
záznam do stavebního deníku. 

7. Objednatel  nebo  oprávněný  zástupce  objednatele  je  povinen  při  zjištění,  že  činnosti
zhotovitele  při  provádění  díla  nejsou  v souladu  se smlouvou,  bezpečnostními  předpisy,
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předpisy ochrany životního prostředí nebo projektovou dokumentací, písemně informovat
o svém zjištění zhotovitele zápisem do stavebního deníku a zhotovitel je povinen taková
zjištění odpovídajícím způsobem napravit.

8. Objednatel, případně osoba pověřená objednatelem, bude vykonávat stavební dozor.

9. Objednatel je povinen před zahájením stavby zajistit koordinátora bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci (dále jen „Koordinátor BOZP“), který vypracuje Plán BOZP na staveništi
a na základě informací zhotovitele ve smyslu čl. VIII. odst. 36 smlouvy Plán BOZP případně
upraví. Koordinátor BOZP kontroluje dodržování bezpečnostních předpisů a Plánu BOZP. 

10. Objednatel je povinen seznámit zhotovitele s Koordinátorem BOZP včetně rozsahu jeho
pravomocí na staveništi a učinit o tom záznam do stavebního deníku.

Článek VIII.
Práva a povinnosti zhotovitele

1. Zhotovitel  se  zavazuje  zajistit  dodržování  pracovněprávních  předpisů,  zejména  zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na
regulaci  odměňování,  pracovní  doby,  doby  odpočinku  mezi  směnami  atp.),  zákona
č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na
regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na provádění díla podílejí
a bez ohledu na to, zda jsou práce na dílu prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho
poddodavateli.

2. Zhotovitel nese v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu veškerých prací,
za dodržování  předpisů  o  BOZP  a  ochraně  životního  prostředí.  Dodávky  materiálu
a provedení stavebních prací je zhotovitel oprávněn zajistit  prostřednictvím objednatelem
schválených  poddodavatelů.  Schválení  poddodavatelů  nezprošťuje  zhotovitele
odpovědnosti  za  jeho  smluvní  závazky  a  povinnosti  vyplývající  ze  smlouvy.  Zhotovitel
prohlašuje,  že  před  uzavřením  smlouvy  předložil  objednatelem  schválené  prohlášení,
v němž  popsal  poddodavatelský  systém  (včetně  uvedení  identifikačních  údajů
poddodavatelů)  spolu  s uvedením,  jaká  část  díla  bude  realizována  poddodavatelsky  –
s uvedením druhu dodávek, služeb nebo stavebních prací a s uvedením předpokládaného
finančního  podílu  poddodavatelů  na  provádění  díla  vyjádřený  v procentech.  V případě
změny  poddodavatelského  systému,  zhotovitel  předloží  objednateli  neprodleně  ke
schválení nové prohlášení,  v němž popíše změněný poddodavatelský systém ve smyslu
tohoto ujednání. Při změně poddodavatele, prostřednictvím kterého zhotovitel prokazoval
v zadávacím řízení výše uvedené veřejné zakázky kvalifikaci, je zhotovitel navíc povinen
předložit  objednateli  doklady  prokazující  splnění  kvalifikace  novým  poddodavatelem  ve
stejném rozsahu, v jakém musí být prokázána v rámci zadávacího řízení dle § 83 ZZVZ.

3. Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla  zajistí férové a důstojné pracovní podmínky
a odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro své pracovníky a pracovníky poddodavatele.
Uvedeným je zhotovitel povinen zavázat i své poddodavatele. Zhotovitel se dále zavazuje,
že zajistí řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům.
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4. Zhotovitel je povinen zahájit stavební práce do 10 pracovních dnů od převzetí staveniště od
objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak, maximálně však do 20 pracovních dnů
od  převzetí  staveniště.  Při  předání  staveniště  objednatelem  zhotoviteli  určí  zhotovitel
odpovědnou  osobu,  která  povede  realizaci  stavby  (dále  jen  „stavbyvedoucí“),  seznámí
oprávněnou osobu objednatele se stavbyvedoucím a určení stavbyvedoucího zapíše do
stavebního deníku. Výměna osoby stavbyvedoucího je možná pouze ze závažných důvodů
(např. zdravotní důvody, rozvázání spolupráce apod.) a taková změna podléhá souhlasu
objednatele, přičemž objednatel svůj souhlas nebude neodůvodněně odepírat. Zhotovitel je
povinen  o  této  skutečnosti  informovat  objednatele  neprodleně  poté,  co  se  o  nutnosti
provést takovou změnu dozvěděl.  Nový stavbyvedoucí musí splňovat podmínky odborné
kvalifikace a jiné podmínky na něj kladené a požadované objednatelem v rámci zadávacího
řízení  výše uvedené veřejné zakázky.  Za účelem jejich  prokázání  je  zhotovitel  povinen
předložit  objednateli  nezbytné  doklady.  Schválená  změna  osoby  stavbyvedoucího  se
zapíše do stavebního deníku.

5. Zhotovitel je povinen si zajistit  před započetím provádění díla veškeré potřebné doklady
a povolení k řádnému provedení díla, například zábor chodníku a plochy pro skladování
materiálu a stavbu lešení na západní a severní fasádě, zábor parkovacích míst a plochy
pro skladování materiálu a stavbu lešení na východní a jižní fasádě.

6. Stavbyvedoucí  bude  jako  zástupce  zhotovitele  v průběhu  realizace  díla  k dispozici
objednateli  a  musí  být  oprávněn  jednat  za  zhotovitele  ve  věcech  souvisejících
s prováděním díla a přijímat oznámení objednatele v souvislosti s prováděním díla. 

7. Zhotovitel  je  povinen  předat  objednateli  současně  s  předáním díla  doklady  prokazující
bezpečnost  dodaných výrobků i  provedeného díla a technickou dokumentaci nezbytnou
k posouzení  technických  vlastností  díla,  vše  v souladu  se  zákonem  č.  22/1997  Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů.

8. Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, platné české technické normy jsou pro zhotovitele
závazné v tom smyslu, že stanovují minimální požadavky na realizaci díla. 

9. Zhotovitel  je  povinen  vést  stavební  deník  ve  smyslu  ustanovení  §  157  zákona
č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů.

10. Zhotovitel je povinen uložit stavební deník na stavbě a umožnit objednateli jeho kontrolu.

11. Zhotovitel  je  povinen  zapisovat  do  stavebního  deníku  rozsah  provedených  prací  a jiné
záznamy související s provedením prací, a to každodenně, čitelně a v rozsahu, ze kterého
bude zřejmý průběh a rozsah provedených prací za každý jednotlivý den.

12. Zhotovitel je povinen provádět dílo s odbornou péčí, která na něm může být požadována,
přičemž při své činnosti je povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat
v souladu s touto smlouvou a jeho pokyny. V případě nevhodných pokynů objednatele je
zhotovitel povinen písemně upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnost
jím daných pokynů a uvést důvod jejich nevhodnosti nebo rozporu s předpisy. V případě,
že  zhotovitel  na  takového  pokyny  objednatele  písemně  neupozorní,  nese  zhotovitel
odpovědnost  za  vady  a  škodu,  které  vznikly  v důsledku  takových  nevhodných  pokynů
objednateli, zhotoviteli nebo třetí osobě.
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13. Zhotovitel  je povinen jednat tak, aby dodávky a poskytnuté služby objednateli  zajistil  za
optimálních kvalitativních podmínek.

14. Zhotovitel  je  povinen  k  provedení  díla  použít  výhradně  nové  a  nepoužité  materiály
a výrobky.

15. Zhotovitel  je  povinen  na  požádání  objednatele  prokázat,  že  použité  materiály,  výrobky
a zařízení  při  realizaci  díla  plně  odpovídají  materiálům,  výrobkům  a  zařízením,  které
zhotovitel uvedl v nabídce jako materiály, výrobky a zařízení splňující technické podmínky
objednatele stanovené v zadávací dokumentaci k výše uvedené veřejné zakázce.

16. Zhotovitel  je  povinen  vybavit  a  dohlížet  na  používání  osobních ochranných pracovních
prostředků svými pracovníky a pracovníky poddodavatelů při realizaci díla, přičemž jejich
rozsah a určení bude odpovídat provozním podmínkám.

17. Zhotovitel  je  povinen  označit  a  zabezpečit  staveniště  ve  smyslu  příslušných  právních
předpisů.

18. Zařízení staveniště lze vytvořit pouze v určeném prostoru dle Plánu organizace výstavby,
v ostatních částech dvora pouze po dohodě s vlastníkem pozemku. Zatížení plochy dvora
podél  východní  fasády je  omezené,  vjezd na tuto  část  pozemku je povolen pouze pro
nákladní  automobily  do 3,5 t.  Nákladním automobilům vyšší  hmotnosti  bude umožněno
parkovat  pro  případ  vyložení/naložení  nákladu  pouze  v hlavní  části  hlavní  příjezdové
komunikace v areálu. 

19. Zhotovitel  je  povinen  umožnit  pověřeným  zástupcům  objednatele  nebo  příslušným
veřejnoprávním  orgánům  provádět  inspekci  na  stavbě  z hlediska  bezpečnosti  práce,
ochrany životního prostředí, kvality práce, dodržování projektové dokumentace a udržování
pořádku na staveništi.

20. Zhotovitel je povinen přijmout oprávněné připomínky oprávněného zástupce objednatele po
předchozím písemném upozornění, a ihned přijmout nápravná opatření a zjednat nápravu
v souladu se smlouvou, platnými právními předpisy nebo projektovou dokumentací tak, aby
odstranil dosud vzniklé vady a prováděl dílo řádným způsobem. V případě vážných závad
je  oprávněný  zástupce  objednatele  oprávněn  okamžitě  přerušit  prováděnou  činnost
zhotovitele  až do jejich  odstranění.  Jestliže tak zhotovitel  neučiní  ani  v přiměřené lhůtě
k tomu mu objednatelem poskytnuté, bude takový postup považován za porušení smlouvy
podstatným způsobem a objednatel je z toho důvodu oprávněn odstoupit od smlouvy.

21. Zhotovitel  je  povinen  s objednatelem  projednávat  a  konzultovat  zpracovávané  typy
dokumentace,  např.  výrobní  dokumentace,  dokumentace  skutečného  provedení  stavby
apod., před jejich konečným zpracováním zhotovitelem. Připomínky objednatele nezbavují
zhotovitele odpovědnosti za kvalitu a rozsah provedení díla.

22. Zhotovitel je povinen vyvinout maximální součinnost při konání kontrolního dne. Zhotovitel,
resp. stavbyvedoucí, v odůvodněných případech i zástupce poddodavatele, je povinen se
kontrolního  dne  zúčastnit.  Na  kontrolním  dni  bude  kontrolován  stav  plnění  smlouvy
zhotovitelem, posouzení dosaženého postupu, posouzení plánů návrhů budoucích činností
a další účelné oblasti související s plněním díla. Záznam o průběhu kontrolního dne, závěry
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a další postupy při realizaci  díla,  odsouhlasené oběma smluvními stranami,  zaznamená
zhotovitel nebo za něj stavbyvedoucí do stavebního deníku.

23. Zhotovitel  je povinen vyzvat  objednatele  k prověření  prací,  které hodlá ukončit  zakrytím
a tímto se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního deníku nejméně 3 pracovní
dny  přede dnem jejich  plánovaného  zakrytí  a  zároveň  i  telefonicky  nebo  elektronickou
poštou vyrozumí některou z kontaktních osob objednatele uvedených v čl.  XIV. smlouvy.
O výsledku  takto  prověřených  prací  zapíše  zhotovitel  záznam  do  stavebního  deníku
a podpisem jej odsouhlasí objednatel. Nesplní-li zhotovitel povinnost ve smyslu věty první
tohoto odstavce, je povinen umožnit objednateli provedení prověření prací v dodatečném
termínu, přičemž nese náklady s tím spojené. Nedostaví-li se objednatel k prověření prací,
ačkoliv  byl  k tomu  řádně  vyzván,  je  zhotovitel  oprávněn  pokračovat  v provádění  prací.
Bude-li  objednatel  požadovat  prověření  prací,  je  zhotovitel  povinen  mu  toto  umožnit,
přičemž  náklady  na  zpřístupnění  dodatečně  kontrolovaného  místa  nese  objednatel.
V případě  zjištění,  že  práce  byly  provedeny  v rozporu  s dokumentací  a  řádným
provedením, nese náklady dodatečné kontroly zhotovitel.

24. Veškeré  inženýrské  práce  související  s provedením  díla,  jakými  jsou  např.  výkresy,
výpočty,  prospekty,  texty,  tisky,  certifikáty,  soupisy,  manuály,  zprávy  atp.  provedené
zhotovitelem  v souladu  se  smlouvou  budou  vyhotoveny  v českém  jazyce  a  předány
objednateli k posouzení. 

25. Po zapracování připomínek objednatele je zhotovitel povinen předat konečná vyhotovení
veškerých  materiálů  a  dokumentů  souvisejících  s prováděním  díla  ve 2 vyhotoveních
objednateli.  Při  jejich  přípravě  a  vyhotovení  je  zhotovitel  povinen  uplatnit  znalosti,
zkušenosti  a pečlivost  v míře nezbytné pro inženýrské zpracování díla tak,  aby kvalitou
a rozsahem zpracování byly v maximální možné míře minimalizovány dodatečné stavební
práce a vícepráce při projektování.

26. Zhotovitel  je povinen po celou dobu realizace díla aktualizovat výkresovou dokumentaci
v souladu  se  skutečným  stavem  odpovídajícím  poslednímu  aktualizovanému  stavu  se
zaznamenanými  změnami  a  úpravami  oproti  původnímu  stavu.  K této  dokumentaci
zhotovitel  umožní  volný  přístup objednateli  nebo oprávněnému zástupci  objednatele  za
účelem kontroly.

27. Zhotovitel  zajistí  bezpečné  a nezávadné skladování  výrobků a  montážního zařízení  na
staveništi. Pro skladování materiálu je možno využít stávající prostory v budově.

28. Zhotovitel  je  povinen  provádět  stavební  práce  na  obvodovém  plášti  a  střeše  tak,  aby
nenastala situace, že by objekt zůstal volně přístupný z lešení a z montážních lávek např.
neosazená okna po vybourání původních, otevřená střešní konstrukce apod.

29. Zhotovitel  je  při  provádění  stavebních  prací  na  obvodovém plášti  a  na střeše  povinen
postupovat tak, aby byl objekt zabezpečen a chráněn proti povětrnostním vlivům.

30. Zhotovitel zajistí úklid staveniště v průběhu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje k údržbě
staveniště přiměřeně k rozsahu a charakteru prováděných prací. Zhotovitel uskladní nebo
odstraní  nadbytečné  materiály,  odpad,  zbytky  materiálů  nebo  montážní  zařízení,  které
nebude  dál  používat  při  provádění  díla.  Komunikace  je  povinen  zhotovitel  uklidit  bez
zbytečného odkladu po jejich znečištění zhotovitelem.
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31. Zhotovitel  je povinen zajistit  ochranu ploch staveniště (např.  asfaltová plocha,  chodníky
apod.) proti trvalému znečištění.

32. Zhotovitel  ponechá na staveništi  pouze takové materiály,  vybavení a montážní zařízení,
které jsou potřebné pro provedení díla, a to až do doby předání díla. 

33. Zhotovitel je povinen po předání díla vyklidit a odstranit ze staveniště všechny materiály,
zbytky  a  montážní  zařízení,  které  nebude  potřebovat  pro  odstranění  případných  vad
a nedodělků,  a to ve lhůtě 25 dnů ode dne předání  díla.  Součástí  protokolu o předání
a převzetí díla bude písemný záznam o likvidaci staveniště včetně konečné úpravy ploch
staveniště a jeho vrácení objednateli.

34. Zhotovitel je povinen na svoje náklady ukládat nebo likvidovat odpady, které vznikly jeho
činností, nebo zajistit předání odpadu oprávněné osobě. Zhotovitel je dále povinen zajistit
na  svoje  náklady  rovněž  demontáž  a  ekologickou  likvidaci  těch  částí  původního
(nahrazovaného) PZTS, které jsou již nefunkční, nepoužitelné, zastaralé či nekompatibilní
s PZTS nově vybudovaným dle této smlouvy. Zhotovitel odpovídá za nakládání s odpady
v souladu  s platnými  právními  předpisy.  Zhotovitel  je  povinen  zajistit  předání  odpadu
oprávněné  osobě  k jejich  převzetí  ve  smyslu  zákona  č.  185/2001  Sb.,  o  odpadech
a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

35. Zhotovitel je povinen oznámit bez zbytečného odkladu objednateli, že zjistil při provádění
díla  skryté  překážky,  týkající  se  místa,  kde  má  být  dílo  provedeno,  a  tyto  překážky
znemožňují  provedení  díla  dohodnutým  způsobem.  Zároveň  je  povinen  navrhnout
objednateli způsob změny provádění díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel
oprávněn provádění díla přerušit. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na
změně smlouvy, může kterákoliv smluvní strana od smlouvy odstoupit.

36. Zhotovitel  je  povinen  předat  minimálně  8  dní  před  zahájením  prací  na  staveništi
Koordinátoru  BOZP  informace  o  rizicích  vyplývajících  z prováděné  činnosti,  pracovní
a technologické postupy řešící BOZP, a po započetí prací na staveništi vyvinout součinnost
s Koordinátorem BOZP při plnění dalších požadavků stanovených zákonem č. 309/2006
Sb.,  kterým  se  upravují  další  požadavky  bezpečnosti  a  ochrany  zdraví  při  práci
v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo
poskytování  služeb  mimo  pracovněprávní  vztahy  (zákon  o  zajištění  dalších  podmínek
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízením vlády
č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při
práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen při provádění díla
dodržovat Plán BOZP vypracovaný Koordinátorem BOZP.

37. Náklady  na zavedení  veškerých potřebných  energií  z míst  existujících  výstupů do míst
spotřeby jsou nákladem zhotovitele.  Zhotovitel  je tímto odpovědný za veškerá opatření,
provoz a údržbu související s dodávkou energií na staveniště od místa výstupu energií od
dodavatele až po místo konečné spotřeby zhotovitelem. 

38. Zhotovitel uhradí v souladu se zněním čl. VII. odst. 2 smlouvy náklady za odběr energií
a pitné vody v rozsahu příslušném skutečně odebranému množství na základě přeúčtování
nákladů fakturovaných objednateli smluvními dodavatelskými organizacemi.
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39. Zhotovitel  je povinen zajistit  výkon požárního dohledu v souladu s vyhláškou č. 87/2000
Sb.,  kterou  se  stanoví  podmínky  požární  bezpečnosti  při  svařování  a  požadavek  na
svařování nahlásit zástupci objednatele s min. dvoudenním předstihem, s určením místa,
kde bude svařování probíhat.

40. Zhotovitel je povinen při převzetí staveniště od objednatele předložit  objednateli  seznam
pracovníků zhotovitele, případně seznam pracovníků jeho poddodavatele, kteří se budou
pohybovat  na  staveništi.  Tento  seznam bude  průběžně  aktualizován.  V  případě  zněny
tohoto seznamu je zhotovitel povinen o této skutečnosti informovat objednatele neprodleně
poté, co se o nutnosti provést takovou změnu dozvěděl. 

41. Pokud  zhotovitel  nedodrží  technologické  postupy  stanovené  v projektové  dokumentaci
a v platných právních předpisech  souvisejících  s  provedením díla,  je  zhotovitel  povinen
zjednat nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené, včetně případné náhrady škody.

42. Zhotovitel  je  povinen  během  provádění  stavby  případné  změny  v materiálech
a technologiích mít předem písemně odsouhlasené zástupcem objednatele, a to zápisem
do  stavebního  deníku  a  formou  dodatku  ke  smlouvě  dle  čl.  XV.  odst.  5  smlouvy.
Zaměňované materiály a technologie musí splňovat všechny předepsané parametry.

43. Zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování materiálu a zařízení v místě plnění na
své náklady. Zatížení plochy dvora podél východní fasády je omezené, vjezd na tuto část
pozemku je povolen pouze pro nákladní automobily do 3,5 t. Nákladním automobilům vyšší
hmotnosti bude umožněno parkovat pro případ vyložení/naložení nákladu pouze v hlavní
části hlavní příjezdové komunikace v areálu. 

44. Zhotovitel  je  odpovědný  za  zajištění  řádného  obalu  a  balení  pro  veškerý  materiál
a zařízení, které v souvislosti s prováděním díla bude dodáván, a to v závislosti na jejich
povaze tak, aby nedošlo k jejich poškození nebo ztrátě během provádění díla.

45. Zhotovitel  je  povinen  předložit  objednateli  ke  kontrole  a  schválení  soupis  skutečně
provedených  prací  a  dodávek  v příslušném  kalendářním  měsíci.  Objednatel  je  povinen
tento zkontrolovat a vrátit zhotoviteli do 10 dnů ode dne doručení tohoto soupisu, a to se
stanoviskem k jeho obsahu. Objednatelem schválený soupis bude tvořit podklad a přílohu
faktury za příslušný kalendářní měsíc.

46. Zhotovitel  je  povinen  provést  zaškolení  odpovědných  pracovníků  objednatele  ohledně
používání,  nových  funkcionalit  a  změn  PZTS  nově  vybudovaného  dle  této  smlouvy.
Zaškolení proběhne před předáním díla v místě a v termínu dle dohody smluvních stran,
jinak v místě plnění a v pracovní den předcházející dni předání a převzetí díla. Zaškolení
proběhne dle pokynů objednatele.

47. Zhotovitel  je  povinen  zajistit  připojení  doplněné  části  poplachového  zabezpečovacího
a tísňového  systému  (PZTS)  na  stávající  provozovaný  typ  ústředny,  naprogramování
ústředen PZTS a jejich zprovoznění s rekonstruovaným systémem. Zhotovitel je současně
povinen zajistit  výchozí  revize PZTS včetně zkoušek funkčnosti  a zpracování kompletní
technické  dokumentace  rekonstruovaného  PZTS  v elektronické  podobě.  Technická
dokumentace rekonstruovaného PZTS a revizní zprávy PZTS budou součástí předání díla.
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Článek IX.
Předání a převzetí díla

1. Místem předání díla je místo plnění předmětu smlouvy dle čl. I. odst. 1 smlouvy.

2. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je zhotovitel povinen vyzvat objednatele k předání
a převzetí díla ve lhůtě minimálně 5 dní před termínem stanoveným k předání a převzetí
díla dle čl. II odst. 1 smlouvy.

3. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla,
a to ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží
jedno vyhotovení.

4. Protokol o předání a převzetí díla bude podepsán oprávněnými zástupci smluvních stran.

5. Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat minimálně následující údaje:

a) název díla,
b) datum a místo předání a převzetí díla,
c) zúčastněné  strany  při  předání  a  převzetí  díla  s uvedením  jména  a  funkce

oprávněných zástupců smluvních stran,
d) popis díla, které je předmětem předání a převzetí,
e) popis  vad  a  nedodělků  s termíny  jejich  odstranění  přebírá-li  se  dílo  s vadami/

nedodělky,
f) stanoviska zúčastněných stran k závěrům předání a převzetí díla,
g) podpisy oprávněných zástupců smluvních stran,
h) seznam dokladů, které jsou předány objednateli současně s předáním díla.

6. Zhotovitel je povinen současně s předáním díla předat objednateli:

a) veškeré  doklady  související  s dílem  či  jeho  částmi,  zejména  návody  k obsluze
a údržbě, certifikáty, atesty a doklady prokazující požadované vlastnosti použitých
materiálů  při  realizaci  díla,  včetně  dokladů  ve  smyslu  zákona  č.  22/1997  Sb.,
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů,

b) zápisy, osvědčení, revizní zprávy a protokoly o provedených zkouškách stanovené
platnými právními předpisy nebo ČSN, týkající se materiálu, zařízení a veškerých
prováděných prací v souvislosti se zhotovením díla,

c) protokoly o zaškolení obsluhy,
d) záruční listy k dodanému materiálu a výrobkům,
e) doklad o odborné likvidaci nebo doklad o předání odpadu osobě oprávněné, 
f) stavební deník v originále,
g) dokumentaci skutečného provedení stavby, a to v listinné a digitální verzi na nosiči

CD ve formátu PDF, DOC, XLS, DWG v počtu tří vyhotovení,
h) technickou dokumentaci rekonstruovaných PZTS včetně revizní zprávy. 

7. Před  převzetím  díla  objednatelem  je  zhotovitel  povinen  umožnit  objednateli  provedení
kontroly funkce všech částí díla bez jakýchkoliv překážek a ve věcném a časovém rozsahu,
který  určí  objednatel.  Zhotovitel  je  povinen  se  kontroly  funkce všech částí  díla  aktivně
zúčastnit  a  v průběhu kontroly  přijímat taková opatření,  která umožní kontrolu dokončit.
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Objednatel  je  oprávněn  kdykoliv  kontrolu  díla  a  funkce  jednotlivých  částí  díla  přerušit,
pokud zjistí, že kontrolovaná část díla není zcela dokončena včetně všech vazeb na ostatní
části díla nebo její kontrolu nelze z důvodu nepřístupnosti, zakrytí, nadměrného znečištění,
nebezpečí  následného  poškození  zhotovitelem  či  jiných  důvodů  na  straně  zhotovitele
provést.

8. Obsahoval-li  protokol  o  předání  a  převzetí  díla  soupis  a  popis  přejímkových  vad
a nedodělků,  bude  o  odstranění  těchto  vad  nebo  nedodělků  vyhotoven  a  oboustranně
podepsán  Zápis  o odstranění  těchto  vad  a  nedodělků.  Neodstraní-li  zhotovitel  tyto
přejímkové vady a nedodělky v termínu dle protokolu o předání a převzetí  díla, a to ani
v dodatečné lhůtě objednatelem mu k tomu poskytnuté, či oznámí-li  objednateli,  že tyto
přejímkové  vady  a nedodělky  neodstraní,  může  objednatel  požadovat  místo  jejich
odstranění  přiměřenou  slevu  z  ceny  za  dílo  nebo  může  po  předchozím  písemném
oznámení  zhotoviteli  odstranit  přiměřeným způsobem tyto vady a nedodělky  sám nebo
prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele, bez poškození ztráty svých práv
plynoucích ze záruky za jakost díla jako celku, a zhotovitel je povinen nahradit objednateli
náklady  přiměřeně  vynaložené  objednatelem  na  odstranění  těchto  vad  a  nedodělků.
Objednatel  je oprávněn na úhradu uplatněné slevy z ceny za dílo či  nákladů přiměřeně
vynaložených na odstranění těchto vad a nedodělků použít pozastávky.

9. Objednatel  je  oprávněn  odmítnout  převzetí  díla  či  jeho  části,  pokud  dílo  či  jeho  část
vykazuje jiné než ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání
užívání  díla  funkčně  ani  esteticky,  ani  jeho  užívání  podstatným  způsobem  neomezují.
Důvody  způsobující  nepřevzetí  díla  či  jeho  části  objednatelem  od  zhotovitele  sdělí
objednatel písemně zhotoviteli ve lhůtě 5 pracovních dnů od plánovaného termínu předání
a převzetí díla.

10. Objednatel se zavazuje k převzetí řádně dokončeného díla i před uplynutím doby plnění ve
smyslu čl. II. odst. 1 smlouvy.

Článek X.
Pojištění odpovědnosti

1. Zhotovitel  odpovídá v plném rozsahu za újmy způsobené objednateli  nebo třetí  osobě,
které vznikly v důsledku jeho činnosti při plnění předmětu smlouvy. V případě vzniku újmy
ve smyslu  věty  první  tohoto  článku  nese  náklady  na odstranění  či  odčinění  zhotovitel.
Nahrazení  škody  nebo  odčinění  nemajetkové  újmy  je  zhotovitel  povinen  provést  bez
zbytečného odkladu a informovat o tomto objednatele písemnou formou.

2. Zhotovitel  prohlašuje,  že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti  za
škody  způsobené  při  výkonu  podnikatelské  činnosti,  případně  pojistnou  smlouvu  na
pojištění  odpovědnosti  z veškeré  jeho provozní  činnosti,  a  to  ve  výši  pojistného  plnění
minimálně  20.000.000  Kč.  Toto  pojištění  se  musí  vztahovat  na  veškeré  škody  vzniklé
činností  či  opomenutím  zhotovitele  v  souvislosti  s prováděním  díla.  Smluvní  strany
prohlašují,  že  zhotovitel  k prokázání  sjednaného  pojištění  dle  tohoto  ustanovení  předal
objednateli  před  podpisem  této  smlouvy  kopii  pojistné  smlouvy  (pojistného  certifikátu).
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Zhotovitel  se zavazuje,  že po celou dobu trvání smlouvy a po dobu záruční doby bude
pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení. Zhotovitel je povinen předat kopii aktuální pojistné
smlouvy  (pojistného  certifikátu)  objednateli  kdykoliv  na  vyžádání  objednatele,  a  to  bez
zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) pracovních dnů od doručení písemné
žádosti  objednatele.  Nepředá-li  zhotovitel  kopii  aktuální  pojistné  smlouvy  (pojistného
certifikátu) k prokázání pojištění dle této smlouvy, považuje se, že zhotovitel není pojištěn
ve smyslu tohoto ustanovení.

Článek XI.
Uveřejňování informací

1. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků může být
uveřejněna na internetových stránkách objednatele a na jeho profilu zadavatele, a dále že
bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru
smluv) (dále jen „ZRS“). Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

2. Smluvní  strany  berou  současně  na  vědomí,  že  Příloha  č.  2  nebude  v souladu
s ustanovením § 3 odst. 2 písm. b) ZRS uveřejněna v registru smluv, jelikož se na ni, jako
na PDPS, povinnost uveřejnění nevztahuje.

3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel může uveřejnit na svém profilu zadavatele výši
skutečně uhrazené ceny za dílo.

Článek XII.
Ochrana informací

1. Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace týkající se vlastní
spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a plnění předmětu smlouvy, pokud by
jejich zveřejnění nebo zpřístupnění třetí osobě mohlo způsobit újmu druhé smluvní straně.
Smluvní  strany  se  zavazují  zachovávat  o  těchto  skutečnostech  mlčenlivost.  Objednatel
výslovně stanovuje, že důvěrné informace objednatele jsou minimálně informace uvedené
v Příloze č. 2 smlouvy.

2. Smluvní strany se zavazují, že neuvolní třetí osobě důvěrné informace druhé strany bez
jejího  souhlasu,  a  to  v  jakékoliv  formě,  a  že  podniknou  všechny  nezbytné  kroky
k zabezpečení těchto informací, a že zabezpečí důvěrné informace, ať už v písemné, ústní,
vizuální, elektronické nebo jiné podobě, včetně jejich kopií, před zneužitím třetími osobami,
případně je zajistí proti ztrátě.  To neplatí, mají-li být za účelem plnění smlouvy ze strany
zhotovitele důvěrné informace objednatele zpřístupněny pracovníkům zhotovitele, případně
jiným subjektům (poddodavatelům) po písemném odsouhlasení ze strany objednatele.

3. Smluvní  strany jsou povinny zabezpečit,  aby povinnosti  vyplývající  z tohoto článku byly
dodržovány všemi osobami,  které důvěrné informace druhé smluvní  strany získají  nebo
jsou jim k dispozici ve smyslu předchozího odstavce. Smluvní strany jsou povinny případné
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další  osoby zavázat  povinností  mlčenlivosti  nejméně ve stejném rozsahu, v  jakém jsou
tímto  prohlášením zavázány  samy.  Porušení  povinností  stanovených  tímto  článkem  ze
strany takových osob je považováno za porušení této smlouvy smluvní stranou, která jim
důvěrné informace poskytla.

4. Povinnost zachovávat mlčenlivost dle smlouvy se nevztahuje na informace:

a) smluvní strana prokáže, že je tato informace veřejně dostupná, aniž by tuto dostupnost
způsobila sama smluvní strana;

b) smluvní strana obdrží od zpřístupňující strany písemný souhlas zpřístupňovat danou
informaci;

c) je  zpřístupnění  informace  vyžadováno  zákonem  nebo  závazným  rozhodnutím
příslušného orgánu státní správy či samosprávy;

d) auditor provádí u některé ze smluvních stran audit na základě oprávnění vyplývajícího
z příslušných právních předpisů.

5. Závazek mlčenlivosti není časově omezen. Povinnost zachovávat mlčenlivost o důvěrných
informacích trvá i po ukončení spolupráce, popř. po ukončení účinnosti smlouvy.

6. Zhotovitel se rovněž zavazuje pro případ, že se v rámci plnění předmětu smlouvy dostane
do kontaktu  s  osobními  údaji,  že je  bude ochraňovat  a nakládat  s  nimi  plně v souladu
s příslušnými právními předpisy, a to i po ukončení plnění smlouvy. 

7. Povinnost  poskytovat  informace  podle  zákona  č.  106/1999  Sb.,  o  svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, není tímto článkem dotčena. 

8. V případě,  že  se  smluvní  strana  hodnověrným  způsobem  dozví,  popřípadě  bude  mít
odůvodněné  podezření,  že  došlo  ke zpřístupnění  důvěrných informací  nebo  jejich  částí
neoprávněnému  subjektu,  je  povinna  o  takové  skutečnosti  bez  zbytečného  odkladu
informovat druhou smluvní stranu.

9. Za  prokázané  porušení  ustanovení  v tomto  článku  má  druhá  smluvní  strana právo
požadovat náhradu takto vzniklé újmy.

10. V případě  porušení povinností  uložených  smluvním  stranám  tímto  článkem  má  druhá
smluvní strana právo na smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každý případ porušení.

Článek XIII.
Ukončení smlouvy

1. Smlouvu lze kdykoliv ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

2. Každá ze smluvních stran je oprávněna smlouvu vypovědět písemnou výpovědí i bez udání
důvodu. Výpovědní doba činí 3 měsíce a počíná běžet prvním dnem kalendářního měsíce
následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

3. Každá  ze  smluvních  stran  má  právo  odstoupit  od  smlouvy  z důvodů  stanovených
občanským  zákoníkem,  zejména  dojde-li  druhou  smluvní  stranou  k  porušení  smlouvy
podstatným způsobem ve smyslu § 2002 a násl. občanského zákoníku.

4. Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany zhotovitele se považuje zejména:
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a) prodlení zhotovitele s předáním díla o více než 30 kalendářních dnů dle smlouvy,

b) jiné porušení smluvních povinností zhotovitele, pokud zhotovitel nezjedná nápravu
ani v dodatečné přiměřené lhůtě, kterou mu k tomu objednatel poskytne v písemné
výzvě ke splnění  povinnosti,  přičemž tato lhůta nesmí být  kratší  než 10 dnů od
doručení takovéto výzvy,

c) pokud  zhotovitel  nedodrží  povinnost  povinného  pojištění  odpovědnosti  dle  čl.  X.
smlouvy,

d) plní-li  zhotovitel povinnosti z této smlouvy prostřednictvím poddodavatele, aniž by
k tomu byly splněny podmínky podle čl. VIII. odst. 2 smlouvy.

5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele se považuje zejména:

a) prodlení  objednatele  s  úhradou  faktury  delší  než  30  kalendářních  dnů,  pokud
objednatel  nezjedná nápravu ani  do 20 pracovních dnů od doručení  písemného
oznámení zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o jeho nápravu,

b) prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti o více než 30 kalendářních dnů ode
dne doručení písemné výzvy zhotovitele k nápravě.

6. Objednatel je mimo jiné oprávněn od smlouvy odstoupit v případech, že:

a) zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo

b) je  proti  zhotoviteli  zahájeno  insolvenční  řízení,  pokud  nebude  insolvenční  návrh
v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost, nebo

c) je proti zhotoviteli zahájeno trestní stíhání.

7. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Odstoupení je účinné ode
dne, kdy bude doručeno druhé smluvní straně.

8. Ukončením smlouvy nejsou dotčena ustanovení týkající se nároků z odpovědnosti za vady
a ze záruky za jakost,  nároků z odpovědnosti  za škodu a nároků ze smluvních pokut,
ustanovení o ochraně důvěrných informací, ani další ustanovení o právech a povinnostech,
z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení smlouvy.

9. V  případě  jakéhokoliv  ukončení  smlouvy  před  provedením  díla  je  zhotovitel  povinen
poskytnout  objednateli  nebo  objednatelem  určené  třetí  osobě  maximální  nezbytnou
součinnost  za  účelem  plynulého  a řádného  převedení  činností  dle  smlouvy  či  jejich
příslušné části na objednatele nebo objednatelem určenou třetí osobu tak, aby objednateli
nevznikla škoda, přičemž zhotovitel  se zavazuje tuto součinnost  poskytovat s odbornou
péčí, bezplatně, zodpovědně v rozsahu, který je po něm možné spravedlivě požadovat, a to
do doby úplného převzetí  takových činností  objednatelem či objednatelem určenou třetí
osobou,  maximálně  však  po  dobu  3  měsíců,  nedohodnou-li  se  smluvní  strany  jinak.
Součinnost  bude spočívat  zejména v předání  staveniště a provedení  všech nezbytných
prací, které nesnesou odkladu a v pravdivém a úplném předání informací a dokumentace
o aktuálním stavu plnění díla.

10. V případě jakéhokoliv ukončení smlouvy před provedením díla jsou smluvní strany povinny
nejpozději do jednoho měsíce od ukončení smlouvy vyrovnat písemnou dohodou vzájemně

Stránka 20 z 22



poskytnutá  plnění  na  základě  této  smlouvy  (tj.  do  té  doby  provedené  práce  na  díle
a zaplacenou cenu díla), je-li to potřeba. Zhotovitel má v takovém případě nárok na část
ceny za dílo v takovém rozsahu, v jakém je tato část díla pro objednatele využitelná.

Článek XIV.
Kontaktní osoby

1. Kontaktní osoby objednatele pro:

- Stavební část: 

- Část PZTS a datové sítě:

Kontaktní osoba zhotovitele pro:

- Stavební část

- Část PZTS a datové sítě:

2. Případnou  změnu  kontaktní  osoby  si  smluvní  strany  sdělí  písemně  bez  zbytečného
odkladu. Změna kontaktních osob je vůči druhé smluvní straně účinná okamžikem, kdy o ní
byla písemně vyrozuměna. Tyto změny nejsou důvodem k sepsání dodatku k této smlouvě.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran
a účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.

2. Všechny  právní  vztahy,  které  vzniknou  při  realizaci  práv  a  povinností  vyplývajících
ze smlouvy, se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem.

3. Pro  rozhodování  případných  sporů,  vzniklých  ze  závazkových  vztahů  založených  touto
smlouvou, budou místně a věcně příslušné soudy České republiky.

4. Smluvní strana je povinna bez zbytečného odkladu písemně oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů uvedených v záhlaví smlouvy. Ke změně bankovního spojení včetně čísla
bankovního účtu smluvních stran může dojít pouze písemným dodatkem ke smlouvě.

5. Smlouvu lze měnit  nebo doplňovat  písemnými dodatky číslovanými  ve vzestupné řadě,
odsouhlasenými oběma smluvními stranami, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
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6. Stane-li  se  některé  ustanovení  smlouvy  neplatným,  nevymahatelným  nebo  neúčinným,
nedotýká se tato neplatnost, nevymahatelnost či neúčinnost ostatních ustanovení smlouvy.
Smluvní strany nahradí do 30 pracovních dnů od doručení výzvy druhou smluvní stranou
neplatné, nevymahatelné nebo neúčinné ustanovení ustanovením platným, vymahatelným
a účinným se stejným nebo obdobným obchodním a právním smyslem, případně uzavřou
v tomto smyslu smlouvu novou.

7. Smluvní strany nejsou oprávněny převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývajících
ze smlouvy na třetí osobu bez souhlasu druhé smluvní strany.

8. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností  originálu,  z nichž jeden obdrží
zhotovitel a dva objednatel.

9. Smluvní  strany  tímto  prohlašují,  že  si  smlouvu  před  jejím  podpisem  přečetly,  a  že  ji
uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho
připojují níže své podpisy.

10. Nedílnou součástí této smlouvy jsou její přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb vč. výkazu výměr 

Příloha č. 2 – Projektová dokumentace pro provádění stavby (Příloha č. 1 a Příloha č. 7 Výzvy)

Příloha č. 3 – Stavební povolení 

Příloha č. 4 – Výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení

V Praze dne 23. 06. 2021 Ve Valašském Meziříčí dne 03. 06. 2021

za objednatele: za zhotovitele:
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