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Příloha č. 3 Rámcové smlouvy, harmonogram
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Harmonogram digitalizace
(přesná doba trvání digitalizace jednotlivých etap bude specifikována v dílčí objednávce nebo dílčí smlouvě)

	popis
	Maximální počet kalendářních dní pro realizaci dílčí etapy

	1. etapa:
MZM - archiválie
knihovna MG - katalogy a inventární knihy
	50 

	2. etapa:
Archiv MG - obrazový materiál (negativy) a 1. polovina písemného materiálu
	50

	3. etapa:
Archiv MG - obrazový materiál (fotografie), 2. polovina písemného materiálu
	50 





