č. smlouvy objednatele: ZAK 20-0236
č. smlouvy zhotovitele: …………


Dodatek č. 1
ke smlouvě č. ZAK 20-0236 ze dne 03. 12. 2020
„Urbanistická studie Jarovské třídy“	

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace
zastoupený: Ing. Markem Zděradičkou, zástupcem ředitele pro odbornou činnost 
sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město
zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63
IČO: 70883858
DIČ: CZ70883858
bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., Želetavská 1525/1, 
		         140 92 Praha 4
číslo účtu: 1387882611/2700
(dále jen „objednatel“)

a

SATRA, spol. s r. o.
zastoupený: Ing. Ludvíkem Šajtarem, jednatelem
sídlo: Pod pekárnami 878/2, 190 00 Praha 9
zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 3014
IČO: 18584209
DIČ: CZ18584209
bankovní spojení: Komerční banka a.s.
číslo účtu: 835949011/0100
zhotovitel je plátcem DPH
(dále jen „zhotovitel“) 


Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně 
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:


Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 20-0236 ze dne 03. 12. 2020 (dále jen „dodatek“)


Čl. I Úvodní ustanovení
Smluvní strany uzavřely dne 03. 12. 2020 smlouvu o dílo ZAK 20-0236 „Urbanistická studie Jarovské třídy“ (dále jen „smlouva“).



Čl. II Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. II. odst. 1 b) smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním: 
„po odevzdání 2. etapy předmětu plnění a po podpisu akceptačního protokolu bude zhotoviteli uhrazena částka 1.234.000,- Kč (slovy: jedenmiliondvěstětřicetčtyřitisíc korun českých) bez DPH, tj.1.493.140,- Kč s DPH.“

2. Smluvní strany se dohodly, že čl. II odst. 1 se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

„Celková cena za zpracování díla, tj. za 1. a 2. etapu, činí: 1.664.000,- Kč (slovy: jedenmilionšestsetšedesátčtyřitisíc korun českých) bez DPH, tj. 2.013.440,- Kč s DPH.

3. Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 2 b) smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním: 
„2. etapa – nejpozději do 31.8.2021.“

Čl. III Závěrečná ustanovení

1. Objednatel uvádí, že v identifikaci smluvních stran je obsaženo u objednatele nové bankovní spojení včetně čísla účtu. 
2. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.
5. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.
7. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.
8. Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.


9. Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 



V Praze dne: 31. 05. 2021					V Praze dne: 31. 05. 2021



[bookmark: _GoBack]za objednatele: 							za zhotovitele:



.......................................................				……………………………………….
Ing. Marek Zděradička  					Ing. Ludvík Šajtar 
zástupce ředitele pro odbornou činnost,				jednatel,
Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy,		SATRA, spol. s r.o.
příspěvkové organizace
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