Dodatek č. 1
SMLOUVY O DÍLO
č. objednatele IRM/624/2021	č. zhotovitele …..
uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění
k akci ,,Odstranění stavby čp. 148 a přilehlých objektů, ul. Hurdálkova“
SMLUVNÍ STRANY
Objednatel:	město Náchod
Sídlo:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod
Adresa pro doručování:	Masarykovo náměstí 40, 547 01  Náchod
Datová schránka:	gmtbqhx
IČO:		00272868
DIČ:		CZ00272868
zastoupený ve věcech smluvních:
panem Janem Birke – starostou města
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
XXXXX
XXXXX
a
Zhotovitel:	Alprim CZ s.r.o.
Sídlo:	Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí 
Adresa pro doručování:	Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí 
Datová schránka:	v9gwyue.
[bookmark: _Hlk507579586]IČO:	28811470
DIČ (v případě plátce DPH):	CZ28811470
zastoupený ve věcech smluvních:
panem Davidem Šolcem, jednatelem společnosti
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Ing. Davidem Koudelkou, vedoucím výroby, tel. 724802402, e-mail koudelka@alprim.cz
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	XXXXX

uzavírají tento dodatek č.1 původní smlouvy, kterým se na základě požadavku objednatele mění předmět díla, sjednaný v ustanovení čl. II., bodu II.2. původní smlouvy, a cena za provedení díla, sjednaná v ustanovení článku IV., bodu IV.1. původní smlouvy. Změna se sjednává v rozsahu víceprací a méněprací uvedených v evidenčních změnových listech stavby č.1, a č.2, které tvoří přílohu a nedílnou součást tohoto dodatku.

Článek II. bod II.2. původní smlouvy tedy nově zní takto:
Dílem se v této smlouvě rozumí stavební práce, dodávky a služby (dále též jen „stavební práce“), jak jsou podrobně popsány v zadávací dokumentaci k veřejné zakázce ,,Odstranění stavby čp. 148 a přilehlých objektů, ul. Hurdálkova“ (dále též jen „veřejná zakázka“), včetně všech změn, doplnění či vysvětlení (dále též jen „zadávací dokumentace“), tedy zejména výkazu výměr včetně popisu, demoličním Rozhodnutím č. 9/2005-5, a Rozhodnutím č. 8/2006-5 , (dále též jen „dokumentace stavby“). Smluvní strany činí nesporným, že obsah zadávací dokumentace je jim znám.
Dodatkem č. 1 došlo ke změně předmětu díla, jak je popsáno v evidenčních změnových listech stavby č. 1 a č. 2, které tvoří přílohu a nedílnou součást předmětného dodatku.
Článek IV. bod IV.1. původní smlouvy tedy nově zní takto: 
Původní cena za zhotovení díla činí:                     2 954 505,86  Kč bez DPH
Úprava ceny dle Změnového listu č.1 činí:                  68 036,39 Kč bez DPH
Úprava ceny dle Změnového listu č.2 činí:              - 333 621,99 Kč bez DPH
Nová cena za zhotovení díla činí:                           2 688 920,26 Kč bez DPH
DPH 21%                                                                    564 673,25 Kč
Nová cena za zhotovení díla činí:                            3 253 593,51 Kč včetně DPH
Ostatní ustanovení původní smlouvy zůstávají nedotčena.
Tímto dodatkem se mění závazek z původní smlouvy pouze v rozsahu nižším než limit dle ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
Tento dodatek se uzavírá v 5 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 2 vyhotovení. Tento dodatek je uzavřen a nabývá platnosti převzetím oboustranně podepsaných výtisků smlouvy poslední ze smluvních stran.
Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 143/3085/21 ze dne 28.6.2021.

Příloha: Evidenční změnové listy stavby č. 1 a 2 


V Náchodě dne: 1.7.2021	                          V Náchodě dne: 1.7.2021
město Náchod	Alprim CZ s.r.o.
Jan Birke, starosta města	David Šolc, jednatel společnosti
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