
Dodatek č.2 ke Smlouvě
Číslo související Smlouvy:

27ZA-002195
Název související Smlouvy:

Projektová dokumentace a TDI na stavební práci „D35 Oprava příkopů 
a žlabů - vsakovací přikop v km 271“

Číslo dodatku: 27DICO-000071 
Název dodatku:

Dodatek ke Smlouvě č.2 -  PD a TPI na stavební práci 
„D35 Oprava příkopu a žlabů - vsakovací příkop v km 271“

(dále jen „dodatek č.2“) 

uzavřený mezi smluvními stranami

Smluvní strany:

OBJEDNATEL:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zastoupený ve věcech:
smluvních:

POSKYTOVATEL:

Název: FORVIA CZs.r.o.

se sídlem: Kolínská 1, 290 01 Poděbrady
IČO: 029 92 485
DIČ: CZ02992485
zastoupený ve věcech:
smluvních:
e-mail:
technických:
tel.:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Článek I.
Tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě byl uzavřen na základě Smlouvy uzavřené mezi Smluvními stranami 
dne 13. 5.2020.

Práva a povinnosti Smluvních stran a ostatní skutečnosti výslovně neupravené v tomto Dodatku č.2 
se řídí Smlouvou o poskytování služeb, případně zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů.

SSÚD Kocourovec 
Kocourovec 18 
Kocourovec, 783 56

IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390



g  ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČRs

Článek II.
Doba plnění a způsob odevzdání

Obě smluvní strany se dohodly na prodloužení doby plnění na akci 
„Projektová dokumentace a TDI na stavební práci „D35 Oprava příkopů a žlabů - vsakovací

příkop v lan 271“
z důvodu požadavku objednatele.

PD na opravu retenčního příkopu nemohla být zahájena, jelikož do současné doby nebylo 
provedeno čištění retenčního příkopu. Požadovaná PD 11a opravu příkopu bude vypracována až po 

zhodnocení stávajícího stavu vyčištěného retenčního příkopu.
Smluvní společnost, která měla čištění provádět, na výzvy objednatele služby nezahájila a musí být 

provedeno otevřené řízení pro výběr nového poskytovatele na akci: „Čištění příkopů a žlabů -
vsakovacího příkopu na D35 lan 271“

(Cenové parametry jsou nezměněny, pouze jsou stanoveny nové termíny).

Termín ukončení je dle tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o poskytování služeb č. 27ZA-002195
dohodnut do:

30. 6. 2022

Článek III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.2 nabývá účinnosti dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom 

z nich.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU KE SMLOUVĚ 
O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:

V Kocourovci dne 22. V Poděbradech dne <? J> č  ■ ^

________________ ^ ._________ - ___ t __________ i______________________________ V L

Ředitelství silnic a dálnic FOIýVIA CZ s.r.o.
1

SSÚD Kocourovec 
Kocourovec 18 
Kocourovec. 783 56

IČO: 65993390 
DIČ: CZ65993390


