
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo č. 654/2020/OSMI ze dne 25. září 2020, uzavřené podle § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů
číslo smlouvy zhotovitele:					číslo smlouvy objednatele: 654/2020/OI
1. Smluvní strany
Objednatel:
Město Český Krumlov
se sídlem nám. Svornosti 1, Český Krumlov, PSČ 381 01,
zastoupené ve věcech smluvních: Mgr. Daliborem Cardou, starostou města,
zastoupené ve věcech technických: p. Karlem Jirovcem, technikem odboru investic MěÚ Český Krumlov, Ing. Hynkem Pazderkou, technikem odboru investic MěÚ Český Krumlov,
IČ: 00245836,
DIČ: CZ00245836,
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Český Krumlov,
číslo účtu: 19-221241/0100
(dále jen „objednatel“)
a
Zhotovitel:
Obchodní jméno: IRO stavební s.r.o.
Sídlo: Domoradice 303, Český Krumlov 381 01
Zápis v OR: u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12280,
IČ: 26072912,
DIČ: CZ26072912,
zastoupená Zuzanou Irovou, jednatel,
osoby oprávněné jednat
- ve věcech smluvních: Zuzana Irová, jednatel,
- ve věcech technických: Ing. Jan Bouchal, Marek Řimnáč,
bankovní spojení: Oberbank AG, pobočka Český Krumlov,
číslo účtu: 7100005177/8040,
tel. 380 726 378
korespondenční adresa: Domoradice 303, Český Krumlov 381 01
(dále jen „zhotovitel“ (dále jen „zhotovitel“)
uzavírají dnešního dne podle ustanovení § 2589 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 654/2020/OSMI ze dne 25. září 2020.
2. Úvodní ujednání
2.1. Smluvní strany uzavřely dne 25. září 2020 smlouvu o dílo č. 654/2020/OSMI k provedení díla "Rekonstrukce místních komunikací a vybraných inženýrských sítí ve městě Český Krumlov, ul. Dělnická, Spojovací, Skalní" (dále jen "Smlouva o dílo č. 654/2020/OSMI").
2.2. Objednatel a zhotovitel se dohodli, že s ohledem na skutečnosti, které nastaly v průběhu realizace stavebních prací, jež nebyly závislé na rozhodnutí smluvních stran (epidemická situace v souvislosti s epidemií COVID-19) dojde ke změně sjednané doby pro provádění stavebních prací, dohodnuté ve Smlouvě o dílo č. 654/2020/OSMI.
2.3. V průběhu provádění stavebních prací a dodávek došlo ke změnám, které vyvolaly potřebu upravit cenu díla v souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo č. 654/2020/OSMI. Změny jsou popsány v příloze č. 1 a č. 2, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 654/2020/OSMI. 
3. Sjednaná doba pro provedení díla
3.1. Dosavadní znění čl. 5. odst. 5.1. bod 5.1.2. Smlouvy o dílo č. 654/2020/OSMI se zrušuje a nahrazuje se následujícím textem:
Zhotovitel se zavazuje ukončit práce do 16. července 2021.
3.2. Ostatní ustanovení čl. 5. Smlouvy o dílo č. 654/2020/OSMI nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 654/2020/OSMI dotčena.
4. Cena za dílo
4.1. V čl. 7. odst. 7.1. se ruší stávající text “Cena celkem bez DPH 4 703 925,33 Kč“ a nahrazuje se následujícím textem:
Cena celkem bez DPH					4.703.925,33 Kč
Úprava ceny díla – rozšíření předmětu díla	   116.121,00 Kč
[bookmark: _Hlk531943723]Celková cena díla bez DPH 				4.820.046,33 Kč
4.2. Ostatní ustanovení čl. 7. Smlouvy o dílo č. 654/2020/OSMI nejsou tímto dodatkem č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 654/2020/OSMI dotčena.
5. Závěrečná ujednání
5.1. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 654/2020/OSMI byl schválen usnesením Rady města Český Krumlov ze dne 14. června 2021, č. usnesení: 0246/RM17/2021.
5.2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 654/2020/OSMI je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři podepsaná vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno podepsané vyhotovení.
5.3. Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 654/2020/OSMI a s celým obsahem souhlasí.
5.4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 654/2020/OSMI nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran. 
5.5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 654/2020/OSMI, na nějž se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv, nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nebyl-li Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 654/2020/OSMI uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřen, platí, že je zrušen od počátku (nikdy nebyl uzavřen). V ostatních případech platí, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 654/2020/OSMI nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
5.6. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním údajů, týkajících se realizované zakázky, tj. jméno, příjmení, název firmy, IČ a znění SOD, výše cen dle platného zákona o veřejných zakázkách a ostatních souvisejících právních norem. S tímto, stejně jako s dalším zpracováním údajů, vyslovuje zhotovitel souhlas dle ustanovení § 5, odst. 2, zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozd. předpisů.
5.7. Smluvní strany souhlasí, aby tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 654/2020/OSMI byl objednatelem zveřejněn v plném rozsahu v elektronickém registru smluv, který slouží k uveřejňování smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozd. předpisů.
5.8. Jako projev souhlasu s obsahem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 654/2020/OSMI připojují smluvní strany svůj podpis.
Přílohy: 
Příloha č. 1 Rozpočet víceprací Provizorní vodovod
Příloha č. 2 Rozpočet víceprací Přepojení svodů
V Českém Krumlově dne 1. 7. 2021	
za objednatele 							za zhotovitele
Mgr. Dalibor Carda			Zuzana Irová
starosta města			jednatel
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