
Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo Č.26018/20

,,Rekonstrukce hřiště na sídlišti Svákov
a výstavba hřiště v Nedvědicích"

I.
Smluvní strany

l) Objednatel:

sídlo:
lČ:
DIČ:
zastoupené:

kontaktní osoba:

bankovní spojení:
dále jen ,,objednatel"

a

2) Zhotovitel:

sídlo:
lČ:
DIČ:
zastoupená:

Město Soběslav
náměstí Republiky 59, 392 01 Soběslav
00252921
CZ00252921
Ing. Jindřichem Bláhou, starostou města

Jiří Pour, investiční technik MěÚ Soběslav
tel.: , e-mail:

Sport-Technik Bohemia,s.r.o.
Sokolovská 126/40,186 00 Praha 8
49618555
CZ 49618555
Michalem Bohdaneckým, jednatelem

bankovní spojení: K8,a.s.Praha
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,spis.zn.C 24100
osoba pověřená zhotovitelem ve věcech technických: Michal Bohdanecký
kontakt:
dále jen ,,zhotovitel",

společně také ,,smluvní strany",

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke smlouvě o dílo, dále jenom ,,dodatek'l

Předmět Dodatku č. 1
Dne 30. 10. 2020 si Smluvní strany písemně stvrdily uzavření Smlouvy o dílo (dále jen ,,Smlouva"),
předmětem které je (i) závazek Zhotovitele realizovat pro Objednatele ,,Rekonstrukci hřiště na sídlišti
Svákov a výstavbu hřiště v Nedvědicích " (dále jen ,,Dílo") na akci ,,Rekonstrukce hřiště na sídlišti Svákov
a výstavba hřiště v Nedvědicich " a (i) závazek Objednatele zaplatit Zhotoviteli cenu za provedené Dílo.

Na základě dohody Smluvních stran a v souladu s ČI. lX., odst. l) Smlouvy, se Dodatkem
č. 1 mění následujÍcÍ ustanovení Smlouvy:

1/ Změna článku Ill. Cena díla a platební podmínky', odstavce 4) Smlouvy:

Původní znění ČI. Ill., odst. 4) Smlouvy se Dodatkem č. 1 zcela ruší a nahrazují se následujickn
zněním:
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Cena za část díla ,,výstavba hřiště v Nedvědicich" bude zaplacena po dokončení díla, na základě řádně
vystaveného daňového dokladu (faktury), dále jen ,,daňový doklad", se všemi zákonem požadovanými
náležitostmi. Daňový doklad bude obsahovat název projektu dotačné podpořeného MMR: ,,Multifunkční
hřiště v Nedvědicich" a soupis provedených prací vystavených zhotovitelem a odsouhlasených
objednatelem, s ohledem na případné vÍce práce, nebo méně práce.

Cena za část díla ,,Rekonstrukce hřiště na sídlišti Svákov" bude zhotoviteli hrazena měsíčně, na
základě soupisů skutečně provedených prací vystavených zhotovitelem a odsouhlasených objednatelem,
na základě řádně vystavených daňových dokladů (faktur), se všemi zákonem požadovanými náležitostmi.
Daňové doklady budou obsahovat soupis vykonaných prací, s ohledem na případné vÍce práce, nebo méně
práce.

2/ Změna článku IV. Místo a čas provedení díla; předáni a převzetí díla, odstavce 2) Smlouvy:

Původní znění ČI. lV., odst. 2), Smlouvy, v části projekt Svákov, text ,,Předpokládaný termín dokončení:
srpen 2021 (nejpozději do 31. 8.)" se Dodatkem č. 1 zcela ruší a nahrazuje se následujíckn zněním:

Termín dokončení: 30. 6. 2021

Závěrečná ujednání

l) Ostatní ustanovení Smlouvy se Dodatkem č. 1 nemění.

2) Tento Dodatek smlouvy č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jeho uveřejněni v registru smluv. Povinnost zveřejnit obsah dodatku smlouvy v registru smluv se
ukládá objednateli

3) Tento Dodatek smlouvy č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu.
Každá smluvní strana obdrží po dvou z nich.

4) Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek č. 1 smlouvy před jeho podpisem přečetly a že s jeho
obsahem souhlasí. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Soběslavi dne ...... .l D.. 06...20Zl.....t..

objednatel:

zastoupené Ing. Jindřichem Bláhou
starostou města

V P,a,, dn, 'l(g.C. 2j21

zhotovitel:

Sport-tecřÍnik Bohemi ,' .r.o.
zastoupená Michalem Bot neckým

jednatelem
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