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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ  O  DÍLO  
 

uzavřené dne 04.10.2019 
 

podle § 2586 a násl. zákona číslo 89/2012 Sb., občanský zákoník,  (dále jen OZ) 

 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 
1.1. Objednatel :  Oblastní nemocnice Příbram, a.s. 
Sídlo :    Gen. R. Tesaříka 80, 261 01 Příbram I 
Statutární zástupce:        MUDr. Stanislav Holobrada, předseda představenstva 
    Petr Halada, místopředseda představenstva 
IČ :    27085031 
DIČ :    CZ 27085031 
Bankovní spojení:    
Č. účtu:     
 
a 
 
1.2. Zhotovitel :  STAVEKO, spol. s r.o. 
Sídlo :    Zdabořská 24, 261 01 Příbram V - Zdaboř 
Statutární zástupce :  Ing. Jiří Karpíšek – jednatel společnosti 
IČ :    45145580 
DIČ :    CZ45145580 
Bankovní spojení:  
Č. účtu:        
Zapsaný u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 7734 
 

 

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo ze dne 04.10.2019 k veřejné 
zakázce „Rekonstrukce 2.NP budovy E areálu 2“, kterým se mění následující články smlouvy 

 

 

III. ČAS PLNĚNÍ 

 

 Na konec článku se doplňuje nový odstavec v tomto znění: 
 

 Smluvní strany se dohodly na úpravě termínu řádného a úplného dokončení díla bez vad a 
nedodělků a jeho předání objednateli včetně všech dokumentů ve smyslu čl. 7.1. smlouvy o dílo 
ke dni 15.09.2021, z následujících důvodů : 
 

- ztížené podmínky provádění rekonstrukčních prací rozvodů vytápění a s tím souvisejících 
dalších prací v dotčených podlažích s odkladem z provozních důvodů objednatele (probíhající 
topná sezóna v objektu do 1.6.2021) 

- ztížené podmínky provádění rekonstrukčních prací dotčených prostor ve 3.NP s odkladem 
z provozních důvodů objednatele (lůžkové oddělení pacientů s doléčením onemocnění Covid-
19) 
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- zvýšený rozsah prací nových přípravných rozvodů TZB (ZTI, vytápění, elektroinstalace) ve 
2.NP na základu požadavku objednatele z důvodu snadnějšího napojení instalací a 
minimalizaci zásahů do nově zrekonstruovaných prostor při plánované II etapě rekonstrukce  
dalších podlaží budovy E  

 
 

 

XII. DALŠÍ UJEDNÁNÍ 

 

 Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 04.10.2019 a dodatku č. 1 ze dne 30.3.2020 nedotčené 

tímto dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti. 

 

 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá 

ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích dodatku. 

 

 Smluvní strany prohlašují, tento dodatek uzavřely svobodně a vážně a že jim nejsou známy 

skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly. 

 

 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami. 

  

 

 

 
V Příbrami dne ……………2021     V Příbrami dne ………………2021 
 
 
Objednatel:                                                                    Zhotovitel: 
 
 
 
 
……………………………………………….   ………………………………………. 
MUDr. Stanislav Holobrada                           Ing. Jiří Karpíšek 
předseda představenstva                                                         jednatel společnosti  
 
 
 
 
……………………………………………….    
Petr Halada 
místopředseda představenstva 




