Dodatek č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO 1804/MO/2020
na veřejnou zakázku na stavební práce
„Revitalizace koželužského potoka“
(podle ust. §2586 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění)


I. SMLUVNÍ STRANY
I.1. Objednatel: 	Statutární město Jihlava
			se sídlem:	Masarykovo nám. č. 97/1, 586 01 Jihlava
zastoupený:    Ing. arch. Martinem Laštovičkou, náměstkem primátorky 
			IČO:		002 86 010
			DIČ:		CZ00286010


I.2. Zhotovitel:	  Lesostavby Třeboň a.s.  
sídlo firmy:	  Novohradská 226, 379 01 Třeboň 
zápis v obchod. rejstříku:   u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553 
zastoupený:		  předsedou představenstva 
                                  
			IČO:			 472 39 328 
			DIČ:			 CZ47239328 
			Peněžní ústav:	  Fio banka, ČSOB 
			Číslo účtu:		 2001011923/2010, 289898455/0300 

I.3. Ve smluvních věcech jedná za objednatele:	Ing. arch. Martin Laštovička, náměstek primátorky
Ve smluvních věcech jedná za zhotovitele:	 Jaroslav Švec, ředitel obchodního úseku, Bc. Karel Kolman, ředitel úseku správy, dopravy a mechanizace 


Kontaktní osoba objednatele:	Ing. Ladislava Kružíková, technik VHSP, odbor majetku, Magistrátu města Jihlavy 
V technických věcech jedná za zhotovitele: 	 Pavel Řimnáč ml., výrobní ředitel 

(společně jako smluvní strany, jednotlivě pak jako smluvní strana)

(dále jen „Zhotovitel“) 
(dále též jednotlivě nebo shodně „Smluvní strany“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek

Smluvní strany spolu uzavřely dne 21. 12. 2020 Smlouvu o dílo „Revitalizace Koželužského potoka“ (dále jen Smlouva o dílo).

II. Předmět dodatku č. 1
Předmětem Dodatku č. 1 je změna ustanovení čl. IV. Cena za dílo v souladu s ustanovením čl. IV. odst. IV.1. Smlouvy o dílo. Původní ustanovení čl. IV.1. se mění takto:
SO 01 sanace pravé pobřežní stěny		   352 570,66 Kč
		SO 02 revitalizace levého břehu		 1 885 901,60 Kč
		So 03 přeložka veřejné kanalizace		   282 326,96 Kč
		So 04 lávka					  395 474,42 Kč
		Ostatní vedlejší náklady			 118 750,00 Kč
		Cena celkem bez DPH činí: 		  	3 035 023,64 Kč
+ příslušná sazba DPH dle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění platném ke dni zdanitelného plnění.
Cena byla navýšena o přípisy a odpisy ve změnovém listu č.1
III. Závěrečné ustanovení
Smluvní strany tímto prohlašují, že si nejsou vědomy žádných věcných ani právních okolností, které by jim bránily tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřít nebo jej plnit. Smluvní strany dále prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo přečetly a jejímu obsahu porozuměly, že jeho obsah vyjadřuje jejich skutečnou pravou, vážnou a svobodnou vůli a že jej nesjednávají v tísni ani za jiných nevýhodných podmínek.

Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv v platném znění.
Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo 1804/MO/2020.
Statutární město Jihlava zajistí uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv v souladu s právními předpisy.
Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven v třech vyhotoveních, kdy dvě vyhotovení obdrží Objednatel a jedno obdrží Zhotovitel.
V. Přílohy 
Příloha č. 1 Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 1804/MO/2020
Změnový list včetně soupisu prací a písemného vysvětlení změn. 


[bookmark: _GoBack]V Jihlavě dne	1.7.2021					V Třeboni dne 29.6.2021


……………………….............				…………………………………..
za Objednatele					za Zhotovitele
Statutární město Jihlava				Lesostavby Třeboň a.s.
Ing. arch. Martin Laštovička 				Jaroslav Švec			
náměstek primátorky    				Bc. Karel Kolman	
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