[image: image1.jpg]MUZEUM
CHEB






D O D A T E K č. 1
smlouvy o dílo ze dne 5. 9. 2018
Muzeum Cheb, příspěvková organizace Karlovarského kraje 

Sídlo: 




nám. Krále Jiřího z Poděbrad 493/4, 350 11 Cheb

IČO:




00074276

DIČ:




CZ00074276

Bankovní ústav:


Komerční banka, a.s., Cheb



Číslo účtu: 



43-6259620257/0100

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:
Ing. Martina Kulová, ředitelka Muzea Cheb, 
p. o. Karlovarského kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:
Ing. Martina Kulová, ředitelka Muzea Cheb, 
p. o. Karlovarského kraje 

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

BOLID M s.r.o.

sídlo: 




Voršilská 2085/3, 110 00 Praha 1

OZ: 




Mariánské Lázně 35301, Husova 654/36

IČO:      



26347741               



DIČ:




CZ26347741

bankovní spojení: 


anonymizováno
číslo účtu: 


anonymizováno
zastoupený: 



Ing. Václav Maršík, Ph.D.,  jednatel společnosti

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u městského soudu v Praze oddíl C  vložka 116537.

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)
v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
a ve smyslu ustanovení čl. 24. odst. 24.6 smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto
DODATKU č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA REALIZACI STAVBY

„REKONSTRUKCE A ZPŘÍSTUPNĚNÍ CHEBSKÉHO STATKU V MILÍKOVĚ“

 (dále jen „dodatek č. 1“)

A) Smluvní strany uzavřely dne 5. 9. 2018 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce 
a zpřístupnění Chebského statku“ pod ev. č. objednatele 89/2018 (dále jen „smlouva o dílo“).  Ke smlouvě o dílo nyní uzavírají smluvní strany dodatek č. 1, a to z důvodů nutných úprav a upřesnění rozsahu předmětu díla, které nastaly v průběhu realizace stavby a posunu termínu celého díla z důvodu projekčních změn silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace a požárně bezpečnostním řešení s ohledem na budoucí provoz objektů.
B) Dodatek č. 1 je uzavírán v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) formou změny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Tyto změny závazku nemění celkovou povahu veřejné zakázky (odst. 4 § 222 zákona). Tyto práce jsou nezbytné pro provedení a dokončení původních stavebních prací a jsou specifikovány ve změnovém listu č. 01, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

C) Čl. 3. Specifikace díla odst. 3.1 smlouvy o dílo s ohledem na výše uvedené doplňuje 
o vícepráce a méněpráce specifikované ve změnovém listě č. 01, ze kterého vyplývá:

	ZL č.
	Popis a důvod změny
	Rozšíření 
	Snížení
	ZL (vícepráce (+) / méněpráce (-)
	Hodnota změny (max. 15 %) dle § 222, odst. 4 písm. b ZZVZ 

	1.
	Elektroinstalace
	863 721,56 Kč
	-738 876,20 Kč
	124 845,36 Kč
	10,78 %

	 
	Celkem (bez DPH)
	863 721,56 Kč
	-738 876,20 Kč
	 
	10,78 %


Původní hodnota závazku se tedy zvýšila 124 845,36 Kč bez DPH.
D)
Smluvní strany se dohodly na změně bodu 4.1 v článku 4. Doba plnění. 

4.1. Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést ve lhůtě nejpozději do 31. 8. 2021. 

E) Smluvní strany se dohodly na změně článku 6. Cena a způsob její úhrady smlouvy o dílo. V článku VI. Cena a způsob její úhrady odst. 6.1 bude znít:

6.1. Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn., ceně maximální, za provedení díla, ve výši:
Cena bez DPH        14.988 723,36 Kč
(slovy: čtrnáctmiliónůdevětsetosmdesátosmtisícsedmsetdvacettřikorunčeskýchtřicetšest haléřů)
DPH                              3.147 631,91 Kč
(slovy: třimilónystočtyřicetsedmtisícšestsettřicetjednakorunčeskýchdevadesátjednahaléřů)
Cena včetně DPH 18.136 355,27 Kč
(slovy: osmnáct miliónůstotřicetšesttisíctřistapadesátpětkorunčeskýchdvacetsedmhaléřů)

(dále jen „cena“ nebo „cena za provedení díla“)
F) Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti v den jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

G) Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží dva stejnopisy 
a objednatel dva stejnopisy. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

H) Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením 
č.  RK /733/06 /21 ze dne 21.06.2021
I) Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dodatku č. 1 v registru smluv provede objednatel, kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: datová schránka (8nvsc9x). Považuje-li zhotovitel rozsah uveřejnění v registru smluv za nedostatečný, upozorní na tuto skutečnost objednatele. Neprovede-li objednatel v přiměřené lhůtě nápravu, je zhotovitel oprávněn uveřejnit v registru smluv dodatek č. 1 v jím požadovaném rozsahu.
J) Nedílnou součást tohoto dodatku č. 1 tvoří tyto přílohy: 

Příloha č. 1 : 
Změnový list č. 1
V Chebu dne …………………..                              V Mariánských Lázních dne …………………..   
 __________________________


__________________________

Muzeum Cheb 



                                             BOLID M s.r.o.,  

Ing. Martina Kulová, ředitelka

Ing. Václav Maršík, Ph.D., jednatel společnosti 
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