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DODATEK Č. 1 KE

SMLOUVĚ O PROVEDENÍ ZÁCHRANNÉHO ARCHEOLOGICKÉHOVÝZKUMU

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č.

č.

89/2012

110/2021/4/21/1

Sb., občanského zákoníku. Smluvní povinnost

vyplývá ze zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči v platném znění

I. Smluvní strany

1. Objednatel PFM-Troubsko s.r.o.

se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno

zastoupená

bankovní

IČ

spojení

07483007

DIČ CZ07483007

(Dálejen "objednatel")

2. Zhotovitel Moravské zemskémuzeum

se sídlem Zelný trh 6, 659 37 Brno

státní příspěvková organizace, nezapsaná v OR, plátce DPH

zastoupený

zastoupený

věcný garant

bankovní spojení

IČ

DIČ

00094862

CZ00094862

(Dálejen "zhotovitel")

Účeldodatku
A.

1. Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 31. 3. 2021 Smlouvu o provedení záchranného

archeologického výzkumu při stavbě nazvané: "Výrobně skladovací areál PFM - Troubsko"

(dále jen Smlouva) s tím, že zhotovitel se zavázal provést za podmínek v této smlouvě

uvedených pro objednatele dílo spočívající v provedení záchrann
\

éh
,
o archeologického

výzkumu (dále jen "ZAV"), ve dvou etapách a objédnatel se' zavázal
.

od zhotovitele dílo

převzít a uhradit mu sjednanou cenu díla. -

2. V souladu se Smlouvu provedl zhotovitel pro objednatele I. etapu ZAV spočívající

v provádění dohledu při zemních pracích. S ohledem na skutečnosti ~e v rámci I. etapy ZAV

byly učiněny pozitivní zjištění o existenci archeologických 'objektů v lokalitě stavby a

vyvstala potřeba realizace i II. etapy ZAV spočívající v provedení vlastního archeologického

výzkumu, uzavírají smluvní strany za účelem konkretizace podmínek provádění II. etapy

ZAV včetně výše ceny díla, tento dodatek Č. 1.
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R.

1, Smluvní strany se V souladu :4. čl. IV. odst, 4 písm. b) Smlouvy dohodly takto:

1.1. Předpokládaný rozsah na II. ZAV u zaměstnancůpraci etapě jednotlivých kategorií

zhotovitele:

VŠ 150 hod.pracovník

Antropolo g
0 hod.

SS pracovník, asistent/ technik AV 0 hod.

Pracovník AV 150 hod,

1.2t Cena
prací provedených na II, etapě ZAV:

Celkem do 100 Kč bez DPH000,.

2. Práce na 11. etapě ZAV budou zhotovitelem prováděny dle následujícího harmonogramu:

2] práce terénní od 24, 5. 2021.

2,2, předání závěrečné zprávy nej pozděj i do šesti měsíců od ukončení II. etapy ZAV „

C.

Ostatní práva a závazky smluvních stran vyplývající Ze Smlouvy zůstávají tímto d odatkem

ncdotčcna.

D.

1 Objednatel here- na vědomí, že zhotovitel je povinen Smlouvu včetně tohoto dodatku bez

zbytečného odkladu uveřejnit v registru smluv dle 7ál<7 č. 340/2015 Sb., o registru smluv ?u

prohlašuje, že SE zveřejněním smlouvy souhlasí,

2.
Tento

dodatek č. l nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami .

Učinnosti dodatek č. v smluv dle 7ákona č. 340/2015 Sb. onabývá zveřcjněním Registru

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a n registru

smluv,

3, Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, kdy každá ze smluvních 811'81'1 obdrží po jednom.
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