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DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO 
NA ZHOTOVENÍ STAVBY 

„Rekonstrukce sociálního zázemí tělocvičny, 

ZŠ nám. Svobody, Šternberk“ 
uzavřený dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)  

Číslo smlouvy: 208/20/S/OPŠK 

 
Smluvní strany: 

 

Objednatel: Město Šternberk  
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Stanislav Orság, starosta 
sídlo: Horní náměstí 78/16, 785 01 Šternberk  
IČ:  00299529 
DIČ: CZ 00299529 
bankovní spojení: 19-1801688399/0800 
 
dále jen „objednatel“ 

 

a 

Zhotovitel:                                    LANEX Olomouc s.r.o. 
zapsán v obchodním rejstříku vedeném:                Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 24916 

zastoupený ve věcech smluvních: 
Ing. Jiří Havran, jednatel  
Ing. Vlastimil Pecha, jednatel 

sídlo: Brněnská 462/47, 779 00 Olomouc 
IČ: 25904116 
DIČ: CZ25904116 
bankovní spojení: 175941662/0300 
  
dále jen „zhotovitel“  

 

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany tento dodatek č.2 smlouvy o dílo 
č. 208/20/S/OPŠK ze dne 20.05.2020 a jejího dodatku č. 1 ze dne 20.10.2020: 
 

1.  

Podle čl. 5.6 Obchodních podmínek k této smlouvě došlo ke změnám v průběhu stavby, které 

mají vliv na celkovou cenu díla. Byly zpracovány změnové listy č. 11 – 20, ve kterých jsou 

změny popsány a vyčísleny hodnoty víceprací a méněprací: 

 vícepráce bez DPH celkem   424.393,45 Kč 

 méněpráce bez DPH celkem  343.528,90 Kč 

S ohledem na sjednanou hodnotu víceprací a méněprací tímto dodatkem se cena díla zvyšuje 

o částku 80.864,55 Kč bez DPH. 



   

Stránka 2 z 2 

 

 

2. 

Strany se dohodly, že v čl. IV. Cena díla smlouvy o dílo se odstavce 4.1.,  4.1.1. až 4.1.3. mění 

a nahrazují tímto zněním: 

 

Cena díla odpovídá výsledku zadávacího řízení podle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání 

veřejných zakázek, nabídce zhotovitele a změnám provedeným dodatkem č. 1 této smlouvy. 

Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2 této smlouvy ve znění dodatku č. 1, se 

smluvní strany v souladu s ustanovením zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění 

pozdějších předpisů dohodly na ceně ve výši: 

4.1.1.    Cena díla bez DPH celkem              12.375.380,02 Kč 

4.1.2. Výše DPH        2.598.829,81 Kč 

4.1.3. CELKOVÁ CENA DÍLA vč. DPH    14.974.209,83 Kč 
 

 

2. 
Ostatní ustanovení smlouvy se nemění. 

 

Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 

ve znění pozdějších předpisů: 

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města 

Šternberka dne 07.06.2021, usnesením č. 2222/56 

 

Příloha: 

rozpočty změnových listů č. 11 – 20  

 

Ve Šternberku dne 24.06.2021                                      V Olomouci dne 24.06.2021 
 
 
 
 
 
Za objednatele: Ing. Stanislav Orság Za zhotovitele: Ing. Vlastimil Pecha 

 


