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List č. 2Stavba: 2020011.1 Kanalizace Masarykova - více práce

Rekapitulace objektů a rozpočtů
Číslo Název Celkem bez DPH Základ základní 

daně 
Základ snížené 

daně 
1 682 116,10Stavba 0,00 1 682 116,10

Rekonstrukce šachty Š2020 379 231,9001 0,00 379 231,90
Rekonstrukce šachty Š2020 379 231,9001 0,00 379 231,90
Stoka A 220 135,9402 0,00 220 135,94
Stoka A 220 135,9401 0,00 220 135,94
Přeložka VN Billa 25 410,0003 0,00 25 410,00
Přeložka VN Billa 25 410,0001 0,00 25 410,00
Úprava zeleně + náhradní výsadba 351 559,6004 0,00 351 559,60
Úprava zeleně 351 559,6001 0,00 351 559,60
Odpočet přípojek stoky A -221 993,6005 0,00 -221 993,60
Odpočet přípojek stoky A -221 993,6001 0,00 -221 993,60
Stoka C 526 520,3106 0,00 526 520,31
Změna třídy těžitelnosti 526 520,3101 0,00 526 520,31
Opravy komunikací 272 127,9707 0,00 272 127,97
Opravy komunikací 272 127,9701 0,00 272 127,97
Přeložka stoky DN250 od č.p. 1489 do Š1490 pouze materiál 129 123,9808 0,00 129 123,98
Materiál DN 250 129 123,9801 0,00 129 123,98

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 3Stavba: 2020011.1 Kanalizace Masarykova - více práce

Rekapitulace dílů
Číslo Název Typ dílu Celkem Hmotnost

Zemní práce1 981 467,71 -27,10220HSV
Vodorovné konstrukce4 175 810,00 214,48402HSV
Komunikace5 163 738,60 127,17723HSV
Podlahy a podlahové konstrukce63 74 543,00 58,45375HSV
Trubní vedení8 -19 857,00 16,73380HSV
Doplňující práce na komunikaci91 7 680,00 5,53300HSV
Dokončovací práce inženýrských staveb93 77 304,99 78,07058HSV
Bourání konstrukcí96 19 302,50 0,00000HSV
Prorážení otvorů97 2 000,00 0,00182HSV
Staveništní přesun hmot99 70 129,83 0,00000HSV
ElektromontážeM21 16 000,00 0,00000MON
Přesuny suti a vybouraných hmotD96 71 496,47 0,00000PSU
Ostatní nákladyON 42 500,00 0,27300ON

473,625001 682 116,10

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 4Stavba: 2020011.1

01Objekt:

Rozpočet: 01 Rekonstrukce šachty Š2020

Rekonstrukce šachty Š2020

Kanalizace Masarykova - více práce

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

1 Zemní práceDíl:
Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným 
průměrným přítokem do 500 l/min

104882T101 h 7,0000 50,00 350,00

Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy104888T102 m3 8,0000 300,00 2 400,00
Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 
kabelů VO

104903T103 m 8,0000 250,00 2 000,00

Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu113106231R004 m2 16,0000 50,00 800,00
Výkaz výměr: 16,0000 8*2

Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v 
ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 300 mm

113107630R005 m2 16,0000 30,00 480,00

Vytrhání obrub obrubníků silničních113202111R006 m 16,0000 50,00 800,00
Pohotovost záložní čerpací soupravy na dopravní výšku do 10 m s 
uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min

115101301R007 den 5,0000 1 000,00 5 000,00

Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.130901121R008 m3 2,0000 6 000,00 12 000,00
Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3131201201R009 m3 128,0000 968,00 123 904,00

Výkaz výměr: 128,0000 8*4*4

Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 
6 do 8 m

161101154R0010 m3 53,7500 45,00 2 418,75

Výkaz výměr: 53,7500 128-74,25

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 5 až 7, na vzdálenost přes 
4 000  do 5 000 m

162601152R0011 m3 53,7500 65,00 3 493,75

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání 
výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4

167101102R0012 m3 53,7500 65,00 3 493,75

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných171201101R0013 m3 53,7500 25,00 1 343,75
1 Zemní práceCelkem za: 158 484,00

4 Vodorovné konstrukceDíl:
Osazení betonových dílců pod potrubí prstenců nebo rámůpod 
poklopy a mříže výšky do 100 mm

452112111R0014 kus 1,0000 100,00 100,00

prstenec betonový; DN = 625,0 mm; h = 40,0 mm; s = 120,00 mm15 kus 1,0000 180,00 180,0059224174.AR

4 Vodorovné konstrukceCelkem za: 280,00

5 KomunikaceDíl:
Vyspravení podkladu po překopech štěrkopískem - zásyp ke 
komunikaci

566901111R0016 m3 78,2500 600,00 46 950,00

Výkaz výměr: 78,2500 156,5/2

Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm596215041R0017 m2 16,0000 289,50 4 632,00
5 KomunikaceCelkem za: 51 582,00

8 Trubní vedeníDíl:
Osazení betonových dílců pro šachty stropních jakéhokoliv druhu894403011R0018 kus 1,0000 1 000,00 1 000,00
Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, 
o hmotnosti do 0,5 t

894421111RT119 kus 3,0000 1 000,00 3 000,00

Osazení poklopů litinových a ocelových o hmotnost jednotlivě do 50 
kg

899101111R0020 kus 1,0000 500,00 500,00

Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem C12/15899623141R0021 m3 4,0000 3 000,00 12 000,00
Bednění pro obetonování potrubí v otevřeném příkopu899643111R0022 m2 10,0000 500,00 5 000,00

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 5Stavba: 2020011.1

01Objekt:

Rozpočet: 01 Rekonstrukce šachty Š2020

Rekonstrukce šachty Š2020

Kanalizace Masarykova - více práce

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 500,0 mm; s = 
120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem

23 kus 1,0000 1 280,00 1 280,0059224152R

skruž železobetonová TBS; DN = 1 000,0 mm; h = 1 000,0 mm; s = 
120,00 mm; počet stupadel 1; ocelové s PE povlakem

24 kus 3,0000 1 650,00 4 950,0059224154R

Konus šachetní TBR-Q 600/1000x625/120 SPK25 kus 1,0000 1 550,00 1 550,00592243533R1

Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 100059224373.AR26 kus 4,0000 140,00 560,00
8 Trubní vedeníCelkem za: 29 840,00

91 Doplňující práce na komunikaciDíl:
Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15917862111R0027 m 16,0000 292,50 4 680,00
Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z betonu prostého C 12/15918101111R0028 m3 1,0000 3 000,00 3 000,00

91 Doplňující práce na komunikaciCelkem za: 7 680,00

93 Dokončovací práce inženýrských stavebDíl:
Výplň dutin cementopopílkovou suspenzí936451111R0029 m3 41,5000 1 750,00 72 625,00

Výkaz výměr: 41,5000 41,5

93 Dokončovací práce inženýrských stavebCelkem za: 72 625,00

97 Prorážení otvorůDíl:
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách 
plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm

971052551R0030 m3 1,0000 2 000,00 2 000,00

97 Prorážení otvorůCelkem za: 2 000,00

99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop998275101R0031 t 228,2727 150,00 34 240,90

99 Staveništní přesun hmotCelkem za: 34 240,90

ON Ostatní nákladyDíl:
Stožár osvětlovací OS - UD 12 uliční - dálniční - přeložení TS, 
pouzdro, beton, jeřáb

31673006R32 kus 1,0000 7 500,00 7 500,00

Dočasná dopravní opatření, včetně projektu dopravního značení a 
schválení, KSÚS, PČR, Měú NMNM

33 Soubor 1,0000 15 000,00 15 000,00005211030R1

ON Ostatní nákladyCelkem za: 22 500,00

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 6Stavba: 2020011.1

02Objekt:

Rozpočet: 01 Stoka A

Stoka A

Kanalizace Masarykova - více práce

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

1 Zemní práceDíl:
Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 
4,

104443T101 m3 74,4000 40,00 2 976,00

Výkaz výměr: 74,4000 1,6*0,3*155

Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 
2,5 do 4 m

104461T102 m3 74,4000 25,00 1 860,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 4 m

104500T103 m2 93,0000 100,00 9 300,00

Výkaz výměr: 93,0000 155*0,3*2

Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m104503T104 m2 93,0000 50,00 4 650,00
Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, 
hloubení strojně

132301213R005 m3 74,4000 170,00 12 648,00

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 
1 500  do 2 000 m

162401102R006 m3 74,4000 65,00 4 836,00

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání 
výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4

167101102R007 m3 74,4000 65,00 4 836,00

Uložení sypaniny do násypů nezhutněných171201101R008 m3 74,4000 25,00 1 860,00
1 Zemní práceCelkem za: 42 966,00

4 Vodorovné konstrukceDíl:
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0÷63 mm 
zásyp kolem šachty dle vážních lístků

451541111R009 m3 74,4000 1 000,00 74 400,00

Výkaz výměr: 74,4000 1,6*155*0,3

Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15452312131R0010 m3 24,8000 3 000,00 74 400,00
Výkaz výměr: 24,8000 1,6*0,1*155

4 Vodorovné konstrukceCelkem za: 148 800,00

8 Trubní vedeníDíl:
Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, 
o hmotnosti do 0,5 t

894421111RT111 kus -2,0000 1 000,00 -2 000,00

Osazení betonových dílců pro šachty podle DIN 4034 skruže rovné, 
o hmotnosti do 1,4 t

894421112RT112 kus 2,0000 1 000,00 2 000,00

Skruž šachetní TBS-Q 1200/250/150 SP13 kus -2,0000 5 600,00 -11 200,00592243652R1

Skruž šachetní TBS-Q 1200/500/150 SP14 kus 2,0000 5 630,00 11 260,00592243652R2

8 Trubní vedeníCelkem za: 60,00

99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop998275101R0015 t 188,7330 150,00 28 309,94

99 Staveništní přesun hmotCelkem za: 28 309,94

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 7Stavba: 2020011.1

03Objekt:

Rozpočet: 01 Přeložka VN Billa

Přeložka VN Billa

Kanalizace Masarykova - více práce

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

1 Zemní práceDíl:
Ztížené vykopávky v horninách jakékoliv třídy104888T101 m3 10,0000 300,00 3 000,00

Výkaz výměr: 10,0000 10*1*1

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení kabelů do 3 
kabelů VO

104903T102 m 10,0000 250,00 2 500,00

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, 
hloubení strojně

132301213R003 m3 10,0000 170,00 1 700,00

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním174101101R004 m3 8,0000 100,00 800,00
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny175101101R005 m3 2,0000 65,00 130,00
Štěrkopísek frakce 0-22 C58337332R6 t 3,2000 250,00 800,00

1 Zemní práceCelkem za: 8 930,00

99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop998275101R007 t 3,2000 150,00 480,00

99 Staveništní přesun hmotCelkem za: 480,00

M21 ElektromontážeDíl:
Dieselagregát  kVA 17,5 kVA (14 kW) Cat GEL 17.5220200000100R8 den   1,0000 16 000,00 16 000,00

M21 ElektromontážeCelkem za: 16 000,00

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 8Stavba: 2020011.1

04Objekt:

Rozpočet: 01 Úprava zeleně

Úprava zeleně + náhradní výsadba

Kanalizace Masarykova - více práce

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

1 Zemní práceDíl:
Odstranění křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 
1 000 m2

111201101R001 m2 480,0000 100,00 48 000,00

Výkaz výměr: 600,0000 6*100
-120,0000 -120

Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 500 do 700 mm112101103R002 kus 15,0000 500,00 7 500,00
Výkaz výměr: 15,0000 25-10

Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním o průměru přes 500 
do 700 mm

112201103R003 kus 15,0000 500,00 7 500,00

Založení trávníku parkového výsevem v rovině180402111R004 m2 -375,7400 150,00 -56 361,00
Založení trávníku parkového výsevem v rovině180402111R005 m2 952,5000 150,00 142 875,00
Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění181201101R006 m2 952,5000 100,00 95 250,00
Úprava pláně v násypech v hornině 1 až 4, bez zhutnění181201101R007 m2 -375,7400 100,00 -37 574,00
Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, 
tloušťka vrstvy do 100 mm

181301101R008 m2 -375,7400 35,00 -13 150,90

Rozprostření a urovnání ornice v rovině v souvislé ploše do 500 m2, 
tloušťka vrstvy do 100 mm

181301101R009 m2 952,5000 35,00 33 337,50

Výkaz výměr: 900,0000plocha kolem potoku: 150*6
52,5000svah: 15*3,5

Doprava10 kpl 1,0000 4 550,00 4 550,00R_3113949T00

Hloubení děr, míchání substrátu, výsadba, tvorba závlahové mísy-
stromy

11 ks 14,0000 1 495,00 20 930,00R_3113950T00

Příprava plochy rytím, hloubení děr, míchání substrátu, výsadba-
ostatní

12 ks 6,0000 124,00 744,00R_3113951T00

Ukotvení stromů třemi kůly13 ks 14,0000 377,00 5 278,00R_3113952T00

Kůly, délka 250 cm, průměr 6cm (1kůl = 1ks strom) + prokladky14 ks 42,0000 126,00 5 292,00R_3113953T00

Výsadbový substrát volně ložený, kompostová zemina s pískem15 m3 2,0000 1 469,00 2 938,00R_3113954T00

Úvazky (1bm = 1ks strom)16 bm 30,0000 16,00 480,00R_3113955T00

Mulčovací kůra ve vrstvě 8 – 10 cm17 m3 1,2000 1 495,00 1 794,00R_3113956T00

Mulčování – stromy 0,75m3 x 7 / thůje plocha 0,6*30bm18 m2 13,0000 85,00 1 105,00R_3113957T00

Ochrana kmene, rákos 1,8 m výška, nerez drát19 m2 18,0000 113,00 2 034,00R_3113958T00

jeřáb ptačí (Sorbus aucuparia) -3letá záruka20 kus 8,0000 5 940,00 47 520,00R_3113944T

javor babyka (Acer campestre) -3letá záruka21 kus 4,0000 4 140,00 16 560,00R_3113945T

hloh jednosemmný (Crataegus monogyna) -3letá záruka22 kus 2,0000 7 200,00 14 400,00R_3113946T

vajgelie květnatá (Weigela florida) -3letá záruka23 kus 3,0000 93,00 279,00R_3113947T

tavolník Thunbergův (Spiraea thunbergii) -3letá záruka24 kus 3,0000 93,00 279,00R_3113948T

1 Zemní práceCelkem za: 351 559,60

Zpracováno programem BUILDpower S



List č. 9Stavba: 2020011.1

05Objekt:

Rozpočet: 01 Odpočet přípojek stoky A

Odpočet přípojek stoky A

Kanalizace Masarykova - více práce

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

1 Zemní práceDíl:
Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 
4,

104443T101 m3 -54,2400 40,00 -2 169,60

Výkaz výměr: -54,2400 -54,24

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za lepivost, v hornině 
3,

104458T102 m3 -150,0000 40,00 -6 000,00

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 4 m

104500T103 m2 -180,8000 100,00 -18 080,00

Výkaz výměr: -180,8000 -45,2*4

Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 4 m104503T104 m2 -180,0000 50,00 -9 000,00
Svislé přemístění výkopku z horniny 5 až 7, při hloubce výkopu přes 
4 do 6 m

104897T105 m3 -204,2400 35,00 -7 148,40

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 3, 
hloubení strojně

132201213R006 m3 -54,2400 160,00 -8 678,40

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm do 10000 m3, v hornině 4, 
hloubení strojně

132301213R007 m3 -150,0000 170,00 -25 500,00

Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 
1 500  do 2 000 m

162401102R008 m3 -204,2400 65,00 -13 275,60

Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání 
výkopku přes 100 m3, z horniny 1 až 4

167101102R009 m3 -204,2400 65,00 -13 275,60

Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním174101101R0010 m3 -204,2400 100,00 -20 424,00
Obsyp potrubí bez prohození sypaniny175101101R0011 m3 -25,0000 65,00 -1 625,00
Poplatek za skládku horniny 5 - 7199000003R0012 m3 -25,0000 250,00 -6 250,00
Štěrkopísek frakce 0-22 C58337332R13 t -50,0000 250,00 -12 500,00

1 Zemní práceCelkem za: -143 926,60

8 Trubní vedeníDíl:
Montáž manžety DN 200104972T1014 ks    -1,0000 1 000,00 -1 000,00
Montáž potrubí z trub kameninových těsněných pryžovými kroužky 
montáž- bez specifikace DN 200 mm

831352121R0015 m -50,0000 150,00 -7 500,00

Montáž kameninových tvarovek těsněných pryžovými kroužky 
jednoosých DN 200 mm

837352221R0016 kus -3,0000 200,00 -600,00

Kladení drenážního potrubí z plastických hmot871318111R0017 m -155,3000 150,00 -23 295,00
Montáž tvarovek na potrubí z trub z plastů těsněných gumovým 
kroužkem jednoosých DN 200 mm

877353123R0018 kus -3,0000 50,00 -150,00

Výřez a montáž tvarovky z PVC na potrubí DN 800877435121R0019 kus -1,0000 1 333,00 -1 333,00
Zkoušky těsnosti kanalizačního potrubí zkouška těsnosti 
kanalizačního potrubí vodou do DN 200 mm

892571111R0020 m -50,0000 250,00 -12 500,00

Trouba kameninová hrdlová DN 200, l=2,50 m, FN 40 hrdlo L, 
spojovací systém F

59710693R21 m -50,0000 603,00 -30 150,00

oblouk kameninový 90,0 °; DN 200,0 mm; spoj F; třída 200; FN 40 
kN/m

22 kus -3,0000 513,00 -1 539,0059710954R

8 Trubní vedeníCelkem za: -78 067,00
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List č. 10Stavba: 2020011.1

06Objekt:

Rozpočet: 01 Změna třídy těžitelnosti

Stoka C

Kanalizace Masarykova - více práce

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

1 Zemní práceDíl:
Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.6, STROJNĚ CC - 1327,00132501111R001 m3 213,9363 1 127,95 241 309,39

Výkaz výměr: 22,00001490-1491: 22
73,14371491-1492: 0,75*2,35*41,5
76,49251492-1493: 0,775*2,35*42
42,30001493-1494: 0,75*2,35*24

Dolamování rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.6  CC - 4955,00138501201R002 m3 57,0000 4 211,75 240 069,75
Výkaz výměr: 53,0000rýha: 0,25*1,6*(41,5+42+25+24)

4,0000šachty: 0,25*2*2*4

Dolamovaní rýh ve vrstvě do 0,5 m v hor.7 CC - 9345,00138601201R003 m3 57,0000 7 943,00 452 751,00
Výkaz výměr: 53,0000rýha: 0,25*1,6*(25+41,5+42+24)

4,0000šachty: 0,25*2*2*4

Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm jakékoliv množství, v hornině 
5, hloubení strojně

132401211R004 m3 -327,9300 700,00 -229 551,00

Výkaz výměr: -327,9300 -(213,93+57+57)

Dolamování hloubených vykopávek rýh ve vrstvě tloušťky do 500 
mm v hornině 5

138401201R005 m3 -120,4515 900,00 -108 406,33

Protlak neřízený z trub D 324 mm v hor.1 - 4141700108R006 m -7,0000 3 120,00 -21 840,00
Zřízení pažení a rozepření stěn rýh příložné  pro jakoukoliv 
mezerovitost, hloubky do 8 m

151101103R007 m2 -212,5000 150,00 -31 875,00

Výkaz výměr: -212,5000 -85*2,5

Odstranění pažení a rozepření rýh příložné , hloubky do 8 m151101113R008 m2 -212,5000 75,00 -15 937,50
1 Zemní práceCelkem za: 526 520,31
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List č. 11Stavba: 2020011.1

07Objekt:

Rozpočet: 01 Opravy komunikací

Opravy komunikací

Kanalizace Masarykova - více práce

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

1 Zemní práceDíl:
Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v 
ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 400 mm

113107640R001 m2 -50,0500 30,00 -1 501,50

Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva hrubého drceného, v 
ploše jednotlivě nad 50 m2, tloušťka vrstvy 400 mm

113107640R002 m2 143,8800 30,00 4 316,40

Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 
m2, tloušťka vrstvy 100 mm

113108410R003 m2 143,8800 50,00 7 194,00

Odstranění podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě nad 50 
m2, tloušťka vrstvy 100 mm

113108410R004 m2 -38,8500 50,00 -1 942,50

Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 
500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes  750 
mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm

113151314R005 m2 -32,0000 100,00 -3 200,00

Odstranění podkladu, krytu frézováním povrch živičný, plochy přes 
500 m2 na jednom objektu nebo při provádění pruhu šířky přes  750 
mm s překážkami v trase, tloušťky 50 mm

113151314R006 m2 233,8800 100,00 23 388,00

1 Zemní práceCelkem za: 28 254,40

5 KomunikaceDíl:
Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.12 cm565171113R007 m2 143,8800 734,00 105 607,92

Výkaz výměr: 84,6000Masarykova: 9,4*9
41,2800Parkoviště: 8,6*4,8
18,0000 6*3

Podklad z obal kamen. ACP 22+, š. do 3 m, tl.12 cm565171113R008 m2 -11,2000 734,00 -8 220,80
Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těženým nebo 
štěrkopískem

566901111R009 m3 -45,0975 1 000,00 -45 097,50

Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným566903111R0010 t -67,1874 500,00 -33 593,70
Vyspravení podkladu po překopech kamenivem obalovaným asfaltem566904111R0011 t -5,2836 3 500,00 -18 492,60
Vyztužení asfaltového povrchu geomříží568212111R0012 m2 -32,0000 47,80 -1 529,60
Vyztužení asfaltového povrchu geomříží568212111R0013 m2 120,6000 47,80 5 764,68

Výkaz výměr: 84,6000 9,4*9
36,0000 2*9*2

Vyspravení krytu po překopech pro inženýrské sítě asfaltovým 
betonem, po zhutnění tloušťky přes  50 do  70 mm

572952112R0014 m2 -38,8500 400,00 -15 540,00

Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2573211111R0015 m2 -32,0000 20,00 -640,00
Postřik živičný spojovací z emulze 0,3-0,5 kg/m2573231110R0016 m2 -11,2000 20,00 -224,00
Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm577112124R0017 m2 -32,0000 345,00 -11 040,00
Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š.nad 3 m, tl.5 cm577112124R0018 m2 233,8800 345,00 80 688,60

Výkaz výměr: 41,2800Masarykova: 8,6*4,8
18,0000Parkoviště: 6*3
84,6000Budovatelů: 9,4*9
90,0000 10*9

Beton asf.ACL 16 S,modif.ložný š. do 3 m, tl. 7 cm577114116R0019 m2 -11,2000 497,00 -5 566,40
Geomříže 50/5020 m2 -32,0000 150,00 -4 800,0069310281R1

Geomříže 50/5021 m2 120,6000 150,00 18 090,0069310281R1

5 KomunikaceCelkem za: 65 406,60

63 Podlahy a podlahové konstrukceDíl:
Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20631312611R0022 m3 23,1500 3 220,00 74 543,00
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List č. 12Stavba: 2020011.1

07Objekt:

Rozpočet: 01 Opravy komunikací

Opravy komunikací

Kanalizace Masarykova - více práce

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena
Výkaz výměr: 8,7500pod chodník: 8,75

14,4000Komunikace Budovatelů: 12*10*0,12

63 Podlahy a podlahové konstrukceCelkem za: 74 543,00

96 Bourání konstrukcíDíl:
Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2965042241R0023 m3 8,7500 2 206,00 19 302,50

96 Bourání konstrukcíCelkem za: 19 302,50

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30979990113R0024 t -6,7934 985,00 -6 691,55
Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30979990113R0025 t 72,3990 985,00 71 313,02

Výkaz výměr: 29,2350 233,88*0,05*2,5
43,1640 143,88*0,12*2,5

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotCelkem za: 64 621,47

ON Ostatní nákladyDíl:
Dočasná dopravní opatření, včetně projektu dopravního značení a 
schválení, KSÚS, PČR, Měú NMNM

26 Soubor 1,0000 20 000,00 20 000,00005211030R1

ON Ostatní nákladyCelkem za: 20 000,00
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List č. 13Stavba: 2020011.1

08Objekt:

Rozpočet: 01 Materiál DN 250

Přeložka stoky DN250 od č.p. 1489 do Š1490 pouze materiál

Kanalizace Masarykova - více práce

Poř. Číslo Název MJ Množství Cena/MJ Cena

1 Zemní práceDíl:
Poplatek za skládku horniny 5 - 7199000003R001 m3 14,7200 250,00 3 680,00
Štěrkopísek frakce 0-22 C58337332R2 t 20,0000 250,00 5 000,00

1 Zemní práceCelkem za: 8 680,00

4 Vodorovné konstrukceDíl:
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty ze štěrkodrtě 0÷63 mm451541111R003 m3 3,9600 1 000,00 3 960,00

Výkaz výměr: 3,9600 0,15*1,2*22

Desky podkladní pod potrubí z betonu C -/7,5452311111R004 m3 1,8400 3 000,00 5 520,00
Výkaz výměr: 1,8400 0,8*0,1*23

Sedlové lože pod potrubí z betonu C 12/15452312131R005 m3 5,7500 3 000,00 17 250,00
Výkaz výměr: 5,7500 0,25*23

4 Vodorovné konstrukceCelkem za: 26 730,00

5 KomunikaceDíl:
Vyspravení podkladu po překopech kamenivem těženým nebo 
štěrkopískem

566901111R006 m3 13,7500 1 000,00 13 750,00

Výkaz výměr: 13,7500 2,5*0,25*22

Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným566903111R007 t 55,0000 500,00 27 500,00
Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 5 cm - pouze drť596215041R008 m2 55,0000 100,00 5 500,00

5 KomunikaceCelkem za: 46 750,00

8 Trubní vedeníDíl:
Zřízení šachet z dílců, dno C25/30, potrubí DN 300 včetně dílců TBS-
Q 100/50 PS a TBR-Q 100-63/58 KPS

894411121RT29 kus 1,0000 6 000,00 6 000,00

Trouba kameninová hrdlová DN 250, l=2,50 m, FN 40 hrdlo K nebo 
S, spojovací systém C, normální zatížení

59710698.AR10 m 23,0000 970,00 22 310,00

8 Trubní vedeníCelkem za: 28 310,00

93 Dokončovací práce inženýrských stavebDíl:
Výplň dutin cementopopílkovou suspenzí936451111R0011 m3 1,7500 2 674,28 4 679,99

Výkaz výměr: 1,7500 0,25*0,25*28

93 Dokončovací práce inženýrských stavebCelkem za: 4 679,99

99 Staveništní přesun hmotDíl:
Přesun hmot, kanalizace kameninové, otevřený výkop - poníženo na 
1/2

998275101R0012 t 141,9798 50,00 7 098,99

99 Staveništní přesun hmotCelkem za: 7 098,99

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotDíl:
Poplatek za skládku suti-obal.kam-asfalt nad 30x30 - poníženo na 1/2979990113R0013 t 13,7500 500,00 6 875,00

Výkaz výměr: 13,7500 55*0,1*2,5

D96 Přesuny suti a vybouraných hmotCelkem za: 6 875,00
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