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 DODATEK Č. 8 
NPU-450/52611/2021 
ke Smlouvě o dílo č. NPU-450/75963/2019 
Dále jen „dodatek“

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ObčZ“) 

Smluvní strany
Objednatel:	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333
se sídlem Valdštejnské náměstí  162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupen ředitelem územní památkové správy v Kroměříži Ing. Petrem Šubíkem
Doručovací adresa: Národní památkový ústav, Územní památková správa v Kroměříži, Sněmovní nám. 1, 767 01  Kroměříž  
zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxxx SH Šternberk
zástupce pro technické záležitosti: (osoba technického dozoru) xxxxxxxxxxxx, email: xxxxxxxxxxxx, tel xxxxxxx 
zástupce objednatel – technik bezpečnosti práce: xxxxxxxxxx
Bankovní spojení: ČNB Praha, č. účtu 59636011/0710 (pro příjem dotace)
ČNB Praha, č. účtu 500005-60039011/0710 (pro ostatní platby) 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné
a

Zhotovitel:	obchodní firma ARCHATT, s.r.o. 
			se sídlem Branky 291/16, 664 49  Ostopovice 
			zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl  C vložka 6214
IČO: 46960180  DIČ: CZ 46960180, plátce DPH
Zastoupena xxxxxxxxxxxxxxx 
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx.  Č.ú.: xxxxxxxxxx
Kontaktní osoba: xxxxxxxxxxxx 
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé
(společně dále také jako „smluvní strany“)

Uzavírají podle podmínek Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt Šternberské hradní návrší „čas proměn hradního parku a podhradí“, reg.č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_036/0009209, v rámci průběžné výzvy č. 48 v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - integrované projekty ITI, specifického cíle 3.1 Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního dědictví, a na základě výsledku zadávacího řízení k plnění veřejné zakázky na stavební práce realizované zadavatelem ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, veřejná zakázka je zveřejněná prostřednictvím elektronického systému NEN č. N006/19/V00018719, tento dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo č. NPÚ-450/75963/2019:

 
Článek I.
Předmět dodatku

1.1. V rámci dodatku č. 4 ze dne 25. 2. 2021 u ZL č. 3,4 a 5 byl u položky č. „070001000 – provozní vlivy“ použitý chybný koeficient pro přepočítávání. Místo koeficientu 0,00251, který je uveden ve smluvním rozpočtu, byl použit koeficient 0,052. Smluvní strany se dohodly na opravě položky „070001000 – provozní vlivy“ dle smluvního rozpočtu.
1.2. Tímto dodatkem č. 8 se mění Smlouva o dílo uzavřená dne 17. 10. 2019 (NPU-450/75963/2019), konkrétně Článek III. odst. 3.1. a Článek V. odst. 5.1., ve znění dle předchozích dodatků. 
1.3. Znění Článku V. odst. 5.1. Smlouvy ve znění dosavadních dodatků, že celková cena za provedení díla specifikovaného v článku III. této smlouvy činí 47 757 072,47 Kč bez DPH, slovy čtyřicet sedm milionů sedm set padesát sedm tisíc sedmdesát dva korun českých a čtyřicet sedm haléřů, k ceně díla bude připočteno DPH v sazbě aktuální v den uskutečnění zdanitelného plnění se ruší a nahrazuje novým zněním, uvedeným v čl. 1.4. tohoto Dodatku č. 8.
1.4. Nové znění Článku V. odst. 1 Smlouvy: Smluvní strany se dohodly, na tom, že celková cena za provedení díla specifikovaného v článku III. této smlouvy činí v konečné výši částku 47 740 288,66 Kč bez DPH, slovy čtyřicet sedm milionů sedm set čtyřicet tisíc dvě stě osmdesát osm korun českých a šedesát šest haléřů, 10 025 460,62 Kč DPH, 57 765 749,28 Kč včetně DPH.
1.5. Celková bilance změny vyplývající ze změnových listů č. 19, č. 20 a č. 21 je snížení celkové dosavadní ceny díla dle SOD ve znění dosavadních dodatků o 16 783,81‬ Kč bez DPH, tj. o 20 308,40 Kč s 21% DPH.
 
Čl. II. 
Závěrečná ujednání

2.1 Tento Dodatek smlouvy se bude řídit českým právem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a případné spory budou řešit české soudy. Rozhodčí řízení je vyloučeno. 
2.2 Nedílnou součástí dodatku č. 8 jsou:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 19 a k němu připojený rozpočet
Příloha č. 2 -  Změnový list č. 20 a k němu připojený rozpočet
Příloha č. 3 -  Změnový list č. 21 a k němu připojený rozpočet
2.3 Práva a povinnosti neupravené tímto dodatkem se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku ČR v platném znění a ostatních právních předpisů platných v době realizace předmětu díla.  
2.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a  jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.
2.5 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
2.6 Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.
2.7 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
2.8 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním své identifikace a tohoto dodatku, včetně dohodnuté ceny. Zhotovitel bere na vědomí, že text dodatku smlouvy je veřejně přístupnou listinou ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a že objednatel jako povinný subjekt má povinnost na žádost žadatele poskytnout informace o tomto smluvním vztahu včetně poskytnutí kopie dodatku smlouvy. 

V Kroměříži dne 29. 6. 2021 					V Ostopovicích dne 28. 6. 2021
Za objednatele:							Za zhotovitele:


………………………………….						………………………………
[bookmark: _GoBack]Ing. Petr Šubík, ředitel 	xxxxxxxxxxxxxx 


Přílohy:
Příloha č. 1 – Změnový list č. 19 
Příloha č. 2 – Změnový list č. 20 
Příloha č. 3 – Změnový list č. 21 
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