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Identifikátor veřejné zakázky: IVZ = P21V00195371

Smlouva o dílo a smlouva příkazní

Smluvní strany
 

Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

Zastoupeno náměstkyní primátora

Mgr. Zuzanou Bajgarovou

Sweco Hydroprojekt a.s.

se sídlem: Táborská 31, 140 16 Praha 4

zastoupen představenstvem

Ing. Vladimír Mikule, předseda představenstva

Ing. Nikola Gorelova, členka představenstva

 

IČO: 00845451

DIČ: cz00845451 (plátce DPH)

Peněžní ústav:

Císlo účtu:

IČO: 26475081

DIČ: CZ26475081

Peněžní ústav:

Císlo účtu:  
Zapsaná V obchodním rejstříku vedeném u

Městského soudu V Praze, oddíl B, Vložka 7326.

 

dále jen objednatel nebo příkazce dále též jen zhotovitel nebo příkazník

Obsah smlouvy
 

Část A

čl. I.

Základní ustanovení

1. Tato smlouva o dílo a smlouva příkazní je uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

(dále jen „OZ“).

2. Účelem uzavření této smlouvy je zajištění nezbytných předpokladů pro budoucí realizaci stavby

„Heřmanice — rekonstrukce vodovodu a kanalizace, lokalita Bučina + odstranění výpusti

Poštulkova“ V k. ú. Heřmanice, obec Ostrava.

3. Smluvní strany prohlašuji, že údaje uvedené V záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou

V souladu se skutečností V době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny

dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní stráně.

Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu smlouvy.

5. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že po celou dobu trvání závazku bude mít účinnou pojistnou

smlouvu pro případ způsobení újmy V souvislosti svýkonem předmětne' smluvní činnosti ve Výši

1 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání předloží voriginále zástupci objednatele (příkazce)

k nahlédnutí.

P
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6. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a V případě, že by se jím

V průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto informaci neprodleně sdělí objednateli (příkazci).

7. Objednatel (příkazce) prohlašuje, že je držitelem výhradní licence kužití loga statutárního města

Ostrava (dále jen „logo města“) jako autorského díla a zároveň má výlučné právo užívat logo města

jako ochrannou známku ve spoj ení s výrobky a službami, pro něž je chráněna. Objednatel (příkazce) je

oprávněn poskytnout podlicenci k užití loga města třetí osobě.

8. Objednatel (příkazce) touto smlouvou poskytuje zhotoviteli (příkazníkovi) bezúplatně nevýhradní

oprávnění užít logo města pro účely dle obsahu této smlouvy, tzn. umístit logo města na nezbytné

dokumenty vytvořené v průběhu realizace díla v rozsahu územně neomezeném a V rozsahu množstevně

a časově omezeném ve vztahu k rozsahu a charakteru užití dle této smlouvy. Zhotovitel (příkazník)

oprávnění užít logo města za uvedeným účelem, uvedeným způsobem a V rozsahu dle této smlouvy

přijímá.

9. Zhotovitel (příkazník) prohlašuje, že si je vědom, že smlouva odkazuje na některé podmínky uvedené

mimo vlastní text smlouvy, a dále prohlašuje, že vzhledem k jeho odborné způsobilosti a

hospodářskému postavení a s ohledem na obsah smlouvy, zadávacích podmínek a právních předpisů

mu je obsah a význam těchto podmínek, jejichž nedodržení má stejné nasledky jako nedodržení

povinností V samotné smlouvě, znám.

10. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Část B

Průzkumné práce, Projektové dokumentace, Plán BOZP, Soupis stavebních prací,

dodávek a služeb s výkazem výměr a položkový rozpočet

čl. I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dále uvedené dokumentace

pro stavbu „Heřmanice — rekonstrukce vodovodu a kanalizace, lokalita Bučina + odstranění

výpusti Poštulkova“ V k. ú. Heřmanice, obec Ostrava (dále též jen „stavba“ nebo „dílo“), ato:

1.1. Projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního

povolení- DUR+DSP) části stavby „Odstranění výpusti Poštulkova“, v k. ú. Heřmanice, obec

Ostrava.

Podkladem pro zpracování této části veřejné zakázky je:

Studie proveditelnosti stavby „Odstranění výpusti Poštulkova, k.ú. Heřmanice“, zpracovaná

společností Ostravské vodárny a kanalizace a.s. se sídlem Nádražní 28/3114, 729 71 Ostrava —

Moravská Ostrava, IČO: 451 93 673, V 08/2020.

1.2. Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS) pro stavbu „Heřmanice — rekonstrukce

vodovodu a kanalizace, lokalita Bučina + odstranění výpusti Poštulkova“ (skládá se ze dvou částí)

— „Odstranění výpusti Poštulkova“ a části stavby „Heřmanice — rekonstrukce vodovodu a

kanalizace, lokalita Bučina“ — v rozsahu:

I Vodovod: vodovodní řad A-l od napojení V ul. Vrbicka po napojení ul. Na Bučině a

vodovodní řad A-l-l.

I Kanalizace: kanalizační stoka A od napojení na sběrač (ŠA31) po (ŠA2) v ul. Fišerova,

stoka A-l, stoka A-l-l, stoka A-1-1-1, stoka A-1-1-2.

Podkladem pro zpracování této části veřejné zakázky jsou:

I Vypracovaná projektová dokumentace pro společné povolení dle čl. 1, bod 1.1 této

smlouvy

I Projektová dokumentace pro stavební povolení s rozpracovaním do úrovně dokumentace
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pro provádění stavby „Heřmanice — rekonstrukce vodovodu a kanalizace, lokalita

Bučina“, zpracovaná společností Sweco Hydroprojekt vas. OZ Ostrava se sídlem

Varenská 3101/49, 702 00 Ostrava — Moravská Ostrava, ICO: 264 75 081 V 06/2013.

I Rozhodnutí č. 200/16/VH o povolení k nakládání s vodami, o povolení stavby vodního

díla a veřejná vyhláška s nabytím právní moci dne 09.04.2016.

I Rozhodnutí č. 396/ 1 8/VH o prodloužení platnosti stavebního povolení a veřejná vyhláška

s nabytím právní moci dne 01.06.2018.

I Rozhodnutí č. 50/14/VH o povolení odstranění stavby vodního díla a veřejná vyhláška

s nabytím právní moci dne 06.03.2014.

Dokumentace budou zpracovány V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování

a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále také „stavební zákon“), se zákonem č. 254/2001

Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozděj ších předpisů, vyhláškou č.

590/2002 Sb., o technických požadavcích na vodní díla, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou

č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhl. č. 499/2006

Sb.“), vyhláškou č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci

a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, vyhláškou č. 503/2006

Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění

pozdějších předpisů, vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění

pozdějších předpisů a s aktuálně platnými „Požadavky na provádění stokových sítí a kanalizačních

přípojek“ a „Požadavky na provádění vodovodních řadů a přípojek“ provozovatele vodovodní a

kanalizační sítě Ostravské vodárny a kanalizace a.s., které jsou dostupné též na www.ovak.cz V části

„Ke stažení - Dokumenty“.

Projekční práce bude zajišťovat osoba s odbornou způsobilostí dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu

povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných

ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

2. Plnění předmětu této smlouvy zahrnuje:

2.1 Průzkumné práce

a. Provedení geodetického zaměření polohopisu a výškopisu zájmového území stavby a zhotovení

účelové mapy v měřítku 1:500 V rozsahu potřebném pro vypracování předmětné akce včetně

ověřených údajů o přesné poloze a hloubce všech napoj ovacích míst na stávající kanalizační síť

a napoj ovacích míst na související kanalizační stoky. Předané údaje z investičního záměru a GIS

jsou pouze orientační a nezávazné, povinností projektanta je údaje v terénu zaměřením ověřit.

Objednateli bude zaměření předáno taktéž v digitální formě.

b. Zjištění a zakreslení stávajících inženýrských sítí.

c. Průzkum stávajících kanalizačních přípojek, který bude proveden formou pasportu a bude

obsahovat situační zakreslení umístění přípojky ve sklepení jednotlivých objektů, včetně

zaměření výšky prostupu přípojky základy objektu (nebo výšky podlahy sklepu V místě

kanalizační přípojky). V případě septiku nebo žumpy bude zaměřen přítok do objektu (výška a

profil). Každá přípojka bude doložena fotografií. U dešťových svodů bude doloženo situační

umístění, fotodokumentace, projednání umístění přípojkové šachty pro stávající objekty

s jednotlivými majiteli a doloženo, jak bude nakládáno se srážkovými vodami z jednotlivých

objektů.

d. Výběr staveniště.

e. Veškeré nezbytné průzkumy pro zpracování PD (např. inženýrsko-geologický, hydrogeologický

a atmogeochemický průzkum a dále také dendrologický průzkum) V rozsahu nutném pro řádné

zhotovení díla, vč. zapracování výsledků, které budou zřejmé z těchto průzkumů a zajištění

podkladů pro hydrotechnické výpočty.

3/22 Smlouva o dílo a smlouva příkazni

„Heřmanice — rekonstrukce vodovodu a kanalizace, lokalita Bučina + odstranění výpusti I I I

<> OSTRAVA...



Statutární město Ostrava Sm|Ouva
magistrát

2.2 Projektovou dokumentaci kžádosti o vydání společného povoleni (dále „DÚR+DSP“) v

rozsahu

2.2.1 Maietkoprávní — vlastnické vztahy 

a. Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN, PK

ověřené katastrálním úřadem, včetně zákresu celé stavby a zákresu zásad organizace výstavby

(dále jen ZOV).

b. Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastnictví

pro dotčené parcely s uvedenim vlastnických a jiných práv, včetně doložení nabývacích titulů

k těmto pozemkům (u pozemků, které vlastník nabyl do roku 1993).

c. Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením

vlastnických a jiných práv.

d. Soupis vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedenim parcelních

čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně

č. výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání

majetkoprávních záležitostí, vč. nároků na dočasný a trvalý zábor.

e. Soupis vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedenim parcelnich čísel,

názvu katastrálního území, jména a adresy vlastníka/ů.

f. Kladné projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby

přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu

životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení

věcného břemene včetně smlouvy o právu provést stavbu (text návrhu smlouvy o smlouvě

budoucí o zřízení věcného břemene předá po podpisu smlouvy o dílo zástupce objednatele

zhotoviteli).

Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene bude obsahovat katastrální

situaci v měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy věcného břemene a

šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán zástupci objednatele také

v elektronické podobě. Případné připomínky k návrhu smlouvy ze strany vlastníka stavbou

dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu smlouvy a v elektronické

podobě předány zástupci objednatele.

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti

inženýrské sítě, bude DÚR+DSP doplněna písemným projednáním jiného věcného práva

ktěmto dotčeným pozemkům v souladu se stavebním zákonem. Způsob projednání bude

upřesněn se zástupcem objednatele. Všechny originály těchto dokumentů budou nedílnou

součástí DÚR+DSP.

g. Kladné projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy

stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby.

h. Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv

o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene a smluv o poskytnutí práva provést stavbu

do DÚR+DSP.

i. Projednání souhlasů s vlastníky stavbou dotčených nemovitostí v rozsahu požadavku §184a

stavebního zákona.

2.2.2 Projektová dokumentace k žádosti o vydání společného povolení (DÚR+DSP) 

a. Zpracování DÚR+DSP v souladu se zákony, vyhláškami a aktuálně platnými požadavky

OVAK a.s. uvedenými v čl. I. odst. 1. části B této smlouvy.

b. Při zpracování DÚR+DSP se bude zhotovitel řídit výchozími podklady, které budou

upřesňovány na výrobních výborech - svolání min. 2 výrobních výborů.

c. Při zpracování DÚR+DSP bude zhotovitel dodržovat příslušné právní předpisy, technické

podmínky a ustanovení této smlouvy.

d. Stavba bude rozdělena na stavební objekty — hlavní řad a přípojky, čerpací stanice odpadních

vod, příjezdová komunikace k čerpací stanici a další.

e. V případě, že v rámci stavby bude nutno provést odstranění stávajícího vodního díla, bude

součástí dokumentace bouracích prací zpracovaná v souladu svyhl. č. 499/2006 Sb. -

dokumentace bouracích prací musí být rozčleněna na jednotlivé položky uvedené ve vyhl.
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č 499/2006 Sb. Rozsah jednotlivých částí musí odpovídat druhu a významu stavby, jejímu

umístění, objemu použitých materiálů a stavebně technickému provedení stavby. Součástí

dokumentace budou rovněž údaje o následném účelu využití pozemků, na kterých bylo stávající

dílo odstraněno.

Propočet stavby členěný dle jednotlivých části stavby.

DÚR+DSP bude splňovat požadavky na rozsah dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb., o

zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se

stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Projednání DÚR+DSP s dotčenými orgány státní správy, včetně zajištění koordinovaného

stanoviska, organizacemi a správci inženýrských sítí. DÚR+DSP bude respektovat připomínky

požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky správců sítí a jiných dotčených

subjektů.

Součástí DÚR+DSP bude plán kontrolních prohlídek stavby V souladu s § 110 stavebního

zákona.

DÚR+DSP bude zpracována V souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a

krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí DÚR+DSP bude rovněž specifikace všech

opatření k zajištění ochrany přírody a krajiny V souladu s tímto zákonem.

V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí PD pasport všech stromů

a keřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin, tzn. Dokument obsahující

geodetické zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace zpracované

oprávněným geodetem, situace se zákresem vměřítku 11500, souhlas vlastníka dotčeného

pozemku s kácením zeleně, plná moc vlastníka dotčeného pozemku k jeho zastupování ve

správním řízení ve věci povolení kácení dřevin pro zástupce objednatele V originálu či úředně

ověřené kopii, aktuální výpis z katastru nemovitostí dotčeného pozemku.

DÚR+DSP bude doplněna údaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb., o

rozsahu a způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek,

souhlasů a ohlášení, k nimž byl vydán souhlas podle vodního zákona, a část rozhodnutí podle

zákona o integrované prevenci (o vodoprávní evidenci).

. Stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů, vznikajících při realizaci stavby

V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Ověření správnosti volby použitých materiálů s ohledem na chemické složení podzemních vod.

V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DÚR+DSP řešit po

technické stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby - součástí DÚR+DSP

bude návrh provozního řádu pro čerpání podzemních vod, dále musí být (na základě

hydrogeologického posudku) zřejmé, jakým způsobem budou tímto odběrem ovlivněny okolní

stavby nebo zařízení a množství odebírané vody - Qprům_(l.s'1), Qmax (ls ‘1), Qroéni (m3.r0k'1).

Opatření pro případ havárie při provádění prací V 1. a 2. pásmu hygienické ochrany (havarijní

plán) ve smyslu ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů

(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon č. 254/2001 Sb.) a schválení

odborem ochrany životního prostředí Magistrátu města Ostravy.

Součástí DÚR+DSP bude statické posouzení pažéní, včetně zapracování těchto závěrů do

DÚR+DSP.

Návrhy provozních řádů pro provozování zařízení ve správě OVAK a.s. budou zpracovány

samostatně dle příslušných norem, platné legislativy a dle vizuálního stylu objednatele, přičemž

elektronická podoba této šablony bude zhotoviteli předána zástupcem objednatele po nabytí

účinnosti smlouvy. Návrh provozního řádu bude předán objednateli V tištěné i elektronické

podobě. Zhotovitel je povinen případné připomínky objednatele knávrhu provozního řádu

zapracovat.

V případě, že není potřeba zpracovat nový provozní řád, ale bude nutno aktualizovat stávající

provozní řády, připraví zhotovitel podklady pro jejich aktualizaci dle požadavků provozovatele.

Táto záležitost bude řešená individuálně a upřesněna na výrobních výborech.
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S. V případě, že správci sítí budou požadovat ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li

DÚR+DSP vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlasený správci

sítí v DÚR+DSP.

Budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zásypu), jejich četnost, V jaké

hloubce budou prováděny a jaký parametr musí být dodržen.

Projekt Zásad organizace výstavby (ZOV).

Projektovou dokumentaci případných přístupových komunikací, potřebných po dobu výstavby,

včetně projednání s vlastníky, opatřenou autorizačním razítkem pro dopravní stavby

a schválený pracovní skupinou organizace řízení dopravy (OŘD).

W. Nedílnou součástí DÚR+DSP bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení

2.3

2.3.

a.

i pracovního prostředí. Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů

týkajících se BOZP, budou V potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány

V souhrnné technické zprávě DUR+DSP.

Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (dále též „DPS“)

1 Průzkumné práce

Ověření, aktualizace a doplnění provedeného geodetického zaměření polohopisu a výškopisu

zájmového uzemí stavby azhotovení účelové mapy v měřítku 1:500 vrozsahu potřebném

pro vypracování předmětné akce včetně ověřených údajů o přesné poloze a hloubce všech

napojovacích míst na stávající kanalizační síť a napojovacích míst na související kanalizační

stoky a na vodovodní síť. Objednateli bude zaměření předáno taktéž V digitální formě.

Ověření, aktualizace průběhu, doplnění a zakreslení stávajících inženýrských sítí včetně

ochranných pásem.

Aktualizace provedeného průzkumu stávajících vodovodních a kanalizačních přípojek a

doplnění pasportu, který bude obsahovat situační zakreslení umístění přípojky ve sklepení

jednotlivých objektů, včetně zaměření výšky prostupu přípojky základy objektu (nebo výšky

podlahy sklepu v místě kanalizační přípojky). V případě septiku nebo žumpy bude zaměřen

přítok do objektu (výška a profil). Každá přípojka bude doložena fotografií. U dešťových svodů

bude doloženo situační umístění a fotodokumentace, projednání s jednotlivými majiteli o

umístění přípojkové šachty pro stávající objekty a bude doloženo, jak bude nakládáno se

srážkovými vodami z jednotlivých obj ektů.

Ověření a doplnění provedených průzkumů, nezbytné pro zpracování DPS (např. inženýrsko-

geologický, hydrogeologický a atmogeochemický průzkum), v rozsahu nutném pro řádné

zhotovení díla, včetně zapracování výsledků, které budou zřejmé z těchto průzkumů a zajištění

podkladů pro hydrotechnické výpočty.

2.3.2 Majetkoprávní — vlastnické vztahy

a.

 

Aktuální katastrální mapy dotčených území i se zákresem závorkových parcel — EN (evidence

nemovitostí), PK (pozemkový katastr) ověřené katastrálním úřadem, vč. zákresu celé stavby

aZOV.

Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou částečného výpisu z listu vlastníctví pro dotčené

parcely s uvedením vlastnických a jiných práv, včetně doložení nabývacích titulů ktěmto

pozemkům (u pozemků, které vlastník nabyl do roku 1993).

Aktuální výpisy z katastru nemovitostí formou informace pro sousedící parcely s uvedením

vlastnických a jiných práv.

Soupis vlastníků pozemků dotčených stavbou, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních

čísel, názvu katastrálního území, jmen a adres majitelů, odkazu na mapový list, případně

č. výkresu, na kterém se příslušné parcelní číslo nachází a způsobu projednání majetkoprávních

záležitostí, včetně nároků na dočasný a trvalý zábor.

Soupis vlastníků sousedních pozemků, včetně staveb na nich, s uvedením parcelních čísel, názvu

katastrálního území, jmen a adres maj itelů.

Kladné projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy

stavby, stavebního řízení, realizace a provozování stavby po celou dobu životnosti
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g.

h.

vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

včetně smlouvy o právu provést stavbu (text návrhu smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení

věcného břemene předá po podpisu smlouvy o dílo zástupce objednatele zhotoviteli).

Návrh smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene bude obsahovat katastrální

situaci V měřítku 1:1000 se zákresem stavby, vymezením dotčené plochy věcného břemene a

šířky ochranného pásma. Text návrhu smlouvy bude předán zástupci objednatele také

V elektronické podobě. Případné připomínky k návrhu smlouvy ze strany vlastníka stavbou

dotčeného pozemku budou zhotovitelem zapracovány do textu smlouvy a V elektronické podobě

předány zástupci obj ednatele.

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením věcného břemene, bude

DPS doplněná písemným projednáním jiného věcného práva ktěmto dotčeným pozemkům

V souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. V platném znění (formou smlouvy o poskytnutí práva

provést stavbu). Způsob projednání bude upřesněn se zástupcem objednatele. Všechny originály

těchto dokumentů budou nedílnou součástí DPS.

Kladné projednání vstupů se všemi uživateli pozemků dotčených stavbou pro potřeby přípravy

stavby, územního a stavebního řízení, realizace a provozování stavby.

Zapracování všech požadavků vlastníků pozemků vyplývajících z uzavřených smluv

o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene a smluv o poskytnutí práva provést stavbu

do DPS.

2.3.3 Dokumentace pro provádění stavby

a.

 

Zpracování DPS V souladu se zákony, vyhláškami, normami ČSN a aktuálně platnými

požadavky OVAK a.s. uvedenými V čl. 1. odst. 1. části B této smlouvy, včetně zapracování

podmínek územního rozhodnutí a zapracování případných požadavků vlastníků pozemků,

vyplývajících z uzavřených smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene a smluv

o poskytnutí práva provést stavbu.

Při zpracování DPS se bude zhotovitel řídit výchozími podklady, které budou upřesňovány na

výrobních výborech (svolání min. 2 výrobních výborů k rozpracované dokumentaci).

DPS bude splňovat požadavky na rozsah dokumentace dle zákona č. 134/2016 Sb.,

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou

se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

DPS bude zpracována V souladu se zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve

znění pozdějších předpisů. Součástí DPS bude rovněž specifikace všech opatření k zajištění

ochrany přírody a krajiny V souladu s tímto zákonem.

V případě, že stavbou dojde k dotčení stávající zeleně, bude součástí DPS pasport všech stromů

a keřů určených ke kácení, včetně určení druhů jednotlivých dřevin, tzn. dokument obsahující

geodetické zaměření těchto dřevin s jejich zákresem do aktuální katastrální situace zpracované

oprávněným geodetem, situace se zákresem V měřítku 11500, souhlas vlastníka dotčeného

pozemku s kácením zeleně, plná moc vlastníka dotčeného pozemku k jeho zastupování ve

správním řízení ve věci povolení kácení dřevin pro zástupce objednatele V originálu či úředně

ověřené kopii, aktuální výpis z katastru nemovitostí dotčeného pozemku.

DPS bude doplněna údaji dle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 414/2013 Sb., o rozsahu a

způsobu vedení evidence rozhodnutí, opatření obecné povahy, závazných stanovisek, souhlasů

a ohlášení, k nimž by dán souhlas podle vodního zákona, a část rozhodnutí podle zákona o

integrované prevenci (o vodoprávní evidenci).

Stanovení konkrétního způsobu zneškodňování odpadů, vznikajících při realizaci stavby

V souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů.

Ověření správnosti volby použitých materiálů s ohledem na chemické složení podzemních vod.

Navržený materiál, který přichází do přímého styku s pitnou vodou, jakož ivšechny chemické

látky používané na úpravu pitné vody budou splňovat požadavky § 5 zákona č. 258/2000 Sb.

V platném znění a budou V souladu s vyhláškou č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na

výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravnu vody V platném znění.
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j. V případě, že se stavba bude nacházet pod hladinou podzemní vody, bude DPS řešit po technické

stránce snižování hladiny podzemní vody po dobu výstavby - součastí DPS bude návrh

provozního řádu pro čerpání podzemních vod, dále musí být (na základě hydrogeologického

posudku) zřejmé, jakým způsobem budou tímto odběrem ovlivněny okolní stavby nebo zařízení

a množství odebírané vody - Qprům_(l.s'1), Qmax (l.s ‘1), Qmční (m3.rok'1).

k. Součástí DPS bude statické posouzení pažení, včetně zapracování těchto závěrů do DPS.

Návrhy provozních řadů pro provozování zařízení ve správě OVAK a.s. budou zpracovány

samostatně dle příslušných norem, platné legislativy a dle vizuálního stylu objednatele, přičemž

elektronická podoba této šablony bude zhotoviteli předána zástupcem objednatele po nabytí

účinnosti podpisu smlouvy. Navrh provozního řádu bude předán objednateli V tištěné i

elektronické podobě. Zhotovitel je povinen případné připomínky objednatele k návrhu

provozního řádu zapracovat.

V případě, že není potřeba zpracovat nový provozní řád, ale bude nutno aktualizovat stávající

provozní řády, připraví zhotovitel podklady pro jejich aktualizaci dle požadavků provozovatele.

Tato záležitost bude řešena individuálně a upřesněna na výrobních výborech.

m. V případě, že spravci sítí budou požadovat ve svých vyjádřeních chráničky nebo bude-li DPS

vyžadovat přeložky inženýrských sítí, budou tyto obsaženy a odsouhlaseny správci sítí V DPS.

n. Budou navrženy zkoušky míry zhutnění (podsypu, obsypu a zasypu), jejich četnost, V jaké

hloubce budou prováděny a jaký parametr musí být dodržen.

0. Projekt ZOV.

p. Proj ektovou dokumentaci případných přístupových komunikací, potřebných po dobu výstavby,

včetně projednání s vlastníky, opatřenou autorizačním razítkem pro dopravní stavby a schválený

pracovní skupinou OŘD.

q. Nedílnou součástí DPS bude řešení bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení

i pracovního prostředí. Požadavky, včetně specifikace všech platných právních předpisů

týkajících se BOZP, budou v potřebném rozsahu dle charakteru stavby uvedeny a popsány

v souhrnné technické zprávě DPS.

3. Veškeré polohopisné a výškopisné souřadnice uvedené v jednotlivých dokumentacích

a v geodetickém zaměření budou v systému S-JTSK a Balt po vyrovnaní.

4. Dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP) včetně propočtu nákladů stavby (v pare

1-3) bude objednateli dodána V 5-ti vyhotoveních (každé bude opatřeno autorizačním razítkem a

podpisem oprávněného projektanta). DÚR+DSP bude dodána iv elektronické podobě na 2 ks CD-

ROM, které budou obsahovat textovou část, dokladovou část (pdf.), výkresy a propočet stavby.

Textová čast, včetně propočtu stavby, bude dodána ve formátu kompatibilním s programy Microsoft

Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu, který umožní prohlížení dokumentace

(např. *. pdf), a ve formatu kompatibilním s programy AutoCAD nebo ArchiCAD (*.dwg).

5. DPS bude objednateli dodána V 6-ti vyhotoveních (každé bude opatřeno autorizačním razítkem

a podpisem oprávněného projektanta). Majetkoprávní, vlastnické vztahy (informace z katastru

nemovitostí, nabývací tituly, souhlasy, smlouvy o poskytnutí prava provést stavbu, smlouvy

o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jina prava, katastrální mapy, apod.),

dopravní značení a vyjádření dotčených orgánů státní správy, organizací a správců inženýrských sítí

budou dodány i v originálech.

Případné vícetisky budou účtovány zvlášť.

7. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele Plán bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci (dále jen „Plán BOZP“), který bude objednateli dodán současně s DPS ve čtyřech

vyhotoveních. Plan BOZP bude obsahovat přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním

podmínkám staveniště, ůdaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro

zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. Plan BOZP bude zpracován v souladu se zákonem č.

309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování

služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví

při práci), ve znění pozdějších předpisů a nařízením vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.

>
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8. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje vypracovat pro objednatele dle zákona č. 134/2016 Sb. „soupis

stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr“ (dále jen „Soupis prací“) apoložkový

rozpočet. Soupis prací bude zpracován dle vyhl. č. 169/2016 Sb. s uvedením cenové soustavy ÚRS, o

stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek

a služeb s výkazem výměr, ve znění pozdějších předpisů a objednateli dodán současně s DPS V šesti

vyhotoveních. Soupis prací a oceněný položkový rozpočet bude zpracován V cenové soustavě ÚRS

platné V době předání díla, bude členěn dle jednotlivých stavebních objektů a bude doručen 3x oceněný

(paré 1-3) a 3x neoceněný (slepý). Rozpočtová část bude zpracována dle „Standardní klasifikace

produkce“ v souladu s ustanovením zákona č. 89/1995 Sb. o státní statistické službě, ve znění

pozděj ších předpisů.

9. DPS bude dodána i v elektronické podobě na 3 ks CD-ROM, které budou obsahovat kompletní

dokumentaci V rozsahu pare č. 1, tj. textovou část, výkresy, Plán BOZP dokladovou část, neoceněný

(slepý) rozpočet vč. soupisu prací, výsledky provedených průzkumů, projekt dopravního značení,

majetkoprávní vztahy — smlouvy o poskytnutí práva provést stavbu, smlouvy o budoucích smlouvách

o zřízení služebnosti inženýrské sítě, jiná práva atd. Dvě CD budou obsahovat i oceněný rozpočet.

Textová část včetně Plánu BOZP, oceněný ineoceněný (slepý) rozpočet bude dodána ve formátu

kompatibilním s programy Microsoft Word a Microsoft Excel, výkresy budou dodány ve formátu,

který umožní prohlížení dokumentace (např. pdf), a ve formátu, kompatibilním s programy AutoCAD

nebo ArchiCAD (dwg). Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitel

poskytne dle § 12 vyhlášky č. 169/2016 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné

zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v

následujících elektronických formátech:

- *.xls/xlsx (výstup z rozpočtového programu EXCEL VZ),

- originál v *.pdf (Portable Document Format), který tvoří úvodní strana naskenovaného

soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, opatřená podpisem autorizovaného projektanta,

- ve struktuře *.xml (Extensible Markup Language Document) s datovým předpisem eSoupis.

10. Projektová dokumentace, která je předmětem této smlouvy, bude podkladem pro zadání veřejné

zakázky na stavbu. Zhotovitel se zavazuje na žádost objednatele poskytovat v průběhu zadávacího

řízení na realizaci stavby bezúplatně informace k dotazům zhotovitelů týkajících se projektové

dokumentace pro provádění stavby, a to e-mailem ve lhůtě do 2 pracovních dnů od obdržení žádosti

objednatele. Dotazy budou zodpovězeny dostatečně vysvětlujícím způsobem, jasně a srozumitelně.

Pokud zhotovitel poruší tuto povinnost, uhradí smluvní pokutu dle odst. 5. čl. V. části D této smlouvy.

11. Předmět smlouvy bude realizován v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými

podmínkami, ustanoveními této smlouvy, zadávacími podmínkami kveřejné zakázce 087/2021 a

nabídkou podanou zhotovitelem k této veřejné zakázce.

12. Předmět smlouvy může být V průběhu zpracování projektové dokumentace rozšířen o práce a činnosti,

které vyplynou z nepředvídatelných změn oproti zadání, popř. o další oboustranně odsouhlasené práce

a činnosti, ato na základě souhlasného stanoviska nebo požadavku objednatele. Smluvní strany se

zavazují v případě vzniku víceprací zahájit jednání o rozsahu víceprací a uzavření dodatku ktéto

smlouvě. Předmětné práce a činnosti může zhotovitel začít provádět pouze na základě vzájemně

odsouhlaseného písemného dodatku k této smlouvě, podepsaného oběma smluvními stranami.

13. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem na realizaci veřejné zakázky

v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek a zpracovat projektovou

dokumentaci s důrazem na volení návrhu šetrnému životnímu prostředí. Projektová dokumentace

uvedená V odst. 2 tohoto článku bude zohledňovat:

- environmentální aspekty s pozitivním dopadem na život lidí,

- využití ekologicky šetrných řešení, kterými lze zmenšit negativní dopady na životní prostředí,

- úsporu energií,

- snižování množství odpadu a rozsah znečištění životního prostředí,

- využití novych moderních produktů, materiálů, technologií nebo postupů apod.

14. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají

po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
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15. Objednatel se zavazuje dílo V souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj cenu dle čl. III. této

části smlouvy.

čl. ll.

Doba plnění

1. Průzkumné práce v požadovaném rozsahu dle odst. 2 bodu 2.1. čl. I. části B této smlouvy budou

provedeny a výsledky provedených průzkumů budou objednateli předány do 18 týdnů od nabytí

účinnosti této smlouvy.

2. Dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP) v požadovaném rozsahu bude objednateli

předána do 18 týdnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

3. DPS v požadovaném rozsahu vč. Plánu BOZP, Soupisu prací a položkových rozpočtů bude objednateli

předána do 20 týdnů od nabytí právní moci společného povolení (DÚR+DSP).

4. Zhotovitel může předat jednotlivé části díla před smluvenými termíny plnění jen s předchozím

písemným souhlasem obj ednatele.

5. V případě vzniku překážek ze strany dotčených orgánů státní správy, ze strany vlastníků dotčených

parcel, vlastníků (správců) inženýrských sítí, popř. vlastníků dotčených objektů, bránících zhotoviteli

v plnění jeho zavazku dle odst. 2. a 3. tohoto článku smlouvy, kterým zhotovitel jednající s náležitou

péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání těchto překážek prodlužuje doba plnění.

6. V případě, že oto objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O tuto dobu se posunují termíny

tím dotčené, za předpokladu, že přerušení nebylo způsobeno důvody ležícími na straně zhotovitele.

7. Bude-li přerušení prací na díle trvat déle než šest měsíců, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli již

realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny

8. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo konečný

termín dokončení, vyzve jej objednatel kzintenzivnění prací a zápisem stanoví zhotoviteli lhůtu

kvyrovnání skluzu. Pokud ani poté zhotovitel nepodnikne kroky kurychlení prací, je objednatel

oprávněn do doby vyrovnání skluzu pozastavit financovani.

9. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zapis, ve kterém zhodnotí skutečný stav již

provedených práci a určí rozsah jejich nezbytných úprav.

čl. III.

Cena díla

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

 

Cena bez DPH DPH 21 % Cena vč. DPH
 

Průzkumné práce dle časti B čl. I odst.

2 bod 2.1 280.000, - Kč 58.800, - Kč 338.800, - Kč

 

Dokumentace pro vydání společného

povolení (DÚR+DSP) 340.000: ' KC 71.400, - KC 411.400, - Kc

 

DPS, vč. Soupisu prací a položkových

rozpočtů a Plánu BOZP 145.000, - Kc 30.450, - Kc 175.450, - Kc

 

Cena celkem 765.000, - Kč 160.650, - Kč 925.650, - Kč     
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čl. IV.

Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen upozornit písemně a bez zbytečného prodlení objednatele na následky takových

rozhodnutí a úkonů, které jsou neúčelně nebo objednatele poškozují. Smluvní strany se pro účely této

smlouvy dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2595 OZ.

2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo V souladu s platnou právní úpravou a dokumenty doporučenými

Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě.

3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na následky takových rozhodnutí a úkonů, které jsou

zjevně neúčelné nebo objednatele poškozují.

4. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je povinen to bez

odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup.

5. Zhotovitel bude v průběhu zpracování díla svolávat pracovní jednání k podání informací o průběhu

praci.

6. V projektových dokumentacích budou dodrženy české technické normy, hygienické, bezpečnostní a

požární předpisy. Dále budou respektovány připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky

a požadavky správců inženýrských sítí, orgánů státní správy a ostatních dotčených subjektů, uplatněné

prostřednictvím objednatele.

7. Zhotovitel zajistí doklady a vyjádření příslušných orgánů, fyzických a právnických osob, která

s plněním díla souvisejí. Tyto doklady budou nedílnou součástí projektových dokumentací.

čl. V.

Předání díla

1. Předání a převzetí výsledků provedených průzkumů, dokumentací, Plánu BOZP, Soupisu prací,

položkových rozpočtů dle čl. I. části B této smlouvy bude provedeno osobně V sídle objednatele, tj.

Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí č. 8, 729 30 Ostrava, investiční odbor.

2. Třicet dní před termínem předání díla (dle čl. II. části B této smlouvy) předloží zhotovitel dokumentace

(DÚR+DSP, DPS) V jednom vyhotovení k odsouhlasení a vyjádření technickému dozoru, kterého určí

objednatel.

3. Dílo je provedeno jeho dokončením a předáním objednateli. Objednatel se zavazuje dílo převzít

V případě, že bude předáno bez vad nebo s drobnými vadami, které nebrání užívání díla. O předání a

převzetí se sepíše protokol, ve kterém objednatel prohlásí, zda dílo přejímá či nikoli a pokud ne, uvede

důvod nepřevzetí. Objednatel tuto skutečnost potvrdí podpisem předávacího protokolu.

4. K převzetí díla je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního Magistrátu města Ostravy,

případně jím pověřený zaměstnanec zařazený do tohoto odboru.

5. Smluvní strany se dohodly na vyloučení použití ustanovení § 2609 OZ.

čl. VI.

Práva z vadného plnění a záruka za jakost

1. Práva objednatele z vadného plnění se řídí příslušnými ustanoveními OZ. Zjištěné vady je povinen

zhotovitel odstranit na své náklady. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo dílo V době předání, bez

ohledu na skutečnost, zda dílo bylo předáno s výhradami či bez výhrad.

2. Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku do konce záruční doby stavby, zhotovené dle

DÚR+DSP, DPS, vypracované na základě této smlouvy, maximálně však do 31. 12. 2035.

3. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného převzetí celého díla objednatelem.

4. Dílo má vady, zejména jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě,

příslušným právním předpisům, normám nebo jiné dokumentaci, vztahující se k provedení díla.

5. Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného oznámení

o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna nejpozději do 3 pracovních

dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Obdobným způsobem se bude

postupovat V případě uplatnění práva z vadného plnění.
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6. Neodstraní-li zhotovitel vady ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jiný

subjekt nebo odstranit vady sám a zhotovitel je povinen náklady takto vynaložené objednateli V plné

výši uhradit.

7. Zhotovitel je povinen odstranit vadu i v případech, kdy tuto svou povinnost vadu odstranit neuznává.

Právo zhotovitele na případnou náhradu škody tím není dotčeno.

8. Oznámení o odstranění vady zhotovitel objednateli předá písemně. Provedenou opravu vady zhotovitel

objednateli řádně předá, o čemž bude proveden zápis. Na provedenou opravu v rámci zámky za jakost

poskytne zhotovitel záruku za jakost ve stejné délce dle odst. 2. tohoto článku smlouvy.

Část c

Inženýrská činnost a autorský dozor

čl. I.

Předmět

1. Příkazník se zavazuje jménem příkazce a na jeho účet odborně, podle pokynů příkazce a V rozsahu této

části smlouvy vykonávat v rámci stavby „Heřmanice — rekonstrukce vodovodu a kanalizace, lokalita

Bučina + odstranění výpusti Poštulkova“ V k. ú. Heřmanice, obec Ostrava (dále jen „stavba“):

A) Inženýrskou činnost ve fázi přípravy stavby, která zahrnuje:

a. zajištění nezbytných příloh k žádosti o územní rozhodnutí dle stavebního zákona a vyhlášky

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebniho

řádu, ve znění pozdějších předpisů, tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů,

vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření

účastníků a výpisů z katastru nemovitostí,

b. zajištění nezbytných příloh k žádosti o stavební povolení dle stavebního zákona a vyhlášky

č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního

řádu, ve znění pozdějších předpisů., tzn. zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů,

vyjádření vlastníků a provozovatelů veřejné dopravní a technické infrastruktury, vyjádření

účastníků řízení, plánu kontrolních prohlídek stavby, údajů o splnění požadavků dotčených

orgánů a výpisů z katastru nemovitostí,

vypracování a podání žádosti o společné povolení u příslušného stavebního úřadu,

zajištění pravomocného společného povolení a jeho předání příkazci,

vyřízení povolení kácení dřevin,

uplatňování práva ze závazkových vztahů V rozsahu prováděných činností u všech správních

orgánů a právních subjektů, kromě zastupování příkazce ve sporech před příslušnými soudy.

H
u
m
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.
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B) Autorský dozor po dobu realizace stavby, který zahrnuje:

a. účast na kontrolních dnech,

b. dodržování projektové dokumentace s přihlédnutím na podmínky určené stavebním povolením

s poskytováním vysvětlení potřebných pro plynulost výstavby,

c. posuzování návrhů zhotovitelů stavby na změny a odchylky V částech projektů zpracovaných

zhotoviteli zpohledu dodržení technicko-ekonomických parametrů stavby, případně dalších

údajů a ukazatelů, kontrola a písemné odsouhlasení příp. změnových listů vč. oceněných

položkových rozpočtů víceprací a méněprací,

d. spolupráce s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci,

účast na odevzdání a převzetí stavby nebo její části, včetně komplexního vyzkoušení,

f. účast na kontrolních prohlídkách stavby a závěrečné prohlídce stavby a jednání o vydání

kolaudačního souhlasu,

g. účast na jednáních týkajících se stavby na základě výzvy příkazce.

©

2. Příkazce se zavazuje za činnosti uvedené v odst. 1. tohoto článku smlouvy příkazníkovi zaplatit.
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čl. II.

Termíny a místo plnění

1. Práce na realizaci předmětu plnění dle čl. I. A) této části smlouvy budou zahájeny ihned po předání

a odsouhlasení projektové dokumentace pro vydání společného povolení. Práce na realizaci předmětu

plnění dle čl. I. B této části smlouvy budou zahájeny ihned po předání staveniště.

2. Žádost o vydání společného povolení (územního rozhodnutí a stavebního povolení) u příslušného

stavebního úřadu bude podána nejpozději do 15 dnů po odsouhlasení projektové dokumentace pro

vydání společného povolení příkazcem áZá předpokladu obdržení všech nezbytných podkladů a

dořešení všech majetkoprávních záležitostí potřebných k žádosti. Tuto skutečnost příkazník doloží

potvrzením o přijetí žádosti a předáním kopie žádosti příkazci.

3. Předání a převzetí pravomocného společného povolení dle čl. I., odst 1 písm A), bod d) časti C této

smlouvy bude provedeno osobně V sídle objednatele, tj. Magistrát města Ostravy, Prokešovo náměstí

č. 8, 729 30 Ostrava, investiční odbor.

4. Autorský dozor bude vykonáván po dobu realizace stavby a bude ukončen dnem doručení kolaudačního

souhlasu příkazci. Příkazce tuto skutečnost písemně sdělí příkazníkovi. O ukončení autorského dozoru

bude sepsán samostatný protokol. Místem výkonu autorského dozoru je místo stavby, tj. dotčené uzemí

V k.ú. Heřmanice, obec Ostrava dle podkladů uvedených V čl. I. odst. 1. části B této smlouvy.

čl.III.

Odměna

1. Smluvní strany se dohodly, že odměna za provedené práce uvedené V čl. I. této části smlouvy činí:

 

 

 

 

      

Odměna bez DPH DPH Odměna vč. DPH

Výkon inženýrské činnosti pro společné , „ .
povolení (DÚR+DSP) 60.000, - Kc 12.600, - Kc 72.600, - Kc

Výkon autorského dozoru 70.000, - Kč 14.700, - Kč 84.700, - Kč

Odměna celkem 130.000, - Kč 27.300, - Kč 157.300, - Kč

čl.IV.

Povinnosti příkazce

1. Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním, resp. předat neprodleně zapis

nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastní.

2. Příkazce se zavazuje, V rozsahu nevyhnutelně potřebném, poskytnout příkazníkovi pomoc při zajištění

podkladů, doplňujících udajů, upřesnění, vyjádření stanovisek, jejichž potřeba vznikne V průběhu plnění

této smlouvy.

čl.V.

Povinnosti příkazníka

1. Při plnění předmětu této smlouvy se příkazník zavazuje dodržovat právní předpisy, technické normy,

dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny příkazce a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací.

2. Příkazník je povinen se řídit pokyny příkazce a jednat V jeho zájmu.

3. Příkazník je povinen při výkonu oprávnění upozornit příkazce ná zřejmou nesprávnostjeho pokynů, a to

ihned, když se takovou skutečnost dozví. Příkazník splní takový pokynjen tehdy, když na něm příkazce

trvá. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů trvá, neodpovídá příkazník

za újmu takto vzniklou.

4. Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce jen, je-li to nezbytné V zájmu příkazce, a pokud nemůže

včas obdržet jeho souhlas. Je však povinen bezodkladně o těchto skutečnostech informovat příkazce
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a vyžádat si jeho dodatečný souhlas. V případě, že je to výslovně zakázáno smlouvou, příkazník se

od pokynů nesmí odchýlit.

5. Příkazník je povinen postupovat při zařizování záležitostí, plynoucích z této smlouvy, osobně

a s odbornou péčí.

Příkazník je povinen předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti.

7. Příkazník je povinen bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně

pokynů příkazce.

8. Jestliže příkazník při své činnosti získá pro příkazce jakékoliv věci, je povinen mu je ihned vydat.

9
’

Část D

Společná ustanovení pro část B a C

čl.I.

Cenová ujednání

1. Celková cena (cena dle části B čl. III. odst. 1 a odměna dle části C čl. III. odst. 1 této smlouvy)

ze závazků ve smlouvě uvedených činí:

 

 

 

 

 

 

 

   

Cena bez DPH 765.000, - Kč

DPH 160.650, - Kč

Odměna bez DPH 130.000, - Kč

DPH 27.300, - Kč

Celková cena bez DPH 895.000, - Kč

DPH 187.950, - Kč

Celková cena včetně DPH 1.082.950, - Kč
 

2. Cena bez DPH a odměna bez DPH je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu účinnosti

smlouvy.

3. Součástí sjednané ceny bez DPH a odměny bez DPHjsou veškeré práce, dodávky, služby ajiné náklady

nutné a účelně vynaložené při plnění závazků ze smlouvy.

4. Cena bez DPH i odměna bez DPH obsahují i případné zvýšené náklady spoj ené s vývojem cen vstupních

nákladů, a to až do doby předání díla.

5. Smluvní strany se dohodly, že doj de-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně zákonné sazby

DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je smluvní strana odpovědná

za odvedení DPH povinna stanovit DPH v platné sazbě. O změně sazby DPH není nutné uzavírat

dodatek k této smlouvě.

6. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2620 odst. 2 OZ.

čl.II.

Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.

2. Smluvní strany se dohodly, že vylučují použití ustanovení § 2611 OZ.

3. Podkladem pro úhradu smluvní ceny je vyúčtování nazvané faktura (dále jen „faktura“), která bude mít

náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen „zákon o DPH“).

4. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat i tyto údaje:

a) číslo a datum vystavení faktury, identifikace odboru, který případ likviduje
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b) číslo smlouvy a identifikátor veřejné zakázky IVZ = P21V00195371, číslo investiční akce (ORG

7201),

0) předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření (nestačí odkaz na číslo uzavřené

smlouvy),

d) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

e) dobu splatnosti faktury,

f) soupis provedených prací, včetně zjišťovacího protokolu (příloha č. 3 smlouvy),

g) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

h) IČO a DIČ objednatele (příkazce) a zhotovitele (příkazníka), jejich přesné názvy a sídlo,

i) sdělení, zdá výši daně je povinen doplnit á přiznat objednatel (příkazce).

Zjišťovací protokol bude podepsán zhotovitelem á objednatelem. Jeho součástí bude předávací

protokol k předání této dílčí části díla, V souladu s části D, čl. II, odst. 16.

5. V souladu s ustanovením § 21 zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění. Dílčí plnění se

považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné ve dnech předání a převzetí jednotlivých plnění

uvedených V odst. 16. tohoto článku smlouvy.

6. Doba splatnosti faktur je dohodou stanovena na 30 kalendářních dnů po jejich doručení objednateli

(příkazci) Pro placení jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady újmy aj.) si

smluvní strany sjednávají 10 denní dobu splatnosti.

7. Faktury budou zpracovány V souladu s vyhláškou č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá

ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané

účetní jednotky. Rovněž bude ve všech fakturách uplatněn Pokyn Generálního finančního ředitelství

k jednotnému postupu při uplatňování některých ustanovení zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

ve znění pozděj ších předpisů, V aktuálním znění.

8. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li nesprávně

vyúčtována cena (odměna) nebo nesprávně uvedena DPH, sazba DPH (resp. sazba DPH se nestanoví

V případě aplikace režimu přenesení daňové povinnosti), nebo zhotovitel (příkazník) vyúčtuje práce,

které neprovedl, je objednatel (příkazce) oprávněn vadnou fakturu před uplynutím doby splatnosti vrátit

zhotoviteli (příkazníkovi) bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod

vrácení. Zhotovitel (příkazník) provede opravu vystavením nové faktury. Ode dne odeslání vadné

faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Celá doba splatnosti běží opět ode dne doručení nově

vyhotovené faktury objednateli (příkazci)

9. Objednatel (příkazce) je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Zhotovitel

(příkazník) je povinen oprávněným zástupcům objednatele (příkazce) provedení kontroly umožnit.

10. Objednatel (příkazce) je oprávněn pozastavit financování V případě, že zhotovitel (příkazník)

bezdůvodně přeruší práce nebo práce provádí V rozporu s příslušnými právními předpisy, technickými

podmínkami, zadávací dokumentaci k veřejné zakázce č. IVZ= P21V00195371 á ustanoveními této

smlouvy.

11. Doručení faktury zhotovitel (příkazník) provede osobně proti podpisu zástupce objednatele (příkazce)

nebo jako doporučené psaní prostřednictvím držitele poštovní licence nebo elektronicky ve formátu,

který je V souladu s evropským standardem elektronické faktury.

12. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena na číslo účtu uvedené zhotovitelem (příkazníkem)

ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené V záhlaví smlouvy. Musí se však jednat o číslo účtu

zveřejněné způsobem umožňujícím dálkový přístup podle § 96 zákona o DPH. Zároveň se musí jednat

0 účet vedený V tuzemsku.

13. Pokud se stane zhotovitel (příkazník) nespolehlivým plátcem daně dle § 106a zákona o DPH, je

objednatel (příkazce) oprávněn uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) za zdanitelné plnění částku bez DPH

a úhradu samotné DPH provést přímo na příslušný účet daného finančního úřadu dle § 109a zákona o

DPH. Zaplacením částky ve výši daně na účet správce daně zhotovitele (příkazníka) a zaplacením ceny

bez DPH zhotoviteli (příkazníkovi) je splněn závazek objednatele (příkazce) uhradit sjednanou cenu.

14. V případě fakturace V režimu přenesené daňové působnosti se odst. 12. věta druhá a třetí a odst. 13.

tohoto článku neužijí.

15. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele (příkazce).

16. Smluvní strany se dohodly na tomto způsobu placení:
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a) po předání výsledků provedených průzkumů dle části B čl. I odst. 2, pododst. 2.1 V požadovaném

rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku: 280.000, - Kč bez DPH + DPH V zákonné výši,

b) po předání dokumentace pro společné povolení DÚR+DSP v požadovaném rozsahu vystaví

zhotovitel fakturu na částku: 340.000, - Kč bez DPH + DPH V zákonné výši,

c) po předání společného povolení v právní moci vystaví příkazník fakturu na částku 60.000, - Kč

bez DPH + DPH v zákonné výši za IČ pro společné rozhodnutí dle části C, čl. III. bodu 1 této

smlouvy,

d) po předání DPS v požadovaném rozsahu, vč. Soupisu prací a položkových rozpočtů a plánu

BOZP v požadovaném rozsahu vystaví zhotovitel fakturu na částku: 145.000, - Kč bez DPH +

DPH v zákonné výši,

e) za vykonaný autorský dozor na stavbě po vydání kolaudačního souhlasu vystaví příkazník fakturu

na částku: 70.000, - Kč bez DPH + DPH v zákonné výši.

čl. III.

Náhrada újmy

1. Odpovědnost za újmu způsobenou vadným provedením předmětu smlouvy nebo jeho části nese

zhotovitel (příkazník) v plném rozsahu.

2. Za újmu se považuje i újma vzniklá objednateli (příkazci) tím, že objednatel (příkazce) musel vynaložit

náklady V důsledku porušení povinnosti zhotovitele (příkazníka)

3. Zhotovitel (příkazník) uhradí objednateli újmu v plném rozsahu, pokud byla způsobena vadným

plněním předmětu této smlouvy.

4. V případě, že při činnosti prováděné zhotovitelem (příkazníkem) dojde ke způsobení prokazatelné újmy

objednateli (příkazci), nebo třetím osobám, která nebude kryta pojištěním sjednaným ve smyslu části

A čl. I. odst. 5. této smlouvy, je zhotovitel (příkazník) povinen tuto újmu uhradit z vlastních prostředků.

5. Zhotovitel (příkazník) je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení újmy nebo k jejímu

zmírnění.

čl. IV.

Plná moc

1. Příkazce uděluje příkazníkovi k úkonům pro plnění předmětu této smlouvy plnou moc, která je uvedena

v příloze č. 2 a tvoří nedílnou součást této smlouvy.

2. Příkazník plnou moc V celém rozsahu přijímá.

čl. V.

Sankční ujednání

1. V případě nedodržení termínů plnění dle části B čl. II. této smlouvy ze strany zhotovitele je zhotovitel

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny bez DPH příslušného plnění sjednané

dle části B čl. III. odst. 1 této smlouvy, ato za každý i započatý den prodlení. Za prodlení s předáním

díla bez vady se nepovažuje, když zhotovitel dílo řádně předá objednateli V termínu provedení díla

stanoveném touto smlouvou, ale při tomto předání díla budou zjištěny takové drobné vady, které

nebrání řádnému užívání díla.

2. Nebude-li kterákoliv faktura uhrazena v době splatnosti, je objednatel (příkazce) povinen zaplatit

zhotoviteli (příkazníkovi) úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý izapočatý den

prodlení.

3. V případě, že DPS nebude splňovat požadavky na rozsah projektové dokumentace dle zákona

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a vyhl. č. 169/2016 Sb.,

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši ceny celkem vč. DPH stanovené za

tuto projektovou dokumentaci dle odst. 1 čl. III. části B této smlouvy.
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4. V případě, že V rámci stavby realizované dle DPS, která je předmětem této smlouvy, bude objednatel

povinen uhradit práce a/nebo náklady (dále jen „vícepráce“) V důsledku porušení některé z povinnosti

zhotovitele při plnění této smlouvy, ato

- povinnosti uvedené V čl. I. části B této smlouvy nebo

- povinnosti respektovat připomínky a požadavky objednatele, jakož i připomínky a požadavky

ostatních dotčených subjektů uplatněné prostřednictvím objednatele nebo

- povinnosti vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s právními předpisy, technickými

podmínkami a ustanoveními této smlouvy,

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % z prokazatelně vynaložených

nákladů na úhradu víceprací ze strany objednatele bez DPH za každý zjištěný případ, stím,

že maximální výše smluvní pokuty V každém jednotlivém případě činí 10% ze sjednané ceny díla

bez DPH dle této smlouvy. To se vztahuje i na případy, kdy objednatel bude povinen uhradit vícepráce,

které V důsledku porušení povinnosti zhotovitele při plnění této smlouvy nebyly do projektové

dokumentace zahrnuty.

5. Pokud zhotovitel poruší svou povinnost podle odst. 10. čl. I. části B této smlouvy, je povinen zaplatit

smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý dotaz nezodpovězený v termínu.

6. V případě nedodržení termínů plnění dle části C čl. II odst. 2 této smlouvy ze strany příkazníka je

příkazník povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z odměny bez DPH příslušného

plnění sjednané dle části C čl. III. odst. 1 této smlouvy, ato za každý i započatý den prodlení. Pokud

příkazník poruší svou povinnost vyplývající z odst. 1 čl. I. části C této smlouvy, je příkazník povinen

zaplatit příkazci smluvní pokutu ve výši 2.000,- Kč za každý zjištěný případ.

7. Pokud zhotovitel nedodrží termín k odstranění vady, která se projevila při převzetí nebo V záruční době,

je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý i započatý den

prodlení a každý zjištěný případ.

8. Pokud závazek splnit předmět smlouvy dle jej ích jednotlivých částí zanikne před řádným termínem

plnění, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinností.

9. Zánik závazku jeho pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení

s plněním.

10. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda

a v jaké výši vznikne druhé straně újma, kterou lze vymáhat samostatně. Smluvní strany se dohodly,

že smluvní strana, která má právo na smluvní pokutu dle této smlouvy, má právo také na náhradu újmy

vzniklé z porušení povinností, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje.

11. Smluvní pokuty je objednatel (příkazce) oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele (příkazníka)

čl. VI.

Závěrečná ustanovení

1. Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění

pozdějších změn a předpisů: O uzavření této smlouvy rozhodla rada města usnesením

č. 07084/RM1822/108 ze dne 29.06.2021, k veřejné zakázce malého rozsahu označené „Heřmanice —

rekonstrukce vodovodu a kanalizace, lokalita Bučina + odstranění výpusti Poštulkova (PD+AD+IČ)“,

poř. č. 087/2021.

2. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

3. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva ke své účinnosti vyžaduje uveřejnění V registru smluv

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování

některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Zaslání smlouvy do registru zajistí

statutární město Ostrava.

4. Smluvní strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení § 1978 odst.

2 a § 2591 OZ.

5. Smluvní strany se dále dohodly ve smyslu § 1740 odst. 2 a 3 OZ, že vylučují přijetí nabídky, která

vyjadřuje obsah návrhu smlouvy jinými slovy, i přijetí nabídky s dodatkem nebo odchylkou, i když

dodatek či odchylka podstatně nemění podmínky nabídky.
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6. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly

a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev

stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být

vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran.

7. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

8. Objednatel (příkazce) může smlouvu vypovědět i bez udání důvodů písemnou výpovědí se

čtrnáctidenní výpovědní lhůtou, která začíná běžet dnem doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Ustanovení § 2443 OZ, pokud jde o náhradu újmy, se nepoužije v případě výpovědi ze strany

objednatele (příkazce) z důvodu porušení povinností zhotovitele (příkazníka) dle této smlouvy.

Objednatel (příkazce) může v případě rozhodnutí insolvenčního soudu o tom, že se zhotovitel

(příkazník) nachází v úpadku smlouvu vypovědět písemnou výpovědí bez výpovědní doby, výpověď

je účinná doručením zhotoviteli (příkazníkovi).

9. Příkazník může smlouvu vypovědět ke konci měsíce následujícího po měsíci, v němž byla výpověď

doručena.

10. Účinností výpovědí zaniká závazek zhotovitele (příkazníka) uskutečňovat činnosti, na které se výpověď

vztahuje. Od účinnosti výpovědi je zhotovitel (příkazník) povinen nepokračovat v činnosti, na kterou

se výpověď vztahuje. Je však povinen ihned upozornit objednatele (příkazce) na opatření potřebná k

tomu, aby nedošlo ke vzniku škody hrozící z nedokončené činnosti.

11. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel (příkazník) povinen ihned předat

objednateli (příkazci) nedokončené plnění včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí plnění této

smlouvy, a uhradit případně vzniklou újmu, pokud je jejím prokazatelným původcem. Objednatel

(příkazce) je povinen uhradit zhotoviteli (příkazníkovi) cenu dodávek, prací či služeb, které zhotovitel

(příkazník) poskytnul, popř. které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které

upraví vzájemná práva a povinnosti.

12. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu (s výjimkou změn touto smlouvou vyhrazených) mohou smluvní

strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny

za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. Za písemnou formu

nebude pro tento účel považována výměna e-mailových či jiných elektronických zpráv.

13. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dozvěděl v souvislosti s plněním

předmětu smlouvy, nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám.

14. Zhotovitel (příkazník) nemůže bez souhlasu objednatele (příkazce) postoupit kterákoliv svá práva, ani

převést kterékoliv povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě, ani není oprávněn tuto smlouvu

postoupit.

15. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 OZ.

16. Zhotovitel (příkazník) se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele (příkazce) všech

jednání týkajících se předmětného díla.

17. Zhotovitel (příkazník) je povinen poskytovat objednateli (příkazci) veškeré informace, doklady apod.

písemnou formou.

18. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak

znemožní.

19. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí

jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

20. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným

nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit takové ustanovení

novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek

neplatnost ostatních ustanovení.

21. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

22. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě.

23. Za objednatele (příkazce) je oprávněn jednat ve věcech technických zástupce odboru investičního

Magistrátu města Ostravy:

popř. jiný zaměstnanec určený vedoucím odboru investičního.

24. Nad rámec ujednání uvedených v této smlouvě si smluvní strany sjednávají, že žádná ze smluvních

stran nenese odpovědnost za prodlení anebo nesplnění závazků založených touto smlouvou, z důvodu

18/22 Smlouva o dílo a smlouva příkazní

„Heřmanice — rekonstrukce vodovodu a kanalizace, lokalita Bučina + odstranění výpusti I I I

<> OSTRAVA...



Statutární město Ostrava
. , Smlouva

maglstrat

okolností vylučujících odpovědnost, mezi něž mimo jiné patří válka, mobilizace, stávka, požár,

záplavy, pandemie a jiné objektivní skutkové a právní okolnosti ležící mimo kontrolu té které smluvní

strany. Smluvní strany se dohodly, že o dobu trvání těchto okolností se prodlužuje doba plnění

příslušných závazků.

25. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Prohlášení

Příloha č. 2 - Plná moc

Příloha č. 3 - Zjišťovací protokol

Za objednatele (příkazce) Za zhotovitele (příkaznika)

Mgr. Zuzana Bajgarova Ing. Vladimír Mikule

náměstkyně primátora předseda představenstva

na základě plné moci

„ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“ „ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“

Ing. Nikola Gorelová

členka představenstva

„ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“
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Statutární město Ostrava Sm|Ouva
magistrát

Příloha č. 1 ke smlouvě č. l778/2021/OI/VZ

Počet stran: 1

Prohlášení

1)

Zhotovitel prohlašuje, že dílo, které je předmětem této smlouvy zhotoví osobně, nebo prostřednictvím

svých zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností a ve smyslu § 58 zákona č. 121/2000 Sb.,

o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský

zákon), ve znění pozdějších předpisů, je vykonavatelem majetkových práv autora a V souladu

s ustanovením § 2375 OZ a§ 38d pism. b) autorského zákona uděluje objednateli statutárnímu městu

Ostrava souhlas s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas k provedení změn již realizované

stavby, nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a

ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k

volné ruce).

2)

V případě, že dílo, které je předmětem této smlouvy, nebude zhotovitelem vytvořeno osobně,

nebo prostřednictvím jeho zaměstnanců při plnění pracovně — právních povinností, nýbrž třetí osobou, je

zhotovitel povinen zajistit souhlas příslušného autora (vykonavatele autorských práv) pro užití díla

statutárním městem Ostrava k účelu, který je vymezen v této smlouvě a dále je povinen zajistit V souladu

s ustanovením § 2375 OZ a § 38d písm. b) autorského zákona souhlas autora (vykonavatele autorských

práv) s odchýlením od projektové dokumentace a souhlas kprovedení změn již realizované stavby,

nezbytných, či potřebných k dosažení, zachování, anebo zvýšení užitné hodnoty stavby, ke splnění

veřejnoprávních povinností, uložených objednateli právními předpisy, či rozhodnutími správních orgánů a

ke splnění povinností uložených objednateli soudními rozhodnutími, nebo rozhodčími nálezy (dílo tzv. k

volné ruce). Výše uvedené souhlasy doloží v písemné podobě zhotovitel objednateli při předání díla.

3)

V případě porušení povinností dle bodu 1 nebo 2 této přílohy je zhotovitel povinen uhradit objednateli

veškerou vzniklou újmu.

Mgr. Zuzana Bajgarova

náměstkyně primátora

na základě plné moci

„ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

za příkazníka:

Ing. Vladimír Mikule Ing. Nikola Gorelová

předseda představenstva členka představenstva

„ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“
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Statutární město Ostrava Sm|Ouva
magistrát

Příloha č. 2 ke smlouvě č. l778/2021/OI/VZ

Počet stran: 1

Plná moc

ke smlouvě o dílo a smlouvě příkazní č. 1778/2021/Ol/VZ

Příkazce: Statutární město Ostrava,

Prokešovo nám. č. 8, 729 30 Ostrava

IČO: 00845451

zastoupeno: Mgr. Zuzanou Bajgarovou, náměstkyní primátora

Příkazník: Sweco Hydroprojekt a.s.

sídlo: Táborská 31, 140 16 Praha 4

IČO: 26475081

Zastoupena: představenstvem složeným z:

Ing. Vladimir Mikule, předseda představenstva

Ing. Nikola Gorelová, členka představenstva

1. Příkazník bude jménem a na účet příkazce:

a) zastupovat příkazce při jednáních, ve všech správních řízeních vedených před správními orgány

k zajištění potřebných povolení a rozhodnutí, podávat žádosti, návrhy, ohlášení a přijímat

za příkazce písemnosti.

b) vmajetkoprávních věcech zajišťovat kladné projednání vstupů se všemi vlastníky pozemků

dotčených stavbou pro potřeby přípravy stavby, územního a stavebního řízení, realizace

a provozování stavby po celou dobu životnosti vybudovaného zařízení formou návrhu smlouvy

o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě (text návrhu smlouvy o budoucí smlouvě

bude předán po podpisu smlouvy zástupcem objednatele (příkazce) bez práva tyto uzavírat.

V případě, že vlastník dotčeného pozemku nebude souhlasit se zřízením služebnosti inženýrské

sítě, bude projednáno jiné věcné právo k těmto dotčeným pozemkům ve prospěch objednatele

(příkazce) v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební

zákon), ve znění pozdějších předpisů. Způsob projednání musí být odsouhlasen oprávněným

zástupcem objednatele (příkazce).

2. Tato plná moc se vystavuje na dobu určitou, a to na období ode dne nabytí účinnosti této smlouvy

do vydání kolaudačního souhlasu na stavbu „Heřmanice — rekonstrukce vodovodu a kanalizace,

lokalita Bučina + odstranění výpusti Poštulkova" v k.ú. Heřmanice, obec Ostrava.

za příkazce:

Mgr. Zuzana Bajgarova

náměstkyně primátora

na základě plné moci

„ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“

Prohlašuji, že plnou moc přijímám.

za příkazníka:

Ing. Vladimír Mikule Ing. Nikola Gorelová

předseda představenstva členka představenstva

„ELEKTRONICKY PODEPSÁNO“
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Statutární město Ostrava Sm|Ouva

magistrát

Příloha č. 3 ke smlouvě č.1778/2021/OI/VZ

Počet stran: 1

ZJIs‘I'OVAcl PROTOKOL K FAKTUŘE

o PROVEDENÝCH PRAdCH, DODÁVKÁCH A SLuňaÁCH

Sledoumé období: číslo Z3

Objednatel : samu? mi mémMam Zhotovitel:

Prokešovo minis“ a, 729 30 Ostrava

w —Cislo účtu :

|č9: '00845451

ch: (2)0845451 (plátce DPH)

aslo smlouvy objedwatele :

ze dne

óslo smlouvy zhotovitele."

ze dne

Celková cena dla de SOD a všech dodatků bez DPH: _

Výše DPH

Celková cena dla vč. DPH

Rozg’s cgi

Cena - ba DPH

Výše DPH

Cena - vč. DPH

NÁZEV STAVBY:

ORG:

PŘEDMĚT DiLA:

Fakturu'eme vám na základě smlouvy o ďlo č. ze dne práce za obdohi u‘z. příloha

PRÚBÉ-l FAKTlRACE

. - odzahá'en'wkonoe . . odzahá'erl'wkcnoe , . ,
pmspokazky .. Ihozim I i vesleawmemobmbl I „ obdabi zbyvakfdmm

Celkem mumce ba DPH

DRE-LE) FAKTIRACE - část B

dlči fddua obmbl' t'ástka poznánka

D'lďplněrívceme'" L U “

Zby'w' fakmm

PROHLÁŠEhÍ

objedwal’elem.

Tento makal podepsaný osobou oplávnérmjedwat za objedwatde ve věcech leclntkých sloužijam paddedpro měsičn' fdduaci

zmtovil’ele. Tento makal nen' způsobilý naradi: doklado piedái dla nebojeho části objednaldi či doklado pievzeli dla nebo části

TimtoMim nq'sm dotčena nát—'a a poví/tmu vyuývaici 2 uzavřeném smluvního vzldwu.

 

Poxnánka Objednatele:

 

 

Za Zhomvinýe:

jméno:

 
 

 

 

fmkce: datum mus:

Za (Bulimiepici/ld:

jméno.“

funkce.“ datum mus:
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