
Komplexní pozemkové úpravy v  k. ú.Časy 

 

Dodatek č. 2 

 
ke smlouvě o dílo číslo smlouvy objednatele: 1074-2018-544101, 

 uzavřené dne 26. 10. 2018 
 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav k.ú. Časy  

mezi níže uvedenými stranami 

 

SMLUVNÍ  STRANY: 

Objednatel: Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj 

Sídlo: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 

Zastoupen: Ing. Miroslavem Kučerou 

ředitelem KPÚ pro Pardubický kraj 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Miroslav Kučera, ředitel KPÚ pro 
Pardubický kraj 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Vladimír Hovorka, Pobočka Pardubice 

Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice 

Telefon: xxx 

E-mail : v.hovorka@spucr.cz 

ID DS: z49per3 

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 3723001/0710 

IČO: 01312774 

DIČ: CZ01312774 - není plátce DPH 

 dále jen „objednatel č. 1“) 

Objednatel č. 2: Ředitelství silnic a dálnic ČR 

Správa Pardubice 

Sídlo: Na Pankráci 56, 140 00 Praha 

Zastoupen: Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy 
Pardubice 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Bohumil Vebr, ředitel Správy Pardubice 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Hana Jarolímová, vedoucí úseku 
výstavby 

Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice  

Telefon: xxx 

E-mail : xxx 

ID DS: zjq4rhz  

Bankovní spojení: Česká národní banka 

Číslo účtu: 20001-15937031/0710 

IČO: 65993390 

DIČ: CZ65993390 

(dále jen „objednatel č. 2“) 
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Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o. 

Sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice 

Zastoupen: Ing. Pavlem Cimplem, jednatelem 

Ve smluvních záležitostech oprávněn 
jednat: 

Ing. Pavel Cimpl 

V technických záležitostech oprávněn 
jednat: 

xxx 

Telefon: xxx 

E-mail : xxx 

ID DS: wyx77xh 

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. 

Číslo účtu: 500069362/0800 

IČO: 15049248 

DIČ: CZ15049248 

Společnost je zapsaná v obchodním 
rejstříku vedeném:   

Krajským soudem v Hradci Králové, C.234 

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) 
za zpracování návrhu KoPÚ: 

xxx 

(dále jen „zhotovitel“) 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

 

V souladu se zněním Čl. XII. bodu 12.3. smlouvy o dílo přistupují smluvní strany k sepsání 
tohoto dodatku. 

 

 
Čl. I. 

Předmět dodatku 
 

Předmětem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo je změna termínu dokončení u dílčí části 3.5.1. 
Vypracování plánu společných zařízení, včetně dílčích částí 3.5.i.a) Výškopisné zaměření 
zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty, 3.5.i.b) Potřebné podélné 
profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy 
stavbami a 3.5.i.c) Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace 
vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami. Důvodem 
posunu termínu byla nemožnost uspořádat sbor zástupců z důvodu protiepidemických 
opatření v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19. 
 
Změny termínů dílčích částí: 
 

  Stávající termín Nový termín 

3.5.1. 
Vypracování plánu společných zařízení, včetně 
dílčích částí 3.5.i.a), 3.5.i.b), 3.5.i.c)  

30. 6. 2021 15. 11. 2021 

 
Dalším bodem dodatku je změna bankovního účtu zhotovitele. Na základě oznámení 
zhotovitele je nyní bankovním spojením pro zasílání plateb účet u České spořitelny, a.s. č. 
500069362/0800. 
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Čl. II. 
 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti 
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 - Položkový rozpočet 
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu všech smluvních stran a účinnosti 
 dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení 
 prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí. 
4. Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci 
 registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel. 
 
 
Příloha č. 1 - Položkový výkaz činnosti 
 
 

V Pardubicích dne 7.7.2021    V Pardubicích dne 28.6.2021 

 

Za objednatele č. 1     Za zhotovitele 

 

 

 

 

-----------------------------------------------           ----------------------------------------- 
        Ing. Miroslav Kučera            Ing. Pavel Cimpl 
ředitel Krajského pozemkové úřadu      jednatel 
          pro Pardubický kraj    
 
 
V Pardubicích dne 7.7.2021 
 
Za objednatele č. 2 
 
 
 
  
 

-----------------------------------------------            
        Ing. Bohumil Vebr 
   ředitel Správy Pardubice 
 Ředitelství silnic a dálnic ČR             


