Dodatek č. 2 ke Smlouvě

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, výkon funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi po dobu přípravy stavby a autorského dozoru
pro akci
„Přestavba Pedagogicko-psychologické poradny a úprava školní jídelny“
mezi
Objednatelem:
1. Gymnázium Josefa Božka, Český Těšín, příspěvková organizace
se sídlem:	Frýdecká 689/30, 737 01 Český Těšín
zastoupen:	RNDr. Tomášem Hudcem, ředitelem
IČ:	62331639
DIČ:	CZ62331639
bankovní spojení: 	ČSOB, a.s.
číslo účtu: 	101 288 824/0300
	
Zhotovitelem:
2. BMCH s.r.o.
se sídlem:	28. října 1142/168, 709 00 Ostrava  
zastoupena:	Ing. arch Czeslaw Mendrekem
IČ:	48394190
DIČ:	CZ48394190
bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava
číslo účtu:	92901-761/0100 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 6241

I. 
Předmět dodávky
1. [bookmark: _GoBack]Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace pro interiérové vybavení DPS – úprava projektové dokumentace, (dále jen „Smlouva“).
– rozdělení interiéru na dodávku stavba x interiér
– alternativní řešení vybraných celků

2. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 21 199 Kč vč.DPH

II. 
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupců obou smluvních stran.


V Českém Těšíně dne: 29. 6. 2021			V Českém Těšíně dne: 29. 6. 2021
Objednatel:					       	Zhotovitel:



……………………………………….	              		……………………………………………..
RNDr. Tomáš Hudec				Ing. arch. Czeslaw Mendrek 
ředitel							jednatel BMCH s.r.o.
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