

č.j.: NPU – 430/41173/2021

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 3019H1190005 ze dne 18.9.2019
I.
Účastníci smlouvy

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 
IČO: 75032333, DIČ CZ75032333 (osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb,. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

(dále jen „objednatel“)

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích, 

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXXXX, investiční referent
a
BOLID M s.r.o.

IČO :  263 47 741          DIČ :  CZ26347741

Se sídlem :                     Voršilská 2085/3,  110 00  Praha

Zastoupený :                  XXXXXXXXXXXXXX – jednatel

                                      XXXXXXXXXX – prokurista

Bankovní spojení :         177635095/0300

Zapsaný v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 116537

(dále jen zhotovitel)
Doručovací adresa:
BOLID M s.r.o., OZ Plzeň, Chotíkov 53,  330 17 Chotíkov
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 
     
XXXXXXXXX - prokurista
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických :      

XXXXXXXXX, XXXXXXXXXXX
jako smluvní strany mezi sebou sjednávají:
Dodatek č. 3
 smlouvy o dílo
II.

Tímto Dodatkem č. 3 se mění příslušná ustanovení článku  VI.  odst. 1.  smlouvy o dílo ev.č. 3019H1190005 ze dne 18.9.2019,  ustanovení článku III. odst 1) dodatku č. 1 ze dne 17.6.2020 a ustanovení článku IV., odst 1) dodatku č. 2 ze dne 7.10.2020 na akci (dále jen „smlouva“):

„NKP zámek Červené Poříčí – stavební úpravy předzámčí včetně obvodové zdi“

III.

1) Cena díla  (čl. VI.  smlouvy o dílo, čl.  III. odst. 1) dodatku č. 1 
                         a čl. IV. odst 1) dodatku č. 2) :

1.   Z důvodů zjištěných skutečností při realizací prací na stavbě se smluvní strany dohodly na provedení změny materiálové skladby dlažby na chodbě objektu předzámčí – ZL č. 4, na provedení nových podlah místnostech se statickým zajištěním objektu – ZL č. 8, na provedení nových chybějících omítek – ZL č. 9,   na provedení zakrytí topných těles – ZL č. 10,    na základě průzkumů na restaurování omítek a stropů – ZL č. 11, na úpravě počtu požárních dveří a panikového kování – ZL č. 12, na doplnění chybějících elektroinstalací – ZL č. 13 a na doplnění kované branky do průjezdu – ZL č. 14.                          
Na základě těchto změn řeší Dodatek č. 3 méněpráce a  dodatečné vícepráce, jejichž rozsah je uveden ve změnových listech č. 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 14 a v přílohách ke změnovým listům (položkové rozpočty méněprací a víceprací,  zápisy z kontrolních dnů,  fotodokumentace) , které  jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 3. Cena díla dle tohoto dodatku se  mění  následovně:

Cena díla se vzhledem k dohodnutým  méněpracím a vícepracím  mění takto:

Cena dle SoD:        18 390 000,- Kč bez DPH 21% +  3 861 900,- Kč DPH 21%  =  22 251 900,- Kč včetně DPH 21%

(slovy : dvacetdvamilionůdvěstěpadesátjednatisícdevětset korun českých)

Dodatek č. 1 :

Celkové vyčíslení méněprací a víceprací dle změnového listu dodatku č. 1 :  1
282 410,80  Kč bez DPH 21% + 59 306,27 Kč DPH 21% =  341 717,07 Kč včetně DPH 21%

                                     (slovy: třistačtyřicetjednatisícsedmsetsedmnáct  korun českých sedm haléřů)

Konečná celková cena díla dle smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 činí :
18 672 410,80 Kč bez DPH 21%  +  3 921 206,27 Kč DPH 21%  =  22 593 617,07 Kč včetně DPH 21%

(slovy:   dvacetdvamilionůpětsetdevadesáttřitisícšestsetsedmnáct korun českých sedm haléřů)

Dodatek č. 2 :
Celkové vyčíslení méněprací a víceprací dle změnovéých listů dodatku č. 2 :
1 141 355,73  Kč bez DPH 21% +  239 684,70 Kč DPH 21% =  1 381 040,43 Kč včetně DPH 21%

                                     (slovy: milióntřistaosmdesátjednatisícčtyřicet korun českých čtyřicettři haléřů)

Konečná celková cena díla dle smlouvy o dílo, dodatku č. 1 a dodatku č. 2  činí :

  19 813 766,53 Kč bez DPH 21%  +   4 160 890,97Kč DPH 21%  =  23 974 657,50   Kč včetně DPH 21%

(slovy:    dvacettřimiliónůdevětsetsedmdesátčtyřitisícšestsetpadesátsedm korun českých padesát  haléřů)

Změny – dodatek č. 3 :

Méněpráce dle změnového listu č. 4  činí:  dodatek č.3
-100 149,04 Kč bez DPH 21% +  -21 031,30 Kč DPH 21% =  -121 180,34 Kč vč. DPH 21%

(slovy: mínus stodvacetjednatisícstoosmdesát korun českých třicetčtyři haléře)

Vícepráce dle změnového listu č. 4 činí :   dodatek č. 3
187 338,- Kč bez DPH 21% + 39 340,98 Kč DPH 21% =   226 678,98 Kč včetně DPH 21%

                                     (slovy:  dvěstědvacetšesttisícšestsetsedmedesátosm korun  českých devadesátosm haléřů)

Celkové vyčíslení méněprací a víceprací dle změnového listu č. 4 činí :   dodatek č.3

87 188,96  Kč bez DPH 21% + 18 309,68 Kč DPH 21%   =   105 498,64 Kč včetně DPH 21%

                                     (slovy: stopěttisícčtyřistadervadesátosm  korun českých šedesátčtyři haléřů)

Vícepráce dle změnového listu č. 8 činí :   dodatek č. 3

62 576,45  Kč bez DPH 21% + 13 141,05 Kč DPH 21% =  75 747,50 Kč včetně DPH 21%

                                     (slovy:  sedmdesátpěttisícsedmsetčtyřicetsedm korun  českých padesát haléřů)

Vícepráce dle změnového listu č. 9  činí :   dodatek č. 3

77 882, 12  Kč bez DPH 21% + 16 355,25 Kč DPH 21% =  94 237,37 Kč včetně DPH 21%

                                     (slovy:  devadesátčtyřitisícdvěstětřicetsedm  českých třicetsedm haléřů)

Vícepráce dle změnového listu č. 10  činí :   dodatek č. 3

268 160,00  Kč bez DPH 21% + 56 313,60 Kč DPH 21% = 324 473,60 Kč včetně DPH 21%

                                     (slovy:  třistadvacetčtyřitisícčtyřistasedmdesáttři korun českých šedesát haléřů)

Vícepráce dle změnového listu č. 11  činí :   dodatek č. 3

171 303,73  Kč bez DPH 21% + 35 973,78 Kč DPH 21% = 207 277,51 Kč včetně DPH 21%

                                     (slovy:  dvěstěsedmtisícdvěstěsedmdesátsedmi korun českých padesátjedna haléřů)

Méněpráce dle změnového listu č. 12  činí:  dodatek č.3
-416 400,00 Kč bez DPH 21% +  -87 444,00 Kč DPH 21% =  -503 844,00 Kč vč. DPH 21%

(slovy: mínus pětsettřitisíceosmsetčtyřicetčtyři korun českých)

Vícepráce dle změnového listu č. 12 činí :   dodatek č. 3
258 253,04 Kč bez DPH 21% + 54 233,14 Kč DPH 21% =  312 486,18 Kč včetně DPH 21%

                                     (slovy:  třistadvanácttisícčtyřistaosmdesátšest korun  českých osmnáct haléřů)

Celkové vyčíslení méněprací a víceprací dle změnového listu č. 12 činí :   dodatek č.3

158 146,96  Kč bez DPH 21% + 33 210,86 Kč DPH 21%   =   191 357,82 Kč včetně DPH 21%

                                     (slovy: stodevadesátjednatisíctřistapadesátsedm korun českých osmdesátdva haléřů)

Vícepráce dle změnového listu č. 13  činí :   dodatek č. 3

26 892,00  Kč bez DPH 21% + 5 647,32 Kč DPH 21% = 32 539,32 Kč včetně DPH 21%

                                     (slovy:  třicetdvatisícpětsettřicetdevět korun českých třicetdva haléřů)

Vícepráce dle změnového listu č. 14  činí :   dodatek č. 3

51 500,00  Kč bez DPH 21% + 10 815,00 Kč DPH 21% = 62 315,00 Kč včetně DPH 21%

                                     (slovy:  šedesátdvatisíctřistapatnáct korun českých)

Celkové méněpráce a vícepráce dle dodatku č. 3  činí :  
587 356,30  Kč bez DPH 21% + 123344,82 Kč DPH 21% =  710 701,12 Kč včetně DPH 21%

                                     (slovy:  sedmsetdesettisícsedmsetjedna korun českých dvanáct haléřů)

Konečná celková cena díla dle smlouvy o dílo, dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3 činí :

 20 401 122,83 Kč bez DPH 21%  +   4 284 235,79 Kč DPH 21%  =   24 685 358,62 Kč včetně DPH 21%

(slovy:   dvacetčtyřimiliónůšestsetosmdesátpěttisíctřistapadesátosm korun českých šedesátdva haléřů)

NPÚ se při výkonu působnosti v oblasti veřejné správy dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů, nepovažuje za osobu povinnou k dani a nemůže uplatňovat odpočet DPH, tj. nemůže být uplatněn režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb,. o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. 

Cena za dílo stanovená v tomto odstavci je konečná a nepřekročitelná. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a jeho předáním objednateli.

V ceně jsou zahrnuty veškeré práce, dodávky, výkony a služby nutné ke zhotovení díla, specifikovaného v čl. II. smlouvy.

IV.
Závěrečná ustanovení:

4.1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb..

4.2. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o pěti stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
Ostatní články  a odstavce smlouvy o dílo ev.č. 3019H1190005 ze dne 18.9.2019, dodatku č. 1 ze dne 17.6.2020 a dodatku č. 2 ze dne 7.10.2020  zůstávají beze změny.

V Českých Budějovicích dne 2. 7. 2021


                 V  Chotíkově dne 24. 6. 2021
    …………………………………….……………
                                    
                             …………………………………………………… 

          Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.





                                          XXXXXXXXX        

       ředitel

  


 
       
            prokurista
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