
„Kompletní rekonstrukce el.rozvodů v celém objektu - l.etapa 
ZŠ Žernosecká 3/1597, Praha 8 - Kobylisy"

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. VR 34/2020

uzavřený mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. 
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

1.1. Objednatel:

Sídlo:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:

(dále jen „objednatel") 

a

ČI. I.
SMLUVNÍ STRANY

Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8,
příspěvková organizace
U Synagogy 236/2, Praha 8 - Libeň, PSČ 180 00
Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
00639524
CZ00639524

1.2. Zhotovitel:
Sídlo:
Zastoupen:
IČO:
DIČ:
Zápis v obchodním rejstříku: 
Bankovní ústav:
Číslo účtu:
E-mail:
Kontaktní osoba:

Omega Facilities s.r.o.
Na Folimance 2155/15,120 00 Praha 2 
Zdeňkem Petrákem, jednatelem společnosti 
05292921 
CZ05292921
C 261345 vedený u Městského soudu v Praze

(dále jen „zhotovitel")

(dále společně také jen „smluvní strany")

uzavírají tento dodatek č.l:
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ČI. II.
Doba plnění

Článek IV., odst. 4.1, bod b) Smlouvy se z důvodu epidemie COVID-19 v návaznosti na úpravy školního 
provozu v průběhu školního roku ruší a nahrazuje tímto textem:

b) termín dokončení díla: do 20.8.2021

ČI. III.
Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každé smluvní straně náleží po dvou identických 
vyhotoveních.

V Praze dne
U. 06. 2021
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