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č.j.: NPU-430/51693/2021
DODATEK Č. 3
ke smlouvě o dílo č. 3016H1200003 ze dne 04. 02. 2020
č. smlouvy zhotovitele AV.20001.1.160/001/INV

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace 
IČO:
75032333

DIČ:
CZ75032333

Se sídlem:
Valdštejnské nám. 3/162, 11800 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený:
Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích
 

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Českých Budějovicích


nám. Přemysla Otakara II. 34


370 21 České Budějovice

Bankovní spojení:  
ČNB, č. účtu: 300003-60039011/0710

Datová schránka:
2cy8h6t

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXX, projektový manažer









XXXXXXXXX, investiční referent
Osoby oprávněné k jednání ve věcech provozních:
XXXXXXXXX, kastelán

(dále jen „objednatel“)

a

GEOSAN GROUP a.s. 

IČO:
28169522

DIČ:
CZ28169522

se sídlem:
Kolín III, U Nemocnice 430, PSČ 280 02

zastoupený:
XXXXXXXXX, výkonným ředitelem, a 

XXXXXXXXX, ředitelem Závodu pozemních staveb Brno, 

na základě plné moci ze dne 1. 7. 2020
telef. spojení, mail:
XXXXXXXXX, XXXXXXXXX
Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 12459
Bankovní spojení:
Česká spořitelna a.s., ČSOB a.s., SBERBANK CZ, a.s., 


č. účtu: 6446732/0800, 117830833/0300, 4211219537/6800

Datová schránka:
i7vcy29

Doručovací adresa: 
U Průhonu 1516/32, 170 00 Praha 7
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: 
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:
XXXXXXXXX

XXXXXXXXX (dále jen „zhotovitel“)
Uvedené smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento 

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO
Článek I. 
Úvodní ustanovení
1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3, kterým se upravují změnové listy č. 002 a č. 008 uváděné v čl. II. odst. 1 písm. f) dodatku č. 1, dále čl. III. odst. 2 písm. a, písm. c dodatku č. 1, ostatní zůstává beze změny.
2. Výše uvedené smluvní strany upravují tímto dodatkem č. 3 rovněž změnu v osobě oprávněné jednat za zhotovitele v průběhu realizace stavebního díla ve věcech technických, která nastala od 1. 1. 2021. Osobou oprávněnou jednat za zhotovitele je XXXXXXXXX, který nahradil XXX XXXXXXXXX osobu oprávněnou smlouvou jednat za zhotovitele, emailová adresa pro komunikaci s XXXXXXXXX je XXXXXXXXX. Tato změna se dotýká i ujednání v čl. III. odst. 1 písm. a), čl. X. odst. 4, odst. 8. smlouvy o dílo ze dne 4. 2. 2020 č. smlouvy 3016H1200003, č. j. NPÚ-430/7210/2020 (dále jen „smlouva“), ve znění dodatku č. 1 dodatku č. 2. 
3. Výše uvedené smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 3 rovněž za účelem napravení nedodržení formy právního jednání sjednané výše specifikovanou smlouvou, kdy smluvní strany sjednaly změnu podmínek v oceňování změn díla pouze ústní dohodou.
Článek II.

Předmět dodatku – určení díla

1. Článkem II. odst. 3 smlouvy je dílo specifikováno tak, že předmětem díla je provedení veškerých stavebních prací, restaurátorských prací a odborných oprav specifikovaných uvedenými dokumenty. Tímto dodatkem se mění ustanovení čl. II. odst. 3 smlouvy, ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2, a to tak, že specifikace díla se mění v části doplněné dodatkem č. 1 v čl. III. odst. 2 písm. f), a to tak, že nově zní takto:

a)  změnový list ZL 002 se mění a nahrazuje novým změnovým listem ZL 002/R01 včetně příloh, a 
b)  změnový list ZL 008 se mění a nahrazuje změnovým listem ZL 008/R01včetně příloh.

Nově zní čl. II. odst. 3 smlouvy takto: 

Předmětem díla ve znění dodatku č. 3 je provedení veškerých stavebních prací, restaurátorských prací a odborných oprav, tak jak jsou specifikovány těmito dokumenty:
a) projektová dokumentace: „NKP SZ Telč - Revitalizace památky světového dědictví UNESCO“ vypracovaná Projektovým atelierem pro architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., č. zakázky: 3016H1160007, v září 2019, (dále též „PD“ nebo „projektová dokumentace“);

b) zadávací dokumentace předmětné veřejné zakázky zadané prostřednictvím Národního elektronického nástroje N006/19/V00021628 (dále též ZD); 

c) cenová nabídka zhotovitele, oceněný výkaz výměr - položkový rozpočet, zpracované dle platné cenové soustavy URS nebo RTS v rozpočtovém formátu pdf a v elektronickém formátu, který musí být výstupem rozpočtového programu ve formátech např. *XC4, *xls, *esoupis, *unixml, Excel VZ nebo obdobný výstup z rozpočtového softwaru + specifikace restaurátorských prací + krycí list; 

d) závazná stanoviska vydaná orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu pod č.j.: KUJI 63058/2016, OKPP 454/2016 ze dne 31. 8. 2016, KUJI 17134/2017, OKPP 34/2017 ze dne 27. 2. 2017 a KUJI 90276/2019, OKPP 430/2019 ze dne 11. 11. 2019;

e) stavební povolení vydané Městským úřadem Telč, Odborem stavební úřad, pod č. j. Telč 1734/2017 SÚ;

f) změnové listy ZL 002/R01, ZL 006, ZL 008/R01 a ZL 012 (dle dodatku č. 1 ve znění dodatku č. 3)

g) změnové listy ZL 003, ZL 005, ZL 009 a ZL 014; (dle dodatku č. 2) 

h) závazná stanoviska vydaná orgánem státní památkové péče Krajského úřadu Kraje Vysočina, odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu pod č.j.: 

KUJI 77010/2020, OKPP 351/2020 ze dne 13. 8. 2020 

KUJI 81531/2020, OKPP 358/2020 ze dne 26. 8. 2020 

KUJI 81421/2020, OKPP 365/2020 ze dne 28. 8. 2020 

KUJI 92666/2020, OKPP 386/2020 ze dne 25. 9. 2020 

KUJI 103876/2020, OKPP 417/2020 ze dne 3. 11. 2020 

KUJI 107603/2020, OKPP 411/2020 ze dne 16. 11. 2020.

Článek III.

Předmět dodatku - Cena díla 
1. V čl. VI. odst. 8 stanovily smluvní strany způsob, podle kterého budou postupovat při oceňování případných víceprací či méněprací. Po zahájení provádění díla vznikla potřeba provedení víceprací a uzavření dodatku č. 1 a následně dodatku č. 2. Smluvní strany se ústně dohodly na změně v oceňování víceprací a méněprací, a to tak, že pokud není možné stanovit cenu těchto prací podle položkového rozpočtu či katalogu ÚRS Praha a.s. stanoví tuto cenu vzájemnou dohodou. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se touto vzájemnou dohodou 
pro stanovení ceny víceprací či méněprací řídily již při uzavření dodatku č. 1 a dodatku č. 2.
2. Tímto dodatkem č. 3 napravují, v souladu s ust. § 582 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, nedodržení formy právního jednání ujednané stranami 
a stanovují, že čl. VI. odst. 8 zní počínaje uzavřením dodatku č. 1 takto:  
Způsob oceňování dodatečných stavebních prací a méněprací: 

Zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí předmětu plnění veřejné zakázky v položkovém rozpočtu. Tyto jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování případných dodatečných stavebních prací nebo méněprací. V případě oceňování případných dodatečných stavebních prací, u kterých nelze využít jednotkových cen položkového rozpočtu, stanoví zhotovitel cenu podle jednotkové ceny v katalozích ÚRS Praha, a.s. Pokud není možné stanovit cenu ani podle katalogů ÚRS Praha a s., stanoví smluvní strany cenu vzájemnou dohodou. 

3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že tento dodatek nemá žádný vliv na cenu díla sjednanou smlouvou ve znění dodatku č. 1 a dodatku č. 2.  

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek mění znění smlouvy o dílo ev. č. 3016H1200003 ze dne 04. 02. 2020, ve znění pozdějších dodatků, v částech výslovně tímto dodatkem uvedených. Ostatní články a odstavce smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel.
3. Tento dodatek smlouvy byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních o čtyřech stranách v jazyce českém, který je pro výklad smlouvy autentickým, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel. 
Přílohy: 1. Změnový list ZL 002/R01 včetně příloh
2. Změnový list ZL 008/R01 včetně příloh
3. Plná moc zhotovitele


Za zhotovitele:
Za objednatele:



V Praze dne 29. 6. 2021
V Českých Budějovicích dne 2. 7. 2021

___________________________
_____________________________


XXXXXXXXX, výkonný ředitel
Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.


na základě plné moci ze dne 1. 7. 2020
ředitel NPÚ, ÚPS v Českých Budějovicích 

V Brně dne 25. 6. 2021

___________________________
   


XXXXXXXXX, ředitel Závodu pozemních staveb Brno
   


na základě plné moci ze dne 1. 7. 2020
… 
4

[image: image1.jpg][image: image2.jpg]