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 Požadavek na změnu (RfC) Z32049 

A – VĚCNÉ ZADÁNÍ VYPLNÍ GARANT 
Základní informace
	ID PK MZe[endnoteRef:1]: [1:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	039



	Název změny[endnoteRef:2]: [2:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	Implementace údajů o skutečném majiteli PO do formulářů žádostí

	Datum předložení požadavku:
	6/2021
	Požadované datum nasazení:
	14. 7. 2021 (I. fáze – lesnické příspěvky, MPŽ)
31. 7. 2021 (II. fáze – lesnické příspěvky, ISND)
30. 9. 2021 (III. fáze – myslivecké příspěvky, MPŽ)
31. 10. 2021 (IV. fáze – myslivecké příspěvky, ISND)



	Kategorie změny[endnoteRef:3]: [3:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☐     Urgentní  ☒
	Priorita[endnoteRef:4]: [4:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☒  Střední  ☐   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☒       
	Zkratka[endnoteRef:5]:  [5:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	ISND

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní ☒   Zlepšení ☐   Bezpečnost ☐

	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☐  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☐  Obnova  ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Žadatel:
	Tomáš Krejzar
	16220
	221 812 677
	tomas.krejzar@mze.cz

	Metodický / věcný garant:
	L. Kratochvílová
T. Smejkal
	16221
	727 822 017
722 910 384
	lenka.kratochvilova2@mze.cz
tomas.smejkal@mze.cz

	PM:
	Nikol Janušová
	11151
	221812777
	nikol.janusova@mze.cz

	Technický garant:
	nepřidělen
	---
	---
	---

	Oprávněná osoba dle smlouvy za MZe:
	Vladimír Velas
	11151
	607 514 370
	vladimir.velas@mze.cz

	Poskytovatel / dodavatel:
	xxx
	O2 IT Services s.r.o.
	xxx
	xxx



	Smlouva č.[endnoteRef:6]: [6:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci, níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	679-2019-11150 (S2019-0067)
	KL:
	HR - 001



Stručný popis a odůvodnění požadavku
Popis požadavku
S ohledem na změnu právní úpravy (§ 14 odst. 3 písm. e) bod 2 zákona č. 218/2000 Sb.) k 1. 6. 2021 žádáme o přizpůsobení elektronické i tiskové podoby formulářů žádostí požadavku na získávání údajů o skutečných majitelích právnické osoby. Po 1. 7. 2021 (s koncem nutné odstávky MPŽ) je změna požadována pro formuláře žádostí o lesnické příspěvky (BDI a H) v MPŽ a s počátkem příjmu žádostí (předpoklad 26. 7. 2021) i pro formulář žádosti o kůrovcový příspěvek. V průběhu září 2021 je změna požadována pro formuláře žádostí o myslivecké příspěvky (G a K) v MPŽ. Příslušné změny v ISND jsou požadovány rovněž ve dvou etapách (BDI a H k 31. 7. 2021, G a K k 31. 10. 2021). V ISND mají být údaje o skutečných majitelích porovnávány s číselníkem fyzických osob, kterým kvůli střetu zájmů podle § 4c zákona č. 159/2006 Sb. nemůže být dotace vyplacena.
Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)
Realizaci požadavku vyžaduje novelizace zákona č. 218/2000 Sb. k 1. 6. 2021 v souvislosti s přijetím zákona o evidenci skutečných majitelů právnických osob.
Rizika nerealizace
Nerealizace by znemožnila naplnit novou právní povinnost poskytovatelů veřejné podpory.
Podrobný popis požadavku
V elektronické podobě formulářů žádostí BDI, H, L, G a K (v termínech uvedených ve 2.1) má v MPŽ dojít k úpravě informací v oblasti „Právnická osoba – informace o podílech v obchodních korporacích“. Požadované změny jsou zachyceny ve vloženém souboru: xxx

V řádku údajů o skutečném majiteli má být povinné vyplnění všech položek, formát uváděných údajů má být vyžadován obdobně, jako je tomu u údajů o žadateli. Při přebírání údajů o žadateli z předchozích žádostí/ohlášení mají být údaje dříve vyplňované v oblasti „Právnická osoba – informace o podílech v obchodních korporacích“ z přebírání vyřazeny.
V tiskové podobě formulářů žádostí BDI, H, L, G a K (v termínech uvedených ve 2.1) má v MPŽ dojít k úpravě podoby oblasti „Právnická osoba – informace o podílech v obchodních korporacích“. Požadované změny jsou pro jeden z dotčených formulářů zachyceny ve vloženém souboru: xxx

Do čestného prohlášení žadatele v tiskové podobě žádosti má být doplněna věta: „Prohlašuji, že žadatel není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář podle § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25 % účasti společníka v obchodní společnosti (§ 4c zákona č. 159/2006 Sb.).“.
V ISND má být pro stejné programy (v termínech uvedených ve 2.1) připravena nová struktura pro údaje o skutečném majiteli právnické osoby. V ISND proběhne kontrola, že prohlášení „Právnická osoba (žadatel) nemá skutečného majitele“ odpovídá (v rozsahu § 7 zákona č. 37/2021 Sb.) právní formě žadatele na základě jejího ztotožnění. Uvedené údaje o skutečném majiteli právnické osoby mají být v rozsahu jméno, příjmení a datum narození porovnány s číselníkem osob odpovídajících § 4c zákona č. 159/2006 Sb. Obsah tohoto číselníku bude spravovat administrátor ISND za MZe. Identifikovaná shoda skutečného majitele právnické osoby ze žádosti a jedné z osob v uvedeném číselníku má být uživateli ISND signalizována chybovou hláškou.
Otázky formální kontroly mají být v případě všech výše uvedených žádostí doplněny o kontrolní kritérium „Žadatel není obchodní společností, ve které člen vlády (nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády) nebo jím ovládaná osoba vlastní alespoň 25% podíl.“.
Otázky formální kontroly mají být v případě žádosti BDI dále doplněny o kontrolní kritéria: „Při kontrole žádosti nebyl zjištěn střet zájmů, korupce, podvod nebo dvojí financování předmětu žádosti.“.



Dopady na IS MZe
(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).
Na provoz a infrastrukturu
Bez dopadů.
Na bezpečnost
Bez dopadů.
Na součinnost s dalšími systémy
Bez dopadů.
Požadavky na součinnost AgriBus
(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (Request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)
Bez požadavků.
Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)
Součástí smlouvy.
Požadavek na úpravu dohledového nástroje
(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)
Bez požadavků.
Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:7] [7:  Vyplní Change koordinátor. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)
	Garant[endnoteRef:8] [8:  Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu a podpory technologií (OPPT).] 


	
	
	el. úložiště
	papír
	CD
	

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení
	
	
	
	

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:9] [9:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	ano
	
	ano
	

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	ano
	
	ano
	

	4. 
	Uživatelská příručka
	ano
	
	ano
	

	5. 
	Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace)
	ano
	
	ano
	OKB, OPPT[endnoteRef:10] [10:  OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií] 


	6. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	ano
	
	ano
	Provozní garant

	7. 
	Webové služby + konzumentské testy
	
	
	
	

	8. 
	Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)[endnoteRef:11] [11:  Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.] 

	
	
	
	


V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:    xxx
Dohledové scénáře jsou požadovány, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroj. 
U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.
Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem:       xxx
        
Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu. 


Základní milníky
	Milník
	Termín

	T1 = Termín objednání = zahájení plnění
	6/2021

	T2 = Nasazení plnění na testovací prostředí MPŽ včetně předání dokumentace
	3 dny před T3

	T3 = Nasazení plnění na produkční prostředí MPŽ
	14. 7. 2021 (lesnické příspěvky)
30. 9. 2021 (myslivecké příspěvky)

	T4 = Nasazení plnění na testovací prostředí ISND včetně předání dokumentace
	7 dnů před T5

	T5 = Nasazení plnění na produkční prostředí ISND
	31. 7. 2021 (lesnické příspěvky)
31. 10. 2021 (myslivecké příspěvky)



Přílohy




B – NABÍDKA ŘEŠENÍ K POŽADAVKU Z32049 VYPLNÍ DODAVATEL
	ID PK MZe[endnoteRef:12]: [12:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	039



1. Návrh konceptu technického řešení  
Viz část A tohoto RfC body 2 a 3.
Implementace proběhne dle schváleného (akceptovaného) návrhu řešení (SPECIFIKACE) požadavku [Ticket#2081941] Z31976-1 - ISND-HR-002-DOPZ k PZ035 "III. fáze programu L" – výstup:  Specifikace řešení PZ Z31976-1 Změny ve formuláři žádostí právnických osob v souvislosti s novelou zákona č. 218/2000 Sb. 
V rámci implementace se předpokládá vytvoření/změny následujících částí aplikace ISND/MPZ:
	Dodávka*
	Název dodávky*
	Aplikace
	Komponenta/fce nebo činnost

	PZ039
	MPZ
	MPZ
	DEV MPZ

	
	
	
	Testování v rámci vývoje

	PZ039-D10
	MPZ-BDI-H-L
	MPZ
	MpŽ Lesnické příspěvky a kůrovec (BDI, H, L*)

	
	
	
	Úprava formuláře žadatele

	
	
	
	Úprava tisku

	
	
	
	Úprava XSD

	
	
	
	Úprava importu pro nová XSD

	PZ039-D30
	MPZ-G-K
	MPZ
	MpŽ Myslivost (G, K)

	
	
	
	Úprava formuláře žadatele

	
	
	
	Úprava tisku

	
	
	
	Úprava XSD

	
	
	
	Úprava importu pro nová XSD

	PZ039
	ISND
	ISND
	DEV ISND 

	
	
	
	Testování v rámci vývoje

	PZ039-D20
	ISND-BDI-H-L
	ISND
	ISND - Úpravy DB, číselníky

	
	
	
	Nová tabulka

	
	
	
	Číselník zájmových osob + administrace

	
	
	
	Kontrola žádosti vůči číselníku zájmových osob

	
	
	
	ISND Lesnické příspěvky a kůrovec (BDI, H, L*)

	
	
	
	Úprava formuláře žadatele

	
	
	
	Úprava importu z MpŽ

	
	
	
	Doplnění otázek formální kontroly

	PZ039-D40
	ISND-G-K
	ISND
	ISND Myslivost (G, K)

	
	
	
	Úprava formuláře žadatele

	
	
	
	Úprava importu z MpŽ

	
	
	
	Doplnění otázek formální kontroly



Uživatelská dokumentace plnění bude vytvořena a předána před nasazením do produkčního prostředí, po dokončení testování a zafixování obrazovek uživatelského rozhraní aplikace (GUI).
1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy č. 679-2019-11150.
1. Dopady do systémů MZe
2. 
Na provoz a infrastrukturu
(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru – otevřete dvojklikem.)     
Nepředpokládají se.
2. Na bezpečnost
Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:13] [13:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.[footnoteRef:1] [1:  Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.] 

	Bez dopadu

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	Bez dopadu

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.[footnoteRef:2] [2:  Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.] 

	Bez dopadu

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	Bez dopadu

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	Bez dopadu

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	Bez dopadu

	7. 
	Integrita – kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	Bez dopadu

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	Bez dopadu

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	Bez dopadu

	10. 
	Řízení – konfigurace změn 3.4.5.[footnoteRef:3] [3:  Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).] 

	Bez dopadu

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	Bez dopadu

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	Bez dopadu

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	Bez dopadu



Nepředpokládají se.
2. Na součinnost s dalšími systémy
Nepředpokládají se.
2. Na součinnost AgriBus
Nepředpokládají se.
2. Na dohledové nástroje/scénáře[endnoteRef:14] [14:  Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.] 

Nepředpokládají se.
2. Ostatní dopady
(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)
1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	Odběratel

	Ověřování provedených úprav v testovacím prostředí a jejich akceptace, před nasazením a zprovozněním v produkčním prostředí. 

	
	


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)




1. Harmonogram plnění[endnoteRef:15] [15:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Milník
	Popis činnosti
	Odpovídá
	Dnů
	Poznámka
	Termín

	T0
	Objednávka realizace, zahájení implementace (+ PPP)
	Odběratel
	 
	
	07.07.21

	T16
	RTP
	Dodavatel
	
	
	14.07.21

	
	
	
	
	
	

	
	Dodávka PZ039-D20 MPZ-G-K
	
	
	
	

	Milník
	Popis činnosti
	Odpovídá
	Dnů
	Poznámka
	Termín

	T20
	Zahájení implementace (+ PPP)
	Dodavatel
	
	
	12.07.21

	T21
	Implementace
	Dodavatel
	61
	dnů po T20
	11.09.21

	T22
	Nasazení na TEST (RTT) a předání k ověření MZe
	Dodavatel
	3
	dnů po T21
	14.09.21

	T23
	Ověření kvality garanty a předání př. připomínek
	Odběratel
	5
	dnů po T22
	19.09.21

	T24
	Vypořádání připomínek garantů
	Dodavatel
	5
	dnů po T23
	24.09.21

	T25
	Retest, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP
	Odběratel
	3
	dnů po T24
	27.09.21

	T26
	RTP (po akceptaci)
	Dodavatel
	1
	dnů po T25
	28.09.21

	
	
	
	
	
	

	
	Dodávka PZ039-D30 ISND-BDI-H-L
	
	
	
	

	Milník
	Popis činnosti
	Odpovídá
	Dnů
	Poznámka
	Termín

	T20
	Zahájení implementace (+ PPP)
	Dodavatel
	
	
	12.07.21

	T21
	Implementace
	Dodavatel
	7
	dnů po T20
	19.07.21

	T22
	Nasazení na TEST (RTT) a předání k ověření MZe
	Dodavatel
	1
	dnů po T21
	20.07.21

	T23
	Ověření kvality garanty a předání př. připomínek
	Odběratel
	3
	dnů po T22
	23.07.21

	T24
	Vypořádání připomínek garantů
	Dodavatel
	5
	dnů po T23
	28.07.21

	T25
	Retest, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP
	Odběratel
	1
	dnů po T24
	29.07.21

	T26
	RTP (po akceptaci)
	Dodavatel
	1
	dnů po T25
	30.07.21

	
	
	
	
	
	

	
	Dodávka PZ039-D40 ISND G-K
	
	
	
	

	Milník
	Popis činnosti
	Odpovídá
	Dnů
	Poznámka
	Termín

	T20
	Zahájení implementace (+ PPP)
	Dodavatel
	
	
	24.09.21

	T21
	Implementace
	Dodavatel
	17
	dnů po T20
	11.10.21

	T22
	Nasazení na TEST (RTT) a předání k ověření MZe
	Dodavatel
	1
	dnů po T21
	12.10.21

	T23
	Ověření kvality garanty a předání př. připomínek
	Odběratel
	5
	dnů po T22
	17.10.21

	T24
	Vypořádání připomínek garantů
	Dodavatel
	5
	dnů po T23
	22.10.21

	T25
	Retest, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP
	Odběratel
	3
	dnů po T24
	25.10.21

	T26
	RTP (po akceptaci)
	Dodavatel
	1
	dnů po T25
	26.10.21

	T27
	Kompletní předání podkladů do akceptace celého díla – AP, výkaz, dokumentace 
	Dodatavel
	1
	dnů po T26
	26.10.21

	
	
	
	
	
	

	Legenda:
	Dnů - plánovaný počet kalendářních dnů na činnost
	
	
	
	

	
	Poznámka - k termínům a návaznostem 
	
	
	
	

	
	Termín - plánovaný termín při dodržení termínu objednání (T0)
	
	
	
	

	
	PPP - předprojektová příprava a zajištění kapacit
	
	
	
	

	
	RTT - termín nasazení úprav do testovacího prostředí
	
	
	
	

	
	RTP - termín nasazení úprav do produkčního prostředí
	
	
	
	



Výše uvedené termíny v Harmonogramu plnění platí, bude-li realizace objednána (nebo implementace zahájená) do 7. 7. 2021. Harmonogram vychází z aktuální alokace kapacit zhotovitele na souběžně řešené a již objednané prioritnější požadavky a zohledňuje rozvolnění v letních měsících z důvodu čerpání dovolených.
Každé dodatečné doplnění a upřesnění zadání nebo změna schváleného návrhu technického řešení (Specifikace) může vyvolat změnu původně zamýšleného technického řešení s dopadem na pracnost a realizační termíny (harmonogram) a související změnové řízení, které probíhá standardně na základě písemného zadání, nabídky a objednávky.
Důvodem odsunu termínů (harmonogramu) mohou být:
· dodatečné požadavky, zvláště budou-li uplatněny „na poslední chvíli“ (před plánovaným termínem zprovoznění do produkčního prostředí)
· upřednostnění realizace jiných požadavků, objednaných po tomto RFC.
Výše uvedený harmonogram nezohledňuje realizaci dodatečných požadavků (DoPZ), jejichž případnou realizaci lze řešit následně, nebude-li během realizace dohodnuto jinak.
4 Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:16] [16:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	[bookmark: _Hlk76055079]
	Viz cenová nabídka v příloze č.01
	91,63
	 896 000,88
	1 084 161,06

	Celkem:
	91,63
	 896 000,88
	1 084 161,06



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

5 Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát   (CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka
	Listinná forma

	
	
	




6 Podpisová doložka
	Název Dodavatele / Poskytovatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:17] [17:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Datum a podpis

	O2 IT Services s.r.o.
	xxx
	





C – SCHVÁLENÍ REALIZACE POŽADAVKU Z32049 
	ID PK MZe[endnoteRef:18]: [18:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	039



1. Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 
Dle části B bod 3,2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[footnoteRef:4]: [4:  Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.] 

	Č.
	Oblast požadavku
	Realizovat
(ano ☒ / ne ☐)
	Upřesnění požadavku

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	☐	

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	☐	

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.
	☐	

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	☐	

	5. 
	 Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	☐	

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	☐	

	7. 
	Integrita – kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	☐	

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	☐	

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	☐	

	10. 
	Řízení – konfigurace změn 3.4.5.
	☐	

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	☐	

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	☐	

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	☐	



2. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):
V souladu s podmínkami smlouvy č. 679-2019-11150.

3. Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	16221
	
	Tomáš Smejkal

	
	
	


(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

4. Harmonogram realizace[endnoteRef:19] [19:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Objednávka realizace, zahájení implementace (+ PPP)
	07.07.21

	RTP
	14.07.21

	Dodávka PZ039-D20 MPZ-G-K
	

	Popis činnosti
	Termín

	Zahájení implementace (+ PPP)
	12.07.21

	Implementace
	11.09.21

	Nasazení na TEST (RTT) a předání k ověření MZe
	14.09.21

	Ověření kvality garanty a předání př. připomínek
	19.09.21

	Vypořádání připomínek garantů
	24.09.21

	Retest, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP
	27.09.21

	RTP (po akceptaci)
	28.09.21

	Dodávka PZ039-D30 ISND-BDI-H-L
	

	Popis činnosti
	Termín

	Zahájení implementace (+ PPP)
	12.07.21

	Implementace
	19.07.21

	Nasazení na TEST (RTT) a předání k ověření MZe
	20.07.21

	Ověření kvality garanty a předání př. připomínek
	23.07.21

	Vypořádání připomínek garantů
	28.07.21

	Retest, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP
	29.07.21

	RTP (po akceptaci)
	30.07.21

	Dodávka PZ039-D40 ISND G-K
	

	Popis činnosti
	Termín

	Zahájení implementace (+ PPP)
	24.09.21

	Implementace
	11.10.21

	Nasazení na TEST (RTT) a předání k ověření MZe
	12.10.21

	Ověření kvality garanty a předání př. připomínek
	17.10.21

	Vypořádání připomínek garantů
	22.10.21

	Retest, akceptace, rozhodnutí o termínu RTP
	25.10.21

	RTP (po akceptaci)
	26.10.21

	Kompletní předání podkladů do akceptace celého díla – AP, výkaz, dokumentace 
	26.10.21





5. [bookmark: _Ref31623420]Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:20] [20:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	
	

	
	
	91,63
	 896 000,88
	1 084 161,06

	Celkem:
	91,63
	 896 000,88
	1 084 161,06



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)




6. Posouzení
Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci. 
	Role
	Jméno
	Datum
	Podpis/Mail[endnoteRef:21] [21:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	Roman Smetana
	02.07.2021
	Viz mail, bez připomínek

	Provozní garant
	Oleg Blaško 
	01.07.2021
	Viz mail, bez připomínek


(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Change koordinátor rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)


7. Schválení
Věcný garant svým podpisem potvrzuje svůj požadavek na realizaci změny za cenu uvedenou v bodu  5 - Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení.
	Role
	Jméno
	Datum a podpis

	Žadatel
	Tomáš Krejzar
	

	Věcný garant
	Lenka Kratochvílová

	

	Metodický garant
	Tomáš Smejkal
	

	Oprávněná osoba dle smlouvy
	Vladimír Velas
	


(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)

Vysvětlivky
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Komunikační mapa


Komunikační mapa
Příloha č. X 	K POŽADAVKU ZXXXXX



	

1. Routovací tabulka[endnoteRef:2] [2:  Pomocí jednotlivých položek popište cestu k propojení jednotlivých sítí nebo subnettů.] 


		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VRF

		

		



		Verze IP(ipv4/ipv6)

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Metrika

		

		



		Jméno cíle

		

		



		Route (gateway)/rozsah cíle

		

		



		Interface

		

		



		Typ route

		

		



		VLAN

		

		







2. Komunikace - pravidlo FW[endnoteRef:3] [3:  Položka firewall slouží pro úpravy FW pravidel. Do čísla položky uveďte pořadové číslo jednotlivého požadavku na úpravu pravidla. Typ změny představuje požadovaný stav pravidla. Transport představuje transportní protokol L4. Dále uveďte jméno, VLAN a IP zdroje a cíle, případně session helper (pokud požadujete dynamické přidělování portů v rámci session), port a protokol. Uveďte VDOM (virtuální firewall v rámci kterého požadujete úpravu), ID pravidla (pozor nezaměňovat se sekvenčním číslem), požadavek na logování, akce pravidla a případné další detaily do poznámky] 


		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Transport

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VLAN zdroje

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Session helper (L7)

		

		



		Jméno cíle

		

		



		VLAN cíle

		

		



		IP adresa/rozsah cíle

		

		



		Port

		

		



		Protokol

		

		



		VDOM

		

		



		ID pravidla

		

		



		Požadavek na logování

		

		



		Akce

		

		



		Poznámka

		

		








3. Komunikační cesta[endnoteRef:4] [4:  Zadejte položky komunikační cesty nebo cest v případě aplikace typu klient-server z pohledu uživatele, v pořadí logické postoupnosti hopů vedoucí k získání dat nebo informace. V případě jiného typu aplikace všechny komunikační cesty mezi body přenosu dat. Uveďte pořadové číslo položky, název komunikačního bodu.] 


		Č. komunikačního bodu

		

		



		Název komunikačního bodu

		

		



		Typ změny

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VLAN zdroje

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Směr/iniciace z 

		

		



		Překlad SNAT

		

		



		Překlad DNAT

		

		



		Jméno cíle

		

		



		VLAN cíle

		

		



		IP adresa/rozsah cíle

		

		



		Port L4

		









		



		Protokol L7

		

		



		Vnější transformace







		

		



		Vnější enkapsulace (IPSec)

		

		



		Vnitřní transformace

		

		



		Vnitřní enkapsulace (SSL/TLS)

		

		



		Parametr iniciace

		

		



		Parametr terminace

		

		



		Routing

		

		



		Stavová inspekce

		

		



		Tuneling L4

		

		







4. Komunikační schéma[endnoteRef:5] [5:  Připojte obrázek, který musí obsahovat minimálně zákres do stávajícího prostředí, fyzické a logické umístění, nové nebo dotčené objekty, jejich názvy nebo IP adresy, komunikační protokoly a porty a komunikační směry.] 






5. Balancing

		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Veřejná IP adresa/rozsah

		

		



		VIP Class – name

		

		



		VIP IP

		

		



		VIP protokol

		

		



		VIP port

		

		



		CN certifikátu

		

		



		Doména

		

		



		Landscape

		

		



		Dotčený systém

		

		



		Strategie

		

		



		Stickiness mechanismus

		

		



		Stickiness parametry

		

		



		Typ sondy

		

		



		Port

		

		



		URL

		

		



		Status readback

		

		



		Interval

		

		



		Počet neúspěšných volání pro offline

		

		



		Počet úspěšných volání pro online

		

		



		Http class

		

		



		Jméno poolu

		

		



		SNAT

		

		



		XFF

		

		



		iRules

		

		



		Rebalance/one connect

		

		



		SSL terminace VIP

		

		



		SSL iniciace POOL

		

		








6. Pool

		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		IP adresa/rozsah

		

		



		Jméno poolu

		

		



		Jméno serveru

		

		



		Transport

		

		



		Port

		

		



		Vynucený stav
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