
Vzor 19 – Dodatek ke smlouvě 
Verze 1.0 platná od 01/02/2021 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost formulář je platný od  Strana 1/3 

adresa Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9   

zápis v OR vedeném MS v Praze v oddíle B, vložka 847  

IČ 00005886 DIČ CZ00005886   Před tiskem zvažte dopad na životní prostředí. 

 Č. smlouvy: 000745 00 20  
Č. dodatku: 000745 01 20 

Dodatek č. 1 

ke smlouvě č. 000745 00 20 

Smluvní strany 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost 
se sídlem:   Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9 

zastoupená:   Ing. Petrem Witowským, předsedou představenstva 

    Ing. Janem Šurovským, Ph.D., členem představenstva 

IČO:   00005886 

DIČ:   CZ00005886, plátce DPH 

bankovní spojení:       

číslo účtu:                 

OR:                             MS Praha, sp. zn.: oddíl B, vložka 847 

(dále jen „Objednatel“) 

 

a  

 

IM-stav Praha s.r.o. 

se sídlem: Zenklova 22/56, 180 00 Praha 8 - Libeň 

zastoupená:  Petrem Michovským, jednatelem 

IČ: 26465728 

DIČ: CZ26465728, plátce DPH 

bankovní spojení:  

číslo účtu:  

OR:                                     MS Praha, sp. Zn.: oddíl C, vložka 84107 

(dále jen „Zhotovitel“) 
 

 (společně též jen „Smluvní strany“ nebo též jednotlivě jen „Smluvní strana“) 
 

 

1 Preambule 

Smluvní strany uzavřely dne 14.9.2020 Smlouvu č. 000745 00 20 (dále jen „Smlouva“) s předmětem 
plnění „Rekonstrukce šaten a sprch střediska 231630 - ÚD Hostivař“. V průběhu realizace předmětu 
plnění Smlouvy došlo ke změně ceny díla a termínu plnění díla. Z tohoto důvodu Smluvní strany 
přistoupily k úpravě práv a povinností ze Smlouvy tímto dodatkem č. 1 Smlouvy (dále jen „Dodatek“). 
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2 Předmět dodatku 

Předmětem Dodatku je změna Smlouvy následovně:  
3.   Termín a místo plnění 

3.1. Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení Díla bodu 3.1. věta první Smlouvy, 

který zní nově takto: 

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo do 169 kalendářních dnů od předání staveniště, tj. do 
19.3.2021.  

 

4. Cena  

4.1. Cena za provedení Díla sjednaná v bodě 4.1. Smlouvy se mění na 

bez 
DPH. 

 

K této ceně bude účtována příslušná DPH. V případě stavebních a montážních prací patřících 
do CZ-CPA 41 až 43 bude uplatňován zvláštní režim dle § 92e zákona o DPH.  

 

 

3 Závěrečná ujednání 

1. Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti. 

2. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek je vyjádřením jejich pravé a svobodné vůle, nebyl uzavřen 
v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a jako takový jej níže vlastnoručně podepisují. 

3. Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana 
obdrží po jednom. 

4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění 
v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. 
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5. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství. 
Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinen na žádost třetí osoby poskytovat informace 
podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a bere na vědomí, že informace 
týkající se plnění Dodatku budou poskytnuty třetím osobám za podmínek stanovených tímto 
zákonem. 

 
Nedílnou součást tohoto Dodatku Smlouvy tvoří přílohy: 

 Příloha č. 1 Návrh na změnu stavby (změnový listu 1) zpracovaný k akci Rekonstrukce 
šaten a sprch střediska 231630 – ÚD Hostivař včetně příloh č. 1 – 5. 

 Příloha č. 2 DON 

 

V Praze dne       V Praze dne       

Za Objednatele: Za Zhotovitele: 

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

 IM-stav Praha s.r.o. 

Ing. Petr Witowski 
předseda představenstva 

 Petr Michovský, jednatel 

   

Dopravní podnik hl. m. Prahy, 
akciová společnost 

       

Ing. Jan Šurovský, Ph.D. 
člen představenstva 

       

 


