
 

 

 

 

 
 

 

 
DODATEK č. 1 

 
ke smlouvě č. SD/KŠH/01/17 uzavřené dne 15. 2. 2017 mezi smluvními stranami: 

   

    
Zhotovitel:                                          Luboš Pícha 
 
Sídlo:      
Zastoupený:     
IČ:     608 72 535 
DIČ:                                                         
Číslo účtu:     
zhotovitel je plátcem DPH    
(dále jen zhotovitel)       
 
 
Objednatel:  Krajské školní hospodářství České Budějovice, 
                                                            
Sídlo:     U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, PSČ 370 76 
Zastoupený:     
Zástupce ve věcech technických:    
Bankovní spojení:    
Číslo účtu:     
IČ:     712 94 775 
DIČ:     CZ71294775     
(dále jen objednatel) 
 
uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo, kterým se mění následující: 
 
 
 

I. 
 

Z důvodu podemletí hráze bylo nutno před zahájením prací na odbahnění rybníka Nový pod 
Libějovicemi provést zpevnění hráze lomovým kamenem. Dále bylo nutné po dokončení prací provést 
opravu stávající komunikace v koruně hráze, čímž vznikly vícepráce k původní zakázce „Odbahnění 
rybníků Netolice 2017“. 
 

    II. 

 

Smluvní strany se dohodly na navýšení ceny za dílo: 

 

Cena bez DPH  25 626,00,- Kč 

DPH ve výši 21%        5 381,46,- Kč 

Cena včetně DPH ve výši  31 007,46,- Kč 

(dále též „Cena za provedení díla“) 



 

 

 

 

 
    Navýšení ceny je doloženo dodacími a vážními lístky materiálu a krycím listem rozpočtu k Dodatku    
    č. 1 k původní smlouvě. 

 

III. 

      Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti v den jeho podpisu osobami oprávněnými jej     
      uzavřít. 

 
Smluvní strany konstatují, že dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel 
obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Každý stejnopis má právní sílu originálu. 

 

      Přílohu tohoto dodatku tvoří: 

Příloha č. 1: Krycí list rozpočtu víceprací s cenami bez a včetně DPH za dílo celkem včetně 
dodacích a vážních lístků materiálu. 

 
Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si dodatek přečetly,    
s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a  
svobodné vůle a nebyl uzavřen za jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým   
podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce. 

 
 
 
 
V Protivíně dne 20. 2. 2017  V Krasejovce dne  20. 2. 2017 
 
 
Objednatel: Zhotovitel:  
 
 
 
 
…………………………………………… ………………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


