č.j. NPU-430/49897/2021
Dodatek č. 7
ke smlouvě o dílo č: 3016H1160007


I.
Účastníci smlouvy

Národní památkový ústav
státní příspěvková organizace 
IČ 75032333, DIČ CZ75032333
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana
zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích 

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav
Územní památková správa v Českých Budějovicích, 
Náměstí Přemysla Otakara II. 34
370 21 České Budějovice 

Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	           Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXX, projektová manažerka
									XXXXXXXXXX, investiční referent
(dále jen „Objednatel“)

a

Design By Hy, s.r.o.
IČ 276 34 329, DIČ CZ27634329
se sídlem: Mezivrší 1813/6, 147 00 Praha 4
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 120384
zastoupený XXXXXXXXXX, jednatelem společnosti
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:     	XXXXXXXXXX, jednatel 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXX, jednatel
(dále jen „Zhotovitel č. 1“)

a

Projektový atelier pro architekturu a pozemní stavby, spol. s r.o.
IČ 453 08 616
Se sídlem: Bělehradská 199/70, 120 00 Praha 2
Zastoupený XXXXXXXXXXXXXX, jednatelem společnosti
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka  9386
Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních:	           XXXXXXXXXXXXXX 
Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:	XXXXXXXXXXXXXX
 (dále jen „Zhotovitel č. 2“)
(společně dále jen „Zhotovitelé“)


jako smluvní strany uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku 
 
tento 
dodatek č. 7 smlouvy o dílo
Článek I.
Úvodní ustanovení
1. Objednatel realizuje za finanční podpory z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP), prioritní osy 3.1., reg. č. projektu CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_059/0004497 „Státní zámek Telč – Růže Vysočiny“.
2. Smluvní strany uzavřely dne 5. 9. 2016 Smlouvu o dílo, ve znění pozdějších dodatků, evidovanou Objednatelem pod č. sml. 3016H1160007, č. j. NPÚ-430/68984/2016, kterou se Zhotovitelé zavázali pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí zhotovit Dílo s názvem „NKP státní zámek Telč – obnova památky UNESCO“. Předmětem Díla bylo zpracování projektové dokumentace pro stavební dílo a zajištění autorského dozoru po dobu realizace díla. Dílo bylo rozděleno do tří částí -etap:
I. etapa – projektová dokumentace pro stavební povolení
II. etapa – projektová dokumentace pro provádění stavby
III. etapa – výkon činnosti autorského dozoru po dobu realizace stavebního díla
3. Po uzavření smlouvy začal zhotovitel provádět dílo spočívající ve zhotovení projektové dokumentace I. etapy tzn. projektové dokumentace pro stavební povolení. Dne 16. 12. 2016 uzavřely smluvní strany dodatek č. 1 k výše specifikované smlouvě, kterým rozdělily projektovou dokumentaci pro I. etapu na 2 části a pro jednotlivé části upravily termíny předání:
I. A/  PD pro stavební povolení bude zahrnovat objekty – část starého gotického hradu I.-III. NP, jižní křídlo a kaple Všech svatých, část renesančního křídla, sklepy Starého hradu,  Hospodářská budova (pivovar), vše včetně interiérů. Zámeckou zahradu. Technické sítě, úprava ploch nádvoří a fasády, vše v rozsahu dle zadávací dokumentace. 
I. B/  PD  pro stavební povolení bude zahrnovat objekty – severní terasu, zámecký park včetně obvodové zdi a fasády.
4. Následně uzavřely smluvní strany dodatek č. 2, č. 3. a č. 4, kterými upravily termíny předání jednotlivých etap a dodatkem č. 5 sjednaly pro etapu I.B/ možnost dílčího fakturování ceny díla po předání PD jednotlivého objektu.  
5. Dodatkem č. 6 uzavřeným dne 6. 10. 2018 změnily smluvní strany znění čl. II. smlouvy v odst. 2.3, a to tak, že rozdělily dílo v části II. a III. etapy. Nově zní odst. 2.3 takto: Předmětem díla je kompletní projektová dokumentace „NKP státní zámek Telč – Obnova památky UNESCO“ zpracovaná ve třech etapách, přičemž etapa II. a III. bude rozdělena následovně:
· část II.A / PD pro provádění stavby bude zahrnovat objekty – část starého gotického hradu I. – III. NP, jižní křídlo a kaple Všech svatých, část renesančního křídla, sklepy Starého hradu, Hospodářská budova (pivovar), vše včetně interiérů. Zámeckou zahradu. Technické sítě, úprava ploch nádvoří a fasády, v návaznosti a rozsahu schválené PD pro stavební povolení. 
· část II. B/ PD pro provádění stavby bude zahrnovat objekty pro severní terasu, zámecký park včetně obvodové zdi a fasád, v návaznosti na schválené PD pro stavební povolení. 
Současně tímto dodatkem sjednaly smluvní strany lhůty pro plnění jednotlivých částí II. etapy a rozdělení ceny II. a III. etapy na části. 
6.	Ke dni uzavření tohoto dodatku předal zhotovitel objednateli dílo:
a)  specifikované v I. etapě /PD pro stavební povolení v části I.A a v části I.B a objednatel uhradil zhotoviteli cenu díla sjednanou smlouvou, ve znění pozdějších dodatků, 
b) specifikované v II. etapě/PD pro provádění stavby v části II. A 
c) specifikované v III. etapě je aktuálně zhotovitelem realizováno v části II.A 


Článek II.
Předmět dodatku – zúžení díla 
1. Pro případ nedostatku finančních prostředků sjednaly smluvní strany v čl. X. odst. 10.7 možnost dílo zúžit. 
2. Objednatel nemá ke dni uzavření tohoto dodatku dostatek finančních prostředků, potřebných pro realizaci celé části II. B, proto uzavírá se zhotovitelem tento dodatek, kterým zužuje rozsah díla v části II. B – projektová dokumentace pro provádění stavby a v části III. B – výkon autorského dozoru o části park (vč. altánu a obvodové zdi), zahradní centrum, domek zahradníka, tedy nově je předmětem díla v části II.B a III.B:
a) část II.B/ PD pro provádění stavby bude zahrnovat Severní terasu a fasády, 
b) část III.B/ zajištění autorského dozoru bude zahrnovat Severní terasu a fasády 


Článek III.
Předmět dodatku – určení ceny zúženého díla 
1. Smluvní strany sjednaly smlouvou o dílo pevnou cenu díla jednotlivých etap v čl. VI. odst. 6. 1 a to tak, že:
I.      Etapa 1 170 000 Kč bez DPH + 245 700 Kč DPH = 1 415 700 Kč včetně DPH (slovy: jeden milion čtyři sta patnáct tisíc sedm set korun českých)
II.        Etapa 855 000 Kč bez DPH + 179 550 Kč DPH= 1 034 550 Kč včetně DPH (slovy: jeden milion třicet čtyři tisíc pět set padesát korun českých)
III.    Etapa 225 000 Kč bez DPH + 47 250 Kč DPH = 272 250 Kč včetně DPH (slovy: dvě stě sedmdesát dva tisíc dvě stě padesát korun českých).
2. Cena jednotlivých etap zůstala stejná i po té, kdy došlo prostřednictvím uzavřených dodatků č. 1 až 6 k rozdělení jednotlivých etap do částí.  
3. Smluvní strany v důsledku zúžení díla podle předchozího článku sjednávají tímto dodatkem změnu ceny díla v části II.B etapy a v etapě III.B díla , a to tak,  že nově čl. VI. odst. 6.1 smlouvy zní takto:
3. 1 I. Etapa 1 170 000 Kč bez DPH + 245 700 Kč DPH = 1 415 700 Kč včetně DPH (slovy: jeden milion čtyři sta patnáct tisíc sedm set korun českých)
3.2 II. Etapa cena díla v této etapě je celkem 654 075 Kč bez DPH + 137 355,75 Kč DPH= 791 430,75 Kč včetně DPH (slovy: sedm set devadesát jedna tisíc čtyři sta třicet korun českých, sedmdesát pět haléřů), z toho:
 a) Etapa II. A/cena díla této části je 598 500 Kč bez DPH + 125 685 Kč DPH = 724  185 Kč včetně DPH (slovy: sedm set dvacet čtyři tisíc jednosto osmdesát pět korun českých)
 b) Etapa II.B/ cena díla této části je 55 575 Kč bez DPH + 11 670,75 Kč DPH = 67 245,75 Kč včetně DPH (slovy: šedesát sedm tisíc dvě stě čtyřicet pět korun českých sedmdesát pět haléřů)
3.3 III. Etapa 172 125 Kč bez DPH + 36 146,25 Kč DPH = 208 271,25 Kč včetně DPH (slovy: dvě stě osm tisíc dvě stě sedmdesát jedna korun českých, 25 haléřů), z toho:
 a) Etapa III. A/cena díla této části je 157 500 Kč bez DPH + 33 685 Kč DPH = 190 575 Kč včetně DPH (slovy: jednosto devadesát tisíc pět set sedmdesát pět korun českých)
 b) Etapa III.B/ cena díla této části je 14 625 Kč bez DPH + 3 071,25 Kč DPH = 17 696,25 Kč včetně DPH (slovy: sedmnáct tisíc šest set devadesát šest korun českých, dvacetpět haléřů).


Článek IV.
Předmět dodatku – Práva a povinnosti zhotovitele

1. Smluvní strany tímto dodatkem doplňují čl. IX. – Práva a povinnosti zhotovitele o odst. 9.18, který zní takto: 
Zhotovitelé jsou povinni minimálně do konce roku 2032 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.
Článek V.
Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají podle čl. VI. odst. 6.4 Smlouvy, v souladu se zněním zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  
2. Smluvní strany prohlašují, že smlouva o dílo č. 3016H1160007 ve znění pozdějších dodatků, se mění pouze v části výslovně v dodatku uvedené, v ostatní ujednáních smlouva o dílo, ve znění pozdějších dodatků, zůstává beze změn. 
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních. 
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a jeho uveřejnění zajistí Objednatel.
5. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podepsáním přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy.



	V Českých Budějovicích dne 28. 6. 2021	V Praze dne 14. 6. 2021




	………………………………………	………………………………………
	Objednatel	Zhotovitel č. 1
	Mgr. Petr Pavelec, Ph.D.	XXXXXXXXXX
	ředitel NPÚ ÚPS v Č. Budějovicích 	jednatel společnosti 
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