
	DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

na zhotovení stavby na akci

„SŠGaO Zlín - Výměna výplní otvorů“ – II.etapa

uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů




1. SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údajestavby:
1.1. Objednatel
:
Střední škola gastronomie a obchodu Zlín

Sídlo
: Univerzitní 3015, 760 01  Zlín


Statutární orgán
: Mgr. Petr Úředníček


Osoby oprávněné jednat

a) ve věcech smluvních
: Mgr. Petr Úředníček
b) ve věcech technických
: Mgr. Petr Úředníček
IČO
: 00545121
DIČ
: CZ00545121
Bankovní ústav
: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu
: 15733661 / 0100
Tel. / Fax


          : +420 577 210 084
E-mail
: urednicek@gaozl.cz
ID DS
: cywveyf
1.2. Zhotovitel
: REPAVIA STAV s.r.o.
Sídlo
: 

náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín
 

Statutární orgán
: 
René Skalický, jednatel
 

Zapsán v obchodním rejstříku
:  vedeném u Krajského soudu v Brně C 99233
Osoby oprávněné jednat 

a) ve věcech smluvních
: 
Pavel Hřib, prokurista
 
b) ve věcech technických
:
Pavel Hřib, prokurista
 

IČO

: 
059 63 877


DIČ

:
CZ059 63 877
 

Bankovní ústav
: 
Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu
: 
278894440 / 0300
 

Tel. / Fax
: 
+420 735 165 333
E-mail

: 
info@repavia.cz
ID DS
: ttkf7r7
2. PREAMBULE

2.1. Výše uvedené smluvní strany se dohodly v souladu s ust. čl. 16. DODATKY A ZMĚNY SMLOUVY, odst. 16.1. na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby na akci: „SŠGaO Zlín - Výměna výplní otvorů“ – II.etapa““ ze dne 22. 03. 2021, (dále jen „Smlouva“) z těchto důvodů:
Důvodem pro vypracování tohoto Dodatku č.1 je změna délky realizace díla, a to o dobu trvání– překážky na straně objednatele tzn. o dobu stanovení tzv. „tichých dní“ z důvodů konání maturitních a závěrečných zkoušek v prostorách školy, kdy zhotovitel nemohl provádět práce v plánovaném rozsahu. 

III.

ZMĚNA TERMÍNU PLNĚNÍ
3.1. Termín a místo plnění se z důvodů výše uvedených mění a prodlužuje o 12 (dvanáct) kalendářních dnů, což je lhůta, kdy zhotovitel nemohl provádět práce v plánovaném rozsahu z důvodu překážky na straně objednatele. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se odst. 4.3 Smlouvy mění takto:
4.3. 
Termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: nejpozději do 102 kalendářních dnů ode dne převzetí a předání staveniště zhotoviteli.
Vzhledem ke skutečnému  termínu protokolárního předání staveniště, které proběhlo 1.4.2021,  je tímto stanoven termín dokončení a protokolárního předání a převzetí díla nejpozději do 12.7.2021. 
VI.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
6.1.
Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
6.2.
Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto Dodatku č. 1.
6.3.
Tento Dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran, nebo osobami jimi zmocněnými. 
6.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv (zákon o registru smluv) ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek č. 2 se současně zveřejňuje na profilu zadavatele veřejné zakázky.
6.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že obsah tohoto Dodatku č. 1 není obchodním tajemstvím ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů a souhlasí s případným zveřejněním jeho textu v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Tento Dodatek bude uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv zajistí objednatel.
6.7.
Dodatek č. 1 se vyhotovuje v 4 vyhotoveních stejné právní síly, z nichž zhotovitel obdrží 1 vyhotovení, objednatel obdrží 3 vyhotovení (neplatí v případě elektronického podepsání elektronickými podpisy oběma smluvníma stranami).
Objednatel: 






 Zhotovitel:

Ve Zlíně  dne
25.6.2021………                                          
Ve Zlíně dne  25.6.2021……..
……………………………………




………………………………..
Mgr. Petr Úředníček





Pavel Hřib

Ředitel školy
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