
DODATEK Č. 2
KE SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) -  Praha- 
Vysočany (včetně)"

Smluvní strany:
Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy 
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26. 2. 2018 
Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
(dále jen „Objednatel")
číslo smlouvy: E618-S-4028/2019
ISPROFOND: 500 352 0028

a

Společnost s názvem: „Mstětice-Vysočany",
se sídlem: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká republika, 
založená společenskou smlouvou ze dne 14. 06. 2019.

Založená společníky:
S u b t e r r a a.s.
se sídlem: Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8 
IČO: 45309612 DIČ:CZ45309612
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1383 
kterou zastupuje: Ing. Ondřej Fuchs, předseda představenstva a 

Ing. Jiří Tesař, člen představenstva

(dále též jen jako „správce" nebo „společník 1")

a

OHL ŽS, a.s.
se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno 
IČO: 46342796 DIČ: CZ46342796
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695 
kterou zastupuje: Ing. Roman Kocúrek, 1. místopředseda představenstva a 

Paolo Bee, MBA, 2. místopředseda představenstva

(dále též jen jako "společník 2" nebo „další společník")

a

EUROVIA CS, a.s.
se sídlem: U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4 
IČO: 45274924 DIČ: CZ45274924
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561 
kterou zastupuje: Ing. Miroslav Trnka, ředitel odštěpného závodu oblast Železniční stavby a 

mosty, na základě plné moci
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(dále též jen jako "společník 3" nebo „další společník")

a

Elektrizace železnic Praha a.s.
se sídlem: Praha 4 - Nusle, nám. Hrdinů 1693/4a, PSČ 14000 
IČO: 47115921 DIČ: CZ47115921
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1809 
kterou zastupuje: Ing. Luděk Valtr, předseda představenstva a

Ing. Martin Janovský, místopředseda představenstva

(dále též jen jako "společník 4" nebo „další společník")

Bank. spojení společnosti „Mstětice-Vysočany": Komerční banka, a.s., Na Příkopě 33/969, 
114 07 Praha 1, č.ú.: 115-9562180227/0100

Korespondenční adresa: S u b t e r r a a.s., Koželužská 2246/5, Libeň, 180 00 Praha 8, Česká 
republika.
(dále jen „Zhotovitel")

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 22.1.2020 na 
zhotovení stavby s názvem „Optimalizace traťového úseku Mstětice (mimo) -  Praha-Vysočany

(včetně)"

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v tomto Dodatku č. 2 obsažených a s úmyslem být 
tímto Dodatkem č. 2 vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku č. 2:

1. PŘEDMĚTU DODATKU
1.1. Smluvní strany se z důvodů schválení změnových listů (dále jen „ZL") stavby č. 9 a 12 

v souladu s ustanovením § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím 
souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Změnový list Navýšení nákladů Snížení nákladů Celková změna

9 . .................... .......... . ....................

12
. .................... . ....................

...................

celkem
3 306 173,43 Kč - 1 681 916,41 Kč 1 624 257,02 Kč

1.2 Smluvní strany se dále dohodly, že v souladu s pod-článkem 13.8 Smluvních podmínek a 
na základě žádosti Zhotovitele ze dne 15.4.2021 a Správcem stavby odsouhlaseného 
Vyúčtování v důsledku změn nákladů ze dne 26.2.2021 v celkové výši 6 119 684,38 Kč, 
bude upravena Smluvní cena v důsledku změn nákladů, tak jak vyplývá z Přílohy č. 1 tohoto 
Dodatku č. 2.
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Cena díla po Dodatku č. 1.................................................................... 4 195 540 712,21 Kč
Změna Cena díla dle ZL č. 9 a 12 ............................................................... 1 624 257,02 Kč
Změna Ceny díla z důvodu valorizace........................................................ 6 119 684,38 Kč
Celková změna Ceny díla dle Dodatku č. 2 ..................................................7 743 941.40 Kč
Nová Cena díla bez DPH...................................................................4 203 284 653,61 Kč

2. ZMĚNA SMLOUVY O DÍLO
V souladu se shora uvedenými skutečnostmi se smluvní strany dohodly na následujících změnách 
Smlouvy:

2.1 Změna Smluvní ceny
V důsledku schválení změnových listů stavby dochází ke změně Smluvní ceny, která činí 
bez DPH: 4 203 284 653,61 Kč

slovy: čtyřimiliardydvěstětřimiliónůdvěstěosmdesátčtyřitisícšestsetpadesáttři korun českých 

šedesátjedna haléřů

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají 

v platností.
3.2 Tento Dodatek č. 2 nabývá platností dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajisti 
Objednatel.

3.3 Nedílnou součást tohoto Dodatku č. 2 tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1 -  Rekapitulace ceny dle Dodatku č. 2
Příloha č. 2 -  Změnový listy č. 9 
Příloha č. 3 -  Změnový list č. 12

3.4 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v jednom stejnopise v elektronické podobě.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 

toho k němu připojují svoje podpisy.

V Praze dne V Praze dne

Datum: 2021.06.30 Datum: 2021.06.08
1 15:48:08 +02'00' 10:11:10 +02'00'

Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy 

Správa železnic, státní organizace

Ing. Ondřej Fuchs
předseda představenstva 

S u b t e r r a  a.s.

Datum: 2021.06.07 
16:16:42 +02'00'

Ing. Jiří Tesař
člen představenstva 

S u b t e r r a  a.s.
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V Brně, dne 
Za OHL ŽS, a.s.:

Datum: 2021.05.31 
09:13:19+02'00'

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva

Datum: 2021.06.01 
15:41:53 +02'00'

Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva

V Praze, dne 
Za EUROVIA CS, a.s.:

Datum: 2021.06.04 
+02'00'

12:11:56

Ing. Miroslav Trnka
ředitel odštěpného závodu oblast Železniční 
stavby a mosty 
na základě plné moci

V Praze, dne
Za Elektrizace železnic Praha a.s.:

Datum: 2021.05.28 
11:56:29+02'00'

Ing. Luděk Valtr
předseda představenstva

Datum: 2021.05.28 
07:31:27+02'00'

Ing. Martin Janovský
místopředseda představenstva
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