
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

„Černá louka – vstupní a západní část (část SADOVÉ ÚPRAVY)“ 

 

I. 

Smluvní strany 

 

Smluvní strany 

ZHOTOVITEL:                 Ostravské městské lesy a zeleň, s. r. o. 

sídlo: Ostrava – Zábřeh, A. Brože 2/3124,  PSČ 700 30 

Statutární zástupce:   

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Ostrava 

Číslo účtu:  

IČ / DIČ: 258 16 977 / CZ258 16 977 

(dále jen zhotovitel) 

 

                                     

 
OBJEDNATEL:                  Černá louka, s.r.o.  

sídlo:  Černá louka 3235, Ostrava – Moravská Ostrava 702 00 

Statutární zástupce:     

Bankovní spojení:   ČSOB a.s. Ostrava, Holarova 11 

Číslo účtu:          

IČ / DIČ:  26879280/CZ26879280 

  

(dále jen objednatel) 

 

 

 

 

 



Obsah dodatku: 

Čl. I. 

1. Smluvní strany se v souladu s čl. XVI. Ods. 1 smlouvy o dílo ze dne 28.1.2021 dohodly na 

uzavření dodatku č. 1 na realizaci díla „Černá louka – vstupní a západní část (část SADOVÉ 

ÚPRAVY)“ z důvodu změny doby plnění díla vzhledem k nutnosti realizace terénních úprav až 

po instalaci VO. 

2. Čl. III. Ods. 2. se mění a nově zní: 

Doba provádění díla: výsadba cibulovin bude provedena v měsíci září a říjnu 2021, veškeré ostatní 
sadové úpravy v termínu do 31. července 2021  

Čl. II. 

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 28.1.2021 zůstávají nezměněna. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že bezvýhradně souhlasí se všemi ustanoveními tohoto 

dodatku, což stvrzují svými podpisy. 

3. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 

oprávněnými zástupci smluvních stran. Každá strana obdrží jedno vyhotovení. 

4. Obě strany se dohodly, že pro tento svůj závazkový vztah vylučují použití ustanovení 

paragrafu 1765 a paragrafu 1978 ods. 2 a paragrafu 2591 OZ. 

 

 

 

 

 

 

           V Ostravě 

 

OBJEDNATEL 

 

 

 

           V Ostravě 

  

               ZHOTOVITEL 
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