a Jazykova skola s pravem statni jazykové zkousky,
Tabor, Bydlinského 2474

@sio smiouvy objednatele: Cislo smiouvy zhotoviteler 1

SMLOUVA O DILO

uzaviend die ust, § 2586 a nasl. zdkona & 89/2012 Sb., obfansky zadkonik, v platném znéni
{dale jen ,obéansky zakonik")

mezi smiuvnimi stranami

ptispévkové organizace: Stiedni Skola obchodu, sluZeb a femesel a Jazykova skola s pravem

statni Jazykové zkousky, Tabor, Bydlinského 2474

sidlo: Bydiinského 2474, 390 02, Tabor
1€o: 75050099

DIC: CZ75050099

Cislo Uétu: 14530301 / 0100

jednajici prostfednictvim: Mgr. Radek Cicha, Feditel skoly

na strané jedné jakoito objednatelem (déle jen ,objednatel®)

a
spoleCnost: DSD METYALIC Trade, s, r. 0.

sidio: Karlova 211/5, 301 00, PlzeA

1CO: 49196448

DI: CZ49196448

zapsanou v obchodnim rejstiiku:

&islo aétu: 278763573/0300

bankovni spojeni: ¢S0B Pizer

jednajici prostfednictvim: Jan Krbec, Viadimir Kremlaek, jednatelé s. r. o.

na strané druhé jakoZzto zhotovitelem (dale jen ,zhotovitel")

I.
Uvodni ustanoveni

1. Zhotovitel byl vybran na zékladé vysledku zaddvaciho Fizeni, aby se stal zhotovitelem dila: ,Modernizace
gastronomického provozu SSOSR, Bydlinského 2474, Tabor” (ddle jen ,zakazka"“).

2. Vybrané pojmy uZivané v této smlouvé jsou vymezeny nasledovné:

a)
)
<)
d)

e)

Objednatelem je zadavatel zakazky po uzavieni smiouvy na pinéni zakdzky.
Zhotovitelem je dodavatel po uzavieni smlouvy na pinéni zakdzky.
Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavieni smlouvy na pinéni zakazky.

Pfislusnou dokumentaci je dokumentace zpracovana v rozsahu stanoveném vyhladkou & 169/2016 Sb.,
kterou se stanovi obchodni podminky pro vefejné zakazky na stavebni prace,
PoloZzkovym rozpodtem je zhotovitelem ocenény soupis stavebnich praci doddvek a slufeb, v ném? jsou

zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u viech polofek stavebnich praci dodavek a slufeb a jeijich
celkové ceny pro zadavatelem vymezend mnodstvi.,
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Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svlj naklad a nebezpedi a za podminek dale uvedenych v této
smiouvé fadné provést pro objednatele dilo podle této smiouvy a v souladu s dokumenty, které tvofi pfilohy
této smiouvy. Objednatel se zavazuje dilo provedené bez vad a nedodélkd pievzit a zaplatit zhotoviteli cenu
dila sjednanou v této smiouvé.

1L,
Predmét dila a misto pinéni

Zhotovitel se touto smiouvou zavazuje pro objednatele provést stavebni préce na objektu Skolnf kuchyné
Stfedni Skola obchodu, sluZeb a femesel a Jazykovd Skola s préavem stdtni jazykové zkousky, Tébor,
Bydlinského 2474, budova Skolni kuchyné na adrese Bydlinského 2474 (dale jen ,budova“), které spodivaji
ve stavebnich Gpravach a modernizaci stavajiciho gastroprovozu (déle jen ,dile™). Detailni popis
pfedmétu dila je uveden v pfisluéné projektové dokumentaci dle odst. 2 tohoto &lédnku.

Realizace zakazky bude provedena dle projektové dokumentace s ndzvem ,Modernizace gastronomického
provozu SS0SR, Bydiinského 2474, Tabor® zpracované spoletnosti JPS J. Hradec, s. r. o., se sidlem
JaroSovskd 753/11, 377 01, Jindfichlv Hradec, I€0: 26035138, zodpovédny projektant Ing. Milan Spuldk
(dale jen ,projektovd dokumentace™). Zhotovitel se s projektovou dokumentaci Fadné sezndmil, obdrzel &
prevzal ji v potfebném poltu vytisk( pFed podpisem smiouvy a proti jejimu obsahu a formé& zhotovitel
nevznasi Zadné namitky. Zhotovitel podpisem této smiouvy vie deklarované v tamto ustanoveni stvrzuje.

Cinnosti souviseiici s realizaci stavebnich praci:

Zhotovitel je povinen v ramci pinéni pifedmétu dila zajistit veskeré niZe uvedené dalsi finnosti souvisejici
s realizacl stavebnich praci, které jsou zahrnuty v cené difa dle &l IV. této smiouvy, a to zejmena:

» pfed realizaci stavby zpracovat podrobnou dilenskou dokumentaci, kterd bude odsouhlasena autorem
projektové dokumentace;

o zajistit a provést viechna opatfeni organizainiho a stavebné technologického charakteru k Fadnému
provedeni pfedmétu dila;

e  zajistit po celou dobu realizace stavby funkci odpovédného stavbyvedouciho die ust. § 153 zdkona
¢, 183/2006 Sb., o Gzemnim planovani a stavebnim Fadu (stavebni zédkon), pficemz ke kaZdé zméné
této osoby je nezbytny predchozi souhlas objednatele; zhotovitel je povinen pro Gcely udéleni souhlasu
objednatele poskytnout objednateli doklady prokazujici kvalifikaci pfisiusné navrhované osoby;
stavbyvedouci zabezpetuje odborné vedeni provadéni stavby. Stavbyvedoucim tak miZe byt pouze
fyzickd osoba, kterd ziskala oprévnéni k své &innosti podie zviddtniho prévniho pfedpisu, tedy vyhradné
osoba autorizovana;

o zajistit v rdmci zafizeni stavenidté odpovidajici a pfiméfené podminky pro vykon funkce autorského
dozoru projektanta a technického dozoru stavebnika a pro dinnost koordinatora bezpednosti a ochrany
zdravi pfi praci na stavenisti;

«  zajistit zafizeni stavenisté a jeho provoz v souladu s platnymi préavnimi pfedpisy;

o zabezpelit souhlas (rozhodnuti) ke zvlddtnimu uZivani vefejného prostranstyl a komunikaci dle
zvidétnich pravnich predpisl;

«  zajistit pfipadné prechodné dopravni znaceni dle zviddtnich pravnich predpisl

»  zajistit Gklid stavby a odstranit zafizeni stavenidté ke dni pfedani a pfevzeti dila ocbjednatelem;

o zajistit Cistotu v misté realizace pfedmétu pinéni a v jeho okoli;

e zajistit bezpednou manipulaci s odpady;

»  zajistit odvoz, uloZeni a likvidaci odpadd v soutadu s pFisiudnymi pravnimi pfedpisy;

o zajistit zhotoveni priib&iné fotodokumentace provadéni dila -~ zhotovitel zajisti a pfedd objednatel
prubéZnou fotodokumentaci realizace dila v 1x digitainim vyhotoveni;

»  ptijmout vedkerd opatieni k zajisténi bezpecnosti lidi a majetku, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostiedi;

»  zajistit vdechny nezbytné zkousky, atesty a revize podle {SN a pfipadnych jinych prévnich nebo
technickych predpisd platnych v dobé provadéni a predani dila, kterymi bude prokédzano dosaZeni
predepsané kvality a pfedepsanych technickych parametr dila, a pfedat veskeré doklady o provedenych

Stranka 2z 16


http:uprav.kh

10,

SMLOUVA O DILO

zkougkach objednateli; (isp&sné provedeni nezbytnych zkousek je podminkou Fadného dokondeni dila
die této smiocuvy.

e« zpracovat a pPedat objednateli privodni technickou dokumentaci skuteéného provedeni dila vietné
skuteéného zaméfeni v souladu s ust. § 125 stavebniho zdkona, a zvladtnimi pravnimi pfedpisy, a to
ve 3 vyhotovenich v tiSténé podobé a elektronicky na CD/DVD ve formatu DWG a PDF.

® zpracovat & jinak zajistit zkuebni protokoly, revizni zpravy, atesty, pronlaseni o shodé a jiné doklady

PR T

dle zakona & 2271997 Sb., o technickych poZadavcich na vyrobky, ve znéni pozdéjsich predp!su a tyto
doklady pfedat objednateli.

V piipadé, ze bude nezbytné v pribéhu provadéni dila zpracovat daldi dokumentaci, jako? provést i veskeré
souvisejici projekéni &innosti, zavazuje se zhotovitel tyto prace provest na svoje naklady, pfiemi veskera
zména & dopracovani projektové dokumentace podiéhd pedchozimu schvdleni objednatele

Identifikadni Udaje stavby a misto pinéni:
Nézev stavby: ,Modernizace gastronomického provozu SSOSR, Bydlinského 2474,
Tabor"

Misto stavby:

Kraj: Jiholesky

Okres: Tabor

Obec: Tabor

Misto pinéni: Bydlinského 2474, Tabor, 390 02

predmétem dila této smiouvy jsou dale tyto &innosti, které jsou zahrnuty v cené dila die &I, IV. této Smiouvy:

a) Zhotovite! je povinen se aktivné spoluti¢astnit pfi kolaudovéni viech zhotovitelem realizovanych uprav
budovy. Soudasti predmétu dila je té7 zajisténi dopravniho opatfeni, zpracovani fakturace, mési¢nich
zprav o prub&hu stavby dila.

b) Provedeni potfebnych pomocnych konstrukei, dodasnych staveb, pfechodnych meziproduktl, provedeni
predepsanych zkoudek, vyhotoveni, resp. zaji$téni dokumentl pozadovanych touto smiouvou a obecné
zévaznymi pFedpisy. Zhotovitel se zavazuje uvést do plvodniho stavu jim uZivané vefejné pozemky
(komunikace) resp. dotéend pozemky tretich osob. Uvedeni do plvodniho stavu doloZl zhotovitel
zapisem (protokolem) s viastnikem (spravcem) pozemkd.

c) Provedeni vdech opatfeni v souvislosti s klimatickymi podminkami, zvl&&té zajidténi proti nizkym di
vysokym teplotdm, dedti, zdplavé, boufce a rovnd? pak odstranéni $kod vzniklych v dlsledku téchto
udalosti zajisti na své naklady zhotovitel.

Zhotovitel je povinen pouzit pouze takové materialy, zafizeni a technologie, jejich? pouZiti je v CR schvéleno
a maji osvédéeni o jakosti materidiu, vyrobku a pouZité technologii. Osvédéeni (prohldseni o shodé dle § 13
zakona €. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky, v platném znéni, a bezpednostni listy die a
zékona &. 350/2011 Sb. o chemickych latkach a chemickych smésich a 0 zméné nékterych zékond, v platném
znéni) je zhotovitel povinen prediozit objednateli v okamziku dodani na misto pinéni.

Veskerd zmény oproti projektové dokumentaci je zhotovitel oprdvnén provést pouze po jejich pfedchozim
pisemnném odsouhlaseni zdstupcem objednatele ve vécech technickych.

Vedkeré zmény, doplfiky nebo rozéifeni pfedmétu dila musi byt vidy pfed jejich realizaci pisemné
odsouhlaseny zastupcem objednatele ve vécech technickych, v, jejich ocenéni, a to ve formé zménového
listu, ktery bude podkladem pro zpracovani dodatku k smiouvé,

Zhotovitel a objednatel se zavazuji uzavfit dodatek k této smilouvé na zakladé schvalenych zménovych listl,
a to vZdy k poslednimu pracovnimu dni pFisiudného mésice, pokud nebude dohodnuto jinak. V tomto dodatku
budou zohlednény dopady schvalenych zménovych listh do smiuvni ceny a termind dokonéeni.

Dodatek, kterym se méni cena dila o vice neZ 300.000 K& bez DPH, jsou pfed podpisem smiuvni
strany povinny pfedioZit ke schvileni radou Jihodeského kraje.
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11. PFedmét dila zahrnuje véechny préce a dodévky, je? jsou obsaZeny v této smlouvé a jejich piilohach. Dilo
téZ zahrnuje véechna ostatni souvisejici pinéni a prace podmifiujici Fadné dokon&eni dila, tzn. veskeré &innosti
zhotovitele provedené za Gcelem zajidténi piné funkénosti dila, kolaudace dila a parametrl dila stanovenych
projektovou dokumentaci, to vde na naklad a nebezpedi zhotovitele.

111,
Prohldseni zhotovitele

1. Zhotovitel prohladuje, Ze se v piném rozsahu sezndmil s povahou a pfedmétem dila die této smiouvy, jsou
mu znamy vedkeré technické, kvalitativni a jiné podminky nezbytné k realizaci dila a disponuje takovymi
kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou nezbytné k provedeni pfedmétu dila za dohodnutou maximaini
cenu uvedenou v Cl. IV, této smlouvy a ve sjednaném terminu dle &. VI. této smiouvy.

2. Zhotovitel prohladuje, Ze se pfed podpisem této smiouvy podrobng sezndmil s obsahem této smiouvy a se
vEemi dokumenty tvoficimi pfilohy této smiouvy. Soudasné zhotovitel prohladuje, fe spravné vyhodnotil a
ocenil veSkere prace trvalého ¢i do¢asného charakteru véetné materidlu, které jsou obsaZeny v pfedané
projektové dokumentaci.

3. Zhotovite! dale prohladuje, Ze v cené dila die ¢l. IV, této Smiouvy jsou zahrnuty vedkeré price a material,
kteréd jsou nutné k fddnému provedeni dila.

4. Zhotovitel prohladuje, Ze se seznamil se skutednym stavem staveniétd a infenyrskych siti, Zhotovitel rovnés
prohlasuje, Ze je mu zndm ¢asovy prib&h a vécny, resp. technicky postup potfebnych praci a vzéjemné
vazby jeho &innostl. Zhotovitel se zavazuje, Ze po vzdjemné dohod& upravi, pfipadné pFizplisobi pracovni
postup na dodavanych pracich.

Iv.
Cena dila

1. Cena dila je stanovena na zékladé ocenéneého soupisu praci (v&. vykazu vymér), ktery je neditnou soulast
a PFilohou &. 1 této smlouvy a ze kterého vyplyva, Ze se zaruduje jeho Uplnost a povaZuje se mezi smiuvnimi
stranami za zévazny.

2. Objednatel se zavazuje, Ze za provedeni dila dle ¢l. 11. této smlouvy uhradi zhotoviteli nejvyde pfipustnou
cenu ve vysi:

Celkova cena bez DPH: 24.347.339,45 K&
DPH z celkové ceny: 5.112.941,28 K¢
Celkovéa cena véetné DPH: 29.460.280,73 K&

3. Celkova cena dila je sjednana jako nejvySe piipustnd, nepfekroditeinad a pevna po celou dobu realizace dila.
Dojde-li po uzavieni smiouvy o dilo ke zménéd dafiovych predpisll, bude k cend dila pfipoftena DPH dle
daffovych predpist platnych v dobé uskuteénéni zdanitelného pinéni. Smiuvni strany se dohodly, ¥e v pFipadé
zmény ceny DPH neni nutno ke smiouvé uzavirat dodatek. Zhotovitel odpovida za to, Ze sazba DPH bude
stanovena v souladu s platnymi pravnimi pfedpisy.

4, Celkova cena dila obsahuje vedkeré naklady a zisk zhotovitele nezbytné k Fadnému a véasnému provedeni
dila. Cena dila v sobé zahrnuje vedkeré doddvky, stavebni prace a vykony nutné k realizaci kompletniho dila,
v&. ginnosti souviseiicich s realizac! dila dle &l. 11, této smiouvy a naklad( spojenych s témito &nnostmi. Cena
dila dale zahrnuje poplatky za vedkeré spotfebované energie pfi vystavbé, naklady na pouZivani strojl,
naklady na vyrobu, obstaravani a prepravu zafizeni, materiall a dodavek véetné veskerych sprévnich a
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mistnich poplatkt, pfevod prav, pojiéténi, dané, cla, spravni poplatky, provadéni predepsanych zkousek,
zabezpedeni prohlageni o shods, certifikatl a atestll véech materiald a prvk{ a jakékoli dal$i vydaje spojené
s realizaci dila.

Zména ceny dila je pfipudténa pouze v pfipadech, jestliZe:

a) objednatel poZaduje prace, které nejsou v pfedmétu dila,

b) objednatel pofaduje vypustit nékteré prace pfedmétu dila,

c) ptirealizaci se zjisti skutednosti, které nebyly v dobé podpisu smlouvy znédmy a dodavatel ani objednatel
je nezavinil a ani je nebylo moZné pfedvidat a tyto skutegnosti maji vliv na cenu dila,

d) pii realizaci se zjisti skute¢nosti odlisné od projektové dokumentace piedané objednatelem, jako napt.
neodpovidajici geologické udaje apod.

V pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v poloZkovém rozpoltu, bude zména ceny stanovena na zékladé

jednotkové ceny dané prace v poloZkovém rozpoétu. Pro ocenéni vicepraci a rovnéz v pfipadé zmén u praci,

které nejsou v poloZkovém rozpodtu uvedeny, se pouZiji jednotkové ceny v té cenové soustaveé, kterou

zhotovitel pougil pro sestaveni nabidkové ceny. Vyloudeny jsou zmény &i Gpravy ceny dila, které jsou v

rozporu s piisludnymi ustanovenimi zékona ¢. 134/2016 Sb., o zaddvani vefeinych zakdzek, ve znéni

pozd&jsich predpist (ddle jen ,2ZVZ"), zejména takové, na zdkladé kterych by mohlo dojit k podstatné

zmeéné prav a povinnostl vyplyvajicich ze smlouvy.

V.
Platebni podminky

Objednatel neposkytuje zhotoviteli zalohy.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvni cenu dila bezhotovostnim prevodem na dlet zhotovitele
uvedeny v zahlavi této smiouvy, na zékladé zhotovitelem vystavenych faktur.

Objednatel uhradi zhotoviteli opravnéné vystavené faktury (viz odst. 4 tohoto &lanku).

Zhotovitel je opravnén vystavovat faktury s frekvenci maximaind 1x mésiéné, které budou vystavené
zhotovitelern na zédkladé soupisu skuteéné provedenych praci, resp. zjidfovaciho protokolu. Zjistovaci
protokol (soupis skuteéné provedenych praci) bude vZdy potvrzeny technickym dozorem stavebnika (TDS -
diive a dale v textu téZ alternativé oznaleno dfive béZné uvadénou zkratkou jako TDI - technicky dozor
investora) a bude nedilnou soucasti faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatna. Soudasti konecné faktury
musi byt navic protokol o pfedani a prevzeti dila bez vad a nedodélkl (Konecny protokol).

Zhotovitel je oprévnén fakturovat maximainé do vySe 90 % sjednané ceny dila. Zbyvajici Cast sjednané
ceny dila (zadriné) je zhotovitel opravnén vyfakturovat a% po predani a pfevzeti dila bez vad a nedodéikd.
Zhotovitel miZe zadriné nahradit bankovni zarukou.

Diidim pfedéanim a pfevzetim dita nezaniké pravo objednatele vytknout pfi koneéném piedani a pfevzet dila
jako celku zhotoviteli vady a nedodélky ¢asti dila pfedanych a pfevzatych jiz diive zjisfovacim protokolem.

Faktura zhotovitele bude obsahovat naleZitosti danového dokladu stanovené zékonem ¢&. 235/2004 Sb.,
o dani z pfidané hodnoty, ve zn&nf pozdéjdich predpish a zdkonem & 563/1991 Sb., o Getnictvi, ve znéni
pozdéjdich predpisl. Kone¢nd faktura bude vystavena a? po predani a prevzeti dila, a v pfipadé vad a
nedodélk{ po podpisu zépisu o Upiném odstranéni zjidténych vad a nedodg&lkd.

Splatnost faktury opravnéné vystavené zhotovitelem je 30 dnd ode dne prokazatelného dorudeni
dafiového dokladu - faktury, za podminky jejihe faddného vystaveni v souladu s touto smiouvou a zédkonnymi
normami, a to doruéovanou na doruéovaci adresu objednatele uvedenou v zéhlavi této smlouvy. Zhotovitel
se zavazuje fakturu dorudit postou jako doporudenou zdsilku. V pochybnostech s dorudenim se ma za to, %e
faktura byla dorudena tfeti den po prokazatelném odeslani.
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V ptipadé, Ze je zhotovitel v prodleni s jakymkoliv terminem pInéni uvedenym v této smiouvé, je objednatel
opravnén neposkytovat zhotoviteli platby, a to do doby, dokud nebudou nejbliz3i sjednané zavazné terminy
spinény. Objednatel je déle opravnén neposkytovat zhotoviteli platby v pfipadé, Ze zhotovitel bezd@vodné
prerusi prace nebo bude prace provadét v rozporu s projektovou dokumentaci, smlouvou nebo pokyny
objednatele, a to do doby, nez bude ze strany zhotovitele zjednana naprava.

V pfipadé, Ze vystavena faktura nebude obsahovat nale¥itosti dle tohoto Clanku, je objednatel opravnén ji
vratit zhotoviteli k dopinéni. Zhotovitel je povinen podle povahy nespravnosti fakturu opravit nebo nové
vyhotovit. Opravnénym vrécenim faktury piestava bézet plvodni Ihita splatnosti. Lhita splatnosti faktury
bézi znovu ode dne prokazatelného doruceni oprdvnéného dokladu objednateli.

Zhotovitel je povinen fakturu odeslat objednateli doporuéend, a to bez odkladu po datu jejiho vystaveni.
Smluvni strany se dohodly, Ze objednatel je oprédvnén bez zbyte¢ného odkladu vratit zhotoviteli k opraveni
nebo novému vyhotoveni fakturu, kterd bude objednateli dorucena pozdéji nez 7. den po datu jejiho
vystaveni. Takova faktura bude povaZovéna za vadnou, z jejiho dorudeni nevznika narok na platbu a jejim
doruéenim nezacina bézet Ihlta splatnosti.

Penéfity zavazek objednatele se povaZuje za spinény v den, kdy je dluind Castka odeslana z bankovniho
uétu objednatele,

V1.
Doba provadéni dila

Termin zahdjeni realizace stavby je stanoven do péti kalendatnich dnl po nabyti Géinnosti této smiouvy,
pokud se smluvni strany nedohodnou jinak.

Termin pro dokondeni stavby:
Termin pro dokondeni stavby je stanoven na 90 dni od zahdjeni stavby.

Zhotovitel je povinen respektovat provozni podminky objednatele a uzivatell budovy, ze kterych vyplyvaji
zejména nasledujici omezeni a poZadavky:

a) Pracovni doba zhotovitele je moZna ve v8edni dny od 6:30 do 21:00 hodin, v&. dnd pracovniho klidu a
svatkd, pfi spinéni podminky uvedené v bodé j) tohoto &lanku.

b) Po celou dobu provadéni stavby bude zajistén bezpeény vstup do budovy pro zaky a zaméstnance
objednatele.

¢) VeSkeré préace zasahujici do vnitfnich prostor a majici vliv na provoz objektu musi zhotovitel projednat
s uzivatelem budovy a vzdy zajistit odpovidajici zakryti vnitiniho vybaveni mistnosti, zejména vypocetni
a dalsi techniky, ndbytku apod.

d) V pfipadé&, Ze v ramci jednohe dne nebude moZné provést zpdtnou montaz celé plvodni vypiné otvoru,
je povinnosti dodavatele dostateéné zabezpedit otvor, nebo jeho &ast, proti neopravnénému vniknuti
cizich osob a dale proti povétrnostnim viivim.

e) Vsechny préce, které mohou byt realizovany z venkovniho prostoru, budou realizované z venkovniho
prostoru se zasobovanim po fasadnim leseni.

f)  Venkovni stavenisté musi byt Fadné ohraniCeno a zabezpeleno tak, aby byl zamezen pfistup na
staveniété nepovolanym osobam z divodu bezpecnosti prace. Hranice stavenidté musi byt postaveny
tak, aby umoznovaly bezpelny provoz objektu.

g) Kli¢e od vyhrazenych nebo spole¢né s objednatelem uZivanych prostor pfevezme zhotovitel vyhradné
pisemnou formou. V pfipadé ztraty klice provede zhotovitel vyménu zamku (vlozky) a nakup pFistudného
poctu kli¢d na vlastni néklady.

h) Préace, které budou provadény za provozu objektu, nesmi omezovat chod objektu nadmérnym hlukem,
prachem, pachem, nebezpedéim Urazu, vypadkem funkce instalaci a technickych zafizeni, apod.

i)  Prace zplsobujic/ nadmérny hiuk, zejména hluk roznadejici se po konstrukci budovy (napf. vrtani),
nesmi byt v dob& mimo obdobi letnich prézdnin provadény v pracovnich dnech od 8:00 do 16:00 hodin.
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j)  PFi provadéni praci za provozu objektu se zhotovitel zavazuje, Ze provede Gplny Gklid pfistupovych cest
do objektu vidy po skonéeni své kazdodenni pracovni innosti,

k) Vegkersg daidi dinnosti, které by mohly jakymkoliv zplsobem chrozit, nebo omezit provoz v budovach,
pHistup do budov atd., zejména pak prace zasahujici do vnitfnich prostor a majici viiv na provoz, budou
pfedem konzultovany a odsouhlaseny objednatelem.

fvo

Objednatel se zavazuje pfedat zhotoviteli stavenisté v terminu nejpozdéji 3 kalendarni dny pFed terminem
zahajen( praci stanovenym v odst. 1 tohoto clanku.

Zhotovitel se zavazuje zahajit provadéni dila die &. I1. téte smiouvy do 3 kalendaFnich dnl cde dne pfedani
staveniété k provadéni dila objednatelem.

Zhotovitel se zavazuje provést dilo v rozsahu dle ¢l. I1. této smiouvy v zdvaznych terminech stanovenych
v odst. 1 tohoto &lanku. Podrobny asovy harmonogram praci bude pfed zahajenim pinéni vypracovan
zhotovitelem na zakladé termind plnéni stanovenych v odst. 1 tohoto ¢&lanku a provoznich podminek
objednatele a bude objednatelern odsouhlasen.

Zhotovitel je povinen vykonavat vécnou a terminovou koordinaci svych praci uvedenych v &l 11 této smlouvy
s objednatelem, resp. odpovédnou osobou ustanovenou objednatelem v &, XVIL. tétc smiocuvy, popiipadé i
s jinymi poddodavateli objednatele tak, aby byl dodrZen konedny termin realizace dila s ohledem na zajiSténi
jednoty a terminové koordinace s ostatnimi zhotoviteli (poddodavateli objednatele). Termin koordinacnich
porad je stanoven na .den" a ,hodinu® a ,misto konani™.

Vyskytne-li se v pribéhu pinéni dila potfeba vicepraci, zhotovitel se zavazuje provest jejich pfesny soupis
véetnd jejich ocenéni dle &. IV., odst. 7 smiouvy a pisemné je projednat s objednatelem pied jejich
zahdjenim formou zménového listu, a to s pfedpokladanym viivem na sjednany termin realizace dila a jeho
cenu. Takové prace mlze zhotovitel zahdjit pouze v pfipadé, Ze s objednatelem uzavie dodatek k této
smlouvé, jinak narok na jejich Ghradu nevznika. Zménovy list bude opatfen podpisem TDI a opravnénym
zastupcem objednatele (jeho statutdrnim organem & osobou jim k tomu Fédné zmocnénou).

VII.
Stavenisté, stavebni denik

Objednatel pfedd zhotoviteli stavenisté k uZivani ve 1hdté die &. VI, odst. 3 této smiouvy. Stavenisté bude
zhotoviteli k dispozici po celou dobu provadéni dila a dobu potfebnou pro vyklizeni stavenidté, to vie
s ohledem na nutnost koordinace daldich praci s ostatnimi poddodavateli objednatele. O pfedani stavenisté
(resp. Casti stavenisté) objednatelem zhotoviteli bude sepsén protokol.

Objednatel pfeda pli predani stavenisté zhotoviteli prostor stavenisté pro provadéni praci.

Zhotovitel je povinen udriovat na pfevzatém staveniSti pofadek a istotu a odstranit veskeré nelistoty a
odpady vznikié v disledku jeho &innosti pii provadéni dila. Je té2 povinen zabezpelit zaFizeni stavenisté, a
to v souladu s jeho potfebami a s dokumentaci pfedanou objednatelem. Nebude-li | pfes pisemnou vyzvu
zhotovitel toto dodriovat, zajisti tyto prace objednatel a zhotovitel se zavazuje tyto ndklady uhradit (néklady
je moZné zapodist proti zhotovitelem fakturované ¢éstee).

Zhotovitel dnem plevzeti stavenisté odpovida za dodr¥ovéni predpistl, tykajicich se bezpe€nosti a ochrany
zdravi, protipoZdrnich pFedpisll a pfedpisl o ochrand Zivotniho prostied! na staveni§ti, Zhotovitel je povinen
a na svou odpovédnost prokazatelng (pisemnou formou) seznamit viechny pracovniky zhotovitele, kteff se
podileji na realizaci pfedmétu dila dle této smiouvy, s pfedpisy k zaji$tdnl bezpelnosti a ochrany zdravi
pracovnikl, po¥arni ochrany a hygieny prace podle jejich profesniho zatazeni, a to pfed zahdjenim praci.
Pracovnici zhotovitele jsou povinni zidastnit se sezndmeni se specifiky stavenisté, které bude provedeno
pisemnou formou odpovédnym pracovnikem objednatele (stavbyvedoucdi, popf. mistr), Béhem provadéni
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praci zhotovitel odpovidd za znemoZnéni vstupu nepovolanych osob na stavenidté, pfipadnd na tu &ast
staveniSté, ve které provadi prace ke zhotoveni dila.

Zhotovitel je povinen vést ode dne pFevzeti staveniitsd o provadénych pracich stavebni denik, do kterého je

povinen zapisovat pribéh realizace dila, jakoZ i daldi skuteénosti rozhodné pro provadéni dila a pinéni svych

zévazk( dle této smiouvy. Zhotovitel je povinen vést stavebni denik v souladu s ust. § 157 stavebniho

zékona; stavebni denik musi obsahovat zejména tyto udaje:

a) Jména a piijmeni pracovnikd pracujicich na stavenigti

b} Popis a mnoZstvi provedenych praci a monta#i a jejich ¢asovy odstup

c) Doddvky materiald, vyrobkd, strojll, zatizeni a vybaveni pro realizaci dila a jejich vyuZitl

d) Zépisy z kontroly provadéni dila dle &. VIIIL. této smiouvy.

e) Opatfeni provedend v souladu s pfedpisy o bezpednosti préce, pozarni ochrany a ochrany Zivotniho
prostfed{

Povinnost vést stavebni denfk konci dnem odstranéni posledni vady dle z4pisu o ptedani a pfevzeti dila,

Zapisy ve stavebnim deniku provadéji a stvrzuii za objednatele a zhotovitele zastupci pro véc technické
uvedeni v této smiouvé. Ddle je kzdpisu do stavebniho deniku opravnén zpracovatel projektové
dokumentace, zastupce investora/stavebnika, organy statni sprévy.

Nesouhlasi-li zhotovitel se zapisem, ktery utinil objednatel, technicky dozor investora (déle jen ,TDI"),
pfipadné zpracovatel projektové dokumentace, do stavebniho deniku, musi k tomuto zapisu pripojit svoje
stanovisko nejpozdéji do dvou pracovnich dndl, jinak se méa za to, e s uvedenym zépisem souhlasi.

Objednatel je povinen vyjadfovat se k zapisim ve stavebnim deniku, utinénym zhotovitelem, nejpozdeji do
7 pracovnich dnll od predani originall zépist die odst. 7 tohoto tlanku.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovaZujl za zm&nu smlouvy, ale slouzi jako podkiad pro vypracovani
zménovych listll, a dodatkd této smlouvy. Origindl stavebniho deniku pfeda zhotovitel objednateli pfi predani
dila.

Objednatel umoini zhotoviteli odbér elektrické energie ze sité, pFipadné daldich médii, v mistd stavhy,
vyhradné vSak za tdelem provedeni dila.

VIII.
Provadéni dila

Zhotovitel se zavazuje provést dilo fadné, véas a v odpovidajici kvalité za pouZiti postupt a materiald, které
jsou uvedeny v projektoveé dokumentaci, a dodrzovat veSkeré podminky sjednané v této smiouvé a jejich
pfilohdch. Zhotovitel je pfi provadéni dila povinen pinit podminky pfisludnych stavebnich povoleni a sdéleni
k ohldZeni stavebnich Uprav a pofadavky dotéenych orgdn souviseiicich s realizaci dila. Zhotovitel je dale
povinen podrobit se stavebnimu dozoru statnich orgdnd a kontrole ze strany osoby, kterou pro tyto Géely
povefil objednatel (TDI, z&stupce objednatele pro véci technické, a zpracovatele projektové dokumentace).

Objednatel je oprédvnén povéfit kontrolou provadéni dila kromé zastupce pro véci technické také tfeti strany
- TDI (technicky dozor stavebnika) a zpracovatele projektové dokumentace za Gfelem autorského dozoru
projektanta, Objednatel se souéasné zavazuje urdit a jmenovat koordinatora bezpednosti préce na stavenisti,

TDI je subjekt nezavisly na objednateli nebo zhotoviteli, jehoZ Gkolem budou Cinnosti spodivajicl zejména v
pfeilmani dokonenych ¢asti dila, v kontrole a pfejimani diléich praci, které budou daldimi ginnostmi zakryty,
ve zhotoveni soupisu vad a nedoddlk(, provéieni dodavatelskych faktur, v kontrole veden! stavebniho
deniku, sledovani realizace stavby s ohledem na podminky stavebniho povoleni a feSeni pfipadnych zmén.
0 takovém povéfeni je objednatel povinen pisemné informovat zhotovitele nejpozdeji v den zahajeni ¢innosti
TDI.
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Zhotovitel je povinen pfi realizaci dila dodrZovat vedkeré relevantni zakony a jejich provadéci vyhlagky CSN,
technologické, bezpelnostni a hygienické predpisy, které se tykajl jeho dinnosti, zejména pFedpisy
o bezpefnosti a ochrané zdravi pii praci, o zaméstnanosti, ochrané Zivotniho prostfedi a naklddani s odpady.
Pokud porugenim téchto piedpis vznikne objednateli & tfetim osobam jakakoliv §koda, nese vznikiou kodu,
jakoz | veskeré daldl naklady zhotovitel. Déle je zhotovitel povinen dodriet pii provadéni dila podminky
stavebniho povoleni a ostatnich vyjadifeni a rozhodnuti sprévnich orgdnd, kterd se tykaiji pfedmétného dila.

Zhotovitel je povinen predloZit opravnéné osobé (zastupci objednatele pro véci technické) objednatele
seznam pracovnikl, ktefi budou na misté provadéni dila vykonavat prace.

Objednatel je sam nebo prostfednictvim zastupce objednatele pro véci technické a TDI opravnén kdykoli
v dobé trvéni této smiouvy kontrolovat a vysadat si jakékoliv informace ohledné prib&hu provadéni dila. Pro
Géely kontroly pribéhu provadéni dila organizuje objednate! kontroini dny v terminech nezbytnych pro Fadné
provadéni kontroly, nejméné viak jedenkrat za 2 tydny. Objednatel je povinen oznamit konani kontrolniho
dne pisemné a nejméné dva dny pfed jeho konénim, pfipadné postadi uvedeni terminu kondni kontrolntho
dne ve stavebnim deniku. Kontrolnich dnd jsou povinni se z(&astnit zastupce objednatele pro v&ci technické,
TD1, zpracovatel projektové dokumentace, bezpelnostni technik a zdstupci zhotovitele, Obsahem kontroiniho
dne je zeiména zprava zhotovitele o postupu praci, kontrola Casového a finanéniho plnéni provédéni praci,
pfipominky a podnéty TDI, zpracovatele projektové dokumentace a stanoveni pfipadnych napravnych
opatieni a ukold. Objednatel pofizuje z kontroiniho dne zépis o jednani, ktery pisemné& pieda viem
zucastnénym. Zhotovitel zapisuje datum konani kontroiniho dne a jeho zavéry do stavebniho deniku.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele pfedem ke kontrole a prov&feni praci, které v dalsim postupu budou
zakryty nebo se stanou nepfistupnymi, a to zapisem ve stavebnim deniku, a to nejménd 3 pracovni dny
pfedem. Neudini-li tak, je povinen na %adost objednatele odkryt prace, které byly zakryty nebo které se staly
neptistupnymi, na svQj naklad.

¢ w

Zhotovitel v piné mife zodpovida za bezpeénost a ochranu zdravi osob v prostoru provadéni dila, popifpadé

té Casti, ve které provadi prace ke zhotoveni dila, a zabezpedi jejich vybaveni ochrannymi pomGckami.

ay Vsichni pracovnici zhotovitele v daném prostoru mista pinéni budou vybaveni ochrannymi pomfckami,
obzvidité pilbami.

b) Pracovnici zhotovitele nesmi v prostoru staveniSté poZivat alkohol nebo jiné omamné & psychotropni
latky, ani tyto do daného prostoru dona3et nebo pFechovavat, a jsou povinni se na pozadani objednatele
podrobit dechové zkoudce. Vydat pokyn k dechové zkousce jsou oprévnéni tito pracovnici objednatele:
TDI, zastupci ve vécech technickych, bezpeénostni technik. Pracovnici zhotovitele jsou povinni se této
zkoudce podrobit a zhotovitel je povinen své pracovniky k této povinnosti zavézat a informovat.

¢) VSichni pracovnici zhotovitele jsou povinni bezodkladné ohlasit kaZdy pracovni Graz odpovédnému
zastupci objednatele (TDI, zéstupce ve vécech technickych ze strany objednatel) a alinné spolupracovat
na vysetfeni takového Grazu,

VeSkeré odborné prace musi vykondvat pracovnici zhotovitele nebo jeho poddodavatell, majici pfislugnou
kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovnikl je zhotovitel povinen ptediofit objednateli ke dni podpisu této
smiouvy. Zhotovitel je povinen pouZit ke zhotoveni dila pouze takova zafizeni a stroje, jejichz technicky stav
je v souladu s pfisludnymi prévnimi a provoznimi pfedpisy a jejich? provoz (uziti) je na uzemi Ceské republiky
schvalen.

Zhotovitel je pfi Cinnosti dle této smiouvy povinen disledné dodriovat pravni pfedpisy o zaméstnanosti,
zejména zdkon ¢, 435/2004 Sb. (o zaméstnanosti) v platném zn&ni. Zhotovitel se zavazuje svoji Cinnost
provadét s chledem na ostatni ustanoveni této smiouvy svymi zaméstnanci v Fadném pracovnim poméru,
prostfednictvim jiného zaméstnavatele, popf. jinym zplsobem v souladu s vySe uvedenym zdakonem,
ostatnimi pravnimi pfedpisy a stanovisky MPSV CR a MF (CR. Zhotovitel odpovidd objednateli za Skodu
vzniklou v disledku pifpadnych sankci uloZenych objednateli za porudeni predpisi o zaméstnanosti a
nelegalnim zaméstnavani v souvislosti s osobami, jejich? prostifednictvim zhotovitel zajistoval svoji &innost
die této smiouvy nebo v souvislosti s osobami, které se nachazely v misté provadéni dila v prostoru praci
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zhotovitele, Skodu vzniklou objednateli uloZenim vy$e uvedenych sankci se zhotovitel zavazuje bez prodieni
nahradit.

VeSkerd vyhrazena technicka zafizeni (elektrickd, zdvihaci, plynova a tlakovad) pouZivanad v mistd provadéni
dila p¥i zhotoveni pfedmétu dila dle této smlouvy musi mit platnou revizi dle pfislusnych pFedpisd a musi byt
pribézné podrobovana pfedepsanym zkou$kam a revizim. Obsluha takovych zatizen! musi byt prokazateins
odborné zplsobila, stejné tak obsluha jinych zafizeni a strojll, jejich? provoz vyZzaduje zviadtni odbornou
zplsobilost (napfiklad obsluha zemnich strojl, vysokozdviznych vozikd, stavba a bourani ledeni, apod.).

Veskerd vozidia, stroje a zfizeni zhotovitele pouzivana na staveniti musi byt v takovém technickém stavu,
ktery odpovidd platnym pFedpisGim a normém, a to zejména z hlediska bezpednosti prace a ochrany Zivotniho
prostfedi. Doklady o technické zplsobilosti vozidel, strojd a zafizeni je zhotovitel povinen na po?adani
objednateli pfedioZit.

Pokud &innosti zhotovitele dojde ke znedisténi vefejnych komunikaci, je zhotovitel povinen neprodlené tyto
uvést do pivodniho stavu. Jestlize v souvislosti s provadénim praci bude tfeba umistit nebo pFemistit
dopravni znacky podle pfedpisu o pozemnich komunikacich, obstara tyto prace zhotovitel. Viechny naklady
s tim spojené jsou zahrnuty ve sjednané cené dila.

Zhotovitel je povinen se pfi provadéni praci ke zhotoveni dila Fidit obecnymi prévnimi pFedpisy, pfipadné
pokyny objednatele, souvisejicimi s naklddédnim a likvidaci odpad(, vzniklych ¢innosti zhotovitele,
zachdzenim s chemickymi a nebezpeénymi latkami a protipozarni ochranou. Vedkeré néklady s tim spojené
nese zhotovitel. Pokud poruenim téchto pfedpisi vznikne jakakoliv &koda, nese vedkeré vzniklé naklady
zhotovitel,

PFi realizaci dila je zhotovitel povinen postupovat takovym zplsobem, aby stavba neméla nepiiznivy dopad
na zivotni prostiedi.

Pokud ginnosti zhotovitele dojde ke zplsobeni &kody objednateli nebo jinym subjektdm z titulu opomenuti,
nedbalosti nebo nepinénim podminek vyplyvajicich ze zakona, CSN nebo jinych norem nebo vyplyvajicich
z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbyteéného odkladu tuto $kodu odstranit a neni-li to mo#né, tak
prokdzanou Skodu finanéné uhradit. Vedkeré naklady s tim spojené nese zhotovitel.

IX.
Predani a prevzeti dila

Zhotovite! je povinen pisemné ozndmit objednateli neiméné 5 pracovnich dnd pfedem, kdy bude dilo
pfipraveno k pFedani. Objednatel je pak povinen nejpozdéii do 5 dnd od terminu stanoveného zhotovitelem
zahajit pfejimadi fizeni a Fadné v ném pokratovat.

Objednatel se zavazuje provedené a dokondené dilo od zhotovitele pfevzit. Objednatel k pfedani a pfevzeti
dila pfizve osoby vykondvajicl funkc technického dozoru stavebnika, pfipadné také autorského dozoru
projektanta. Provedenym a dokondenym dilem se rozumi dilo, které je bez vad a nedodélkd, nebo které ma
pouze drobné vady a nedostatky nebrénicl kolaudaci a naslednému neomezenému uzivani dila. Tyto vady
a nedodélky odstrani zhotovitel bez zbyteéného odkladu v terminech dohodnutych s objednatelem (nebude-
i termin sjednan, je zhotovitel povinen odstranit vady do 7 dnil), pfi¢em? se objednatel zavazuje, 2e umozni
zhotoviteli pro potfebu odstranéni vad a nedod&ik{ pfistup do svych objektl a na sva prostranstvi. Soupis
téchto vad a nedod@lkd s uvedenim termint jejich odstranéni bude soudasti Dil¢iho/Koneného protokoiu o

wr v

pfedani a pfevzeti dokondené diléi ¢asti dila.

Pfevezme-li objednatel pfedmét dila s vadami nebranici uZivani, bude soulésti zépisu o koneéném pfeddni a
¥ a s .2 v .
pfevzeti soupis téchto vad a nedodélkl s uvedenim termind odstranéni,

Mistem pFfeddni a prevzeti dila je misto, kde se dilo provadélo.
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Zhotovitel je povinen pripravit a doloZit u pfejimaciho Fizeni:

¢ technickd osvéddeni a prohldseni o shodé (pokud nebyly pfedany objednateli v okamziku dodavky na
misto pInéni) a protokoly o provedenych zkougkach pouzitych materiall a dild;

. zapisy o provéieni praci a konstrukci zakrytych v priib&hu praci;

. zapisy o vyzkouseni smontovaného zafizeni, o provedenych reviznich a provoznich zkouskach;

s original stavebniho (montazniho) deniku;

« doklady o likvidaci vzniklych odpad{;

¢ navod obsluhy a udrzby dodanych zatizeni v ¢eském jazyce;

» fotodokumentace projektu z pribéhu realizace v ti§téné formé (min. 20 fotografii) a na CD;

+ dokumentaci skuteéného provedeni stavby ve tfech vyhotovenich a v elektronické verzi na CD;

e dalsi doklady pfedem vyzadané objednatelem;

Smluvni strany si sjednali, ze bez vy$e citovanych dokladd nelze povaZzovat dilo za Fadné dokoncené a
schopné k predani a prevzeti.

Pfed predanim dila bude za (&asti zastupcl obou smiuvnich stran provedeno ovéfeni funké&nosti dila
zkuSebnim provozem a bude provedena instrukta? objednatelem uréenych zaméstnancl pro obsluhu dila.

Po ukonceni stavebnich praci je Zhotovitel provést Fadné a Uplné vyklizeni stavenisté, a to nejpozdéji ve
Ih(té 5 pracovnich dni ode dne piredani a prevzeti dila, pokud v protokolu o pfedani a pievzeti neni dohodnuto
jinak. Nevyklidi-li zhotovitel stavenisté ve sjednaném terminu, je objednatel opravnén zabezpecit vyklizeni
stavenisté treti osobou a naklady s tim spojené uhradi objednateli zhotovitel.

X.
Nebezpecdi skody na dile

Nebezpedi Skody na dile a vécech, které k provadéni dila opatfil zhotovitel, nese po celou dobu provadéni
dila zhotovitel. Nebezpedi skody na dile pfechdzi na objednatele okamzikem preddni prislugné ¢asti dila
objednateli nebo zahajenim uzivani dila objednatelem.

Nebezpedi Skody na dile a vécech, které objednatel opatfil k provedeni dila, nese od poé¢atku realizace dila
do uplného pfedani pfislusné casti dila, tedy aZ do sepsani Protokolu o predani a pievzeti dila a jeho podpisu
obéma smluvnimi stranami, zhotovitel. Smiuvni strany se dohodly, e § 2598 obcanského zakoniku se na
zavazky z této smlouvy nepouZije.

Zhotovitel se zavazuje, Ze veskeré obchodni a technické informace véetné specifikaci, pland, vykresd, vzord
apod., jakoz i jiné informace a materialy svéfené objednatelem pied zahdjenim nebo v prib&hu praci ke
zhotoveni dila, bude udrzovat v tajnosti a nevyuzije takové materialy a informace ke svému prospéchu nebo
prospéchu tfetich osob, neumozni k takovym materiaidm a informacim piistup tfetim osobam bez

predchoziho pisemného souhlasu objednatele a nepouZije takové materidly a informace k jinym aéeldm, nez
plnéni zavazku této smiouvy.

XI.
Vlastnické pravo k dilu

Smluvni strany prohlasuji s ohledem na znéni § 506 ob&anského zakoniku, ze stavba (budova), na které je
dilo provddéno, je soudasti pozemku parc. & 5723/46, k.. Tabor, obec Tabor.

Objednatel nabyva viastnické pravo ke viem souéastem dila v okamziku, kdy neni mozné ptislusnou souéast
dila oddélit od stavby (budovy), na které je provadéna, aniz by doslo k poSkozeni dané sou&dsti dila.

Objednatel nabyva vlastnické prévo k soucastem dila, které nejsou neoddélitelné spojeny se stavbou, na
ktere je dilo provadéno, okamzikem protokoldrniho predani prislusné ¢asti dila, nejpozdéji véak v okamziku
prevzeti dila jako celku.
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X11.
Sankce a smiuvni pokuty

Vyie sankce za nespinéni koneéného terminu dle &. VI. odst. 1 této smiouvy je stanovena na 0,2 %
z celkové ceny za ka2dy i zapoZaty den prodieni.

Smiluvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel nezahdji provadéni dila do 3 kalendarnich dnl ode dne
predani mista k provédéni dila die &l. VI. odst. 4 této smiouvy, smiuvni pokutu ve vysi 0,05 % z celkové ceny
dila za kaZdy i zapodaty den prodieni,

Smiuvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel nespini povinnost vést stavebni denik dle &l VII., odst.
5. Smlouvy a na vyzvu objednatele zpfistupnit tento stavebni denik na stavenidti objednateli, smluvni pokutu
ve vy$i 1.000 K¢, kterou zhotovitel objednateli uhradi kazdy zjigtény pfipad nedostupného stavebniho deniku
na stavenisti.

Smluvni strany si sjednaly pro pfipad porugeni planu bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci (déle jen ,BOZP")
zhotovitelem dle &1, VII, odst. 4 této smlouvy smiuvni pokutu ve vy$i 1.000 K¢, kterou zhotovitel objednateli
uhradi za kaZdy zjiStény pfipad porugeni pidnu BOZP.

Smiuvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel neprovede fddné vyklizeni staveniitd v terminu
stanoveném dle &l. IX odst. 7 této smlouvy, smiuvni pokutu ve vydi 0,05 % z celkové ceny dila za kazdy i
zapoCaty den prodleni.

Smiuvni strany si sjednaly pro pfipad, Ze zhotovitel nedodri termin Fadného odstranéni reklamované zaruéni
vady dle &. XIV. této smiouvy, smiuvni pokutu ve vydi 1.000 K&, kterou zhotovitel objednateli uhradi za
kazdou reklamovanou vadu, u niZ je zhotovitel v prodiend, za kazdy den, kdy je s jejim odstranénim zhotovite!
v prodleni.

Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodieni s placenim G¢tovanych dastek Urok z prodieni ve vysi
stanovené pledpisy prédva obfanského (zejména pak provadécimi pfedpisy k ob&anskému zakoniku),
nejméné viak 0,015 % z dluZné Castky za kaidy den prodieni.

Pokud objednateli vznikne ndrok na uplatnéni smiuvni pokuty vi&i zhotoviteli dle této smiouvy, je oprévnén
jednostranné zapolist celou smiuyni pokutu na jakoukoliv splatnou fakturu zhotovitele, a zhotovitel
podpisem této smlouvy s timto vysiovné souhlasi.

Uhrazenim smiuvnich pokut neni dotéen narok na nahradu Skody v piné vy,

Pro uréeni vyse smiuvni pokuty je rozhodnéd cena v K& bez DPH.

XIIL,
Odpovédnost za vady dila

Ma-li dilo pii pFedani vadu, zaklada to povinnosti zhotovitele z vadného pinéni. Po této dobé, tj. po pfedani
a prevzet! dila, ma objednatel prava z vadného pinéni, zplsobil-li vadu zhotovitel porugenim povinnosti, nebo
jde-li 0 vadu uplatnénou v zaruéni dobé.

Smiuvni strany se dohodly, e zhotovitel rovné? odpovida za kvalitu a jakost plnéni svych dodavatel a
daldich osob, které vyufil k pinéni dila, a za kvalitu a jakost v3ech védi, které opatfil k provedeni dila.

Smiuvni strany se dohodly, e objednatel je opravnén uplatiiovat veskeré néroky z vad dila po zhotoviteli
a zhotovitel se zavazuje tyto naroky Fedit a plnit zdvazky z nich vyplyvajici bez ohiledu na to, zda je
odpovédnost za vady dila spolefnd a nerozdilng s tfetimi osobami.
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Xiv.
Zaruéni podminky

1.  Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost a bezvadnost provedenégho dila, kterd se vztahuje na celé pinéni dila
v&, viech komponentd, po dobu 60 mésich.

2. Zaruéni inlita pro dodavky, na né¥ vyrobce téchto zafizen! vystavuje samostatny zaruéni list, se sjedndva v
délce thdty poskytnuté vyrobcem, nejméné véak v délce 24 mésict,

3. Zaruni doba zalina béZet dnem pfedani a prevzeti objednatelem celého dokonleného dila, tj. podpisem
Koneéného pfeddvaciho protokolu. Zhotovitelem zhotovené dilo musi v zarudni dobé splfovat poZadavky na
kvalitu urfené vychozimi podklady a obecné platnymi pfedpisy a normami. Jestlize dilo tyto poZadavky
nesplfiuje, je takova odchylka kvality dila povaZovdna za vadu dila a zhotovite!l je povinen ji v pfiméfene
hité a na viastni naklady odstranit.

4. Objednatel je povinen vadu pisemné uplatnit (reklamovat) u zhotovitele bez zbytelného odkiadu, nejpozdéii
véak do deseti (10) pracovnich dnl ode dne jejiho zjidténi. V reklamaci musi byt vada popséna. Déle
v reklamaci objednate! uvede své po?adavky na zplsob odstrandni vady. Smiuvni strany si sjednavaji, Ze
ohjednatel je opravnén zvolit jeden z nasledujicich zptsobl odstranéni vady:

® dodani nové véci bez vady,
e oprava véci

5. Objednatel bude rekiamace dorudovat prostiednictvim datové schranky. V pochybnostech s dorudenim se
ma za to, e reklamace byla dorufena tfeti den po prokazatelném odeslani zhotoviteli,

6. Zhotovitel je povinen nejpozd&ji do 2 pracovnich dn po obdrfeni reklamace se pisemné vyjadiit, zda
reklamaci uznavd & neuznava. Soulasné zhotovitel pisemné navrhne termin odstranéni vady, navrieny
termin podiéhd odsouhlaseni objednatelem. Pokud se zhotovitel nevyjddf, mé se za to, %e nastoupi
k odstranéni vady nejpozdéji do 7 dnd od obdrZfeni reklamace. Nenastoupi-li zhotovitel k odstranéni
reklamované vady ani do 7 dnl po obdrzeni reklamace, je objednatel opravnén povéfit odstrangnim vady
jinou specializovanou osobu. Vegkeré naklady vznikié s odstranénim reklamované vady uhradi objednateli
zhotovitel. Smiuvni strany mohou dohodnout zpdsob odstranéni vady v ase odpovidajicim podminkam a
povaze vady,

7. Reklamaci lze uplatnit nejpozd&ji do posledniho dne zéruéni Ihity, pfiCem? i reklamace odeslana
objednatelem v posledni den zaruéni thity se povaZuje za vias uplatnénou.

xXv.
Bankovni zaruka za Fadné pinéni zaruénich podminek

Bankovni zéruka neni pofadovana.

XVI.
Pojisténi

1. Pojisténi zhotovitele

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu pinéni pojistén proti Ekodam zplsobenym jeho &innosti véetnd
moZnych $kod pracovnikl zhotovitele, a to do vyEe 15 000 000 K&, Pojisténi odpovédnosti za $kodu z vykonu

podnikatelské Cinnosti musi pokryvat Skody na vécech (vznikié poskozenim, zni¢enim) a na zdravi (Urazem
nebo nemoci),

2. Povinnosti smluvnich stran p¥i vzniku pojistné udalosti
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PFi vzniku pojistné udélosti zabezpefuje vedkeré Ukony vi&i svému pojistiteli zhotovitel. Objednate! je
povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou udalosti zhotovitell veg&kerou soudinnost, kierd je v jeho
moznostech. Naklady na pojisténi nese zhotovitel a ma je zahrnuty ve sjednané cené,

XVII.
Opravnéné osoby

Zastupci pro véci smluvni:

Za objednatele: Mgr. Radek Cicha, feditel Zkoly

Za zhotovitele:

Tito uvedeni zastupci jsou opravnéni sjednat zménu smiouvy.

Zastupci pro véci technické:

Za objednatele: Ing. Viadislav Janda, TDI

Za zhotovitele:

Zastupce objednatele pro véci technické je opravnén:

*

na zakladé zdpisu do stavebniho (montdZniho) deniku pozastavit prdce provadéné zhotovitelem ke
zhotoveni dila a vydani pokynu k jejich op&tovnému zahajeni;

kontrolovat zpiisob provadéni dila, zejména dodrfovani technologickych postupd, technickych piedpisd
a norem, dodrfovani pozadavk{ na kvalitu dila, apod.;

provadét kontrolu dodriovéni pFislusnych pfedpisQ pracovniky zhotovitele (viz ustanoveni ¢l. VIL
Provadéni dila této smlouvy);

provadét kontrolu odborné zpdsobilosti pracovnikli zhotovitele a technické zplsobilosti strojdl a zafizeni
pouZivanych zhotovitelem pfi provadéni praci:

vydat pokyn k provedeni dechové zkousky pracovnikii zhotovitele;

vyloudit pracovniky zhotovitele z mista pinéni pro nedodrieni ptisiudnych pfedpisd nebo ustanoveni této
smiouvy;

zastavit poulivani takovych strojll a zafizeni, kterd nesplfiuji podminky pfistusnych pFedpisd nebo
ustanoveni této smiouvy a vyloudit takové stroje a zafizeni z mista pinéni;

vydat pokyn k zastaven! praci zhotovitele pro nedodrieni pfislusnych bezpeénostnich pfedpisd nebo
ustanoveni této smiouvy.

odsouhlasit soupis provedenych praci a odsouhlaseni zménovych listl tykajicich se zmén pfedmétu
a rozsahu dila;

odepfit podpis (souhlas) soupisu praci, pokud dilo vykazuje takové vady, pro které neni moiné dilo
prevzit;

vyloudit pracovniky zhotovitele, kteff podstatnym zplsobem poruguji ustanoveni této smlouvy, z mista
plnéni;

provadét a podepisovat zapisy ve stavebnim (montainim) deniku a vyjadfovat se k zapisiim zhotovitele.

Zastupce zhotovitele pro véci technické {(pfipadné stavbyvedouci a/nebo vedouci montaZi)
zodpovida za:

#-

vedeni praci provadénych zhotovitelem ke zhotoveni dila;

vedeni stavebniho (montéiniho) deniku, pPedkladad zastupci objednatele k odsouhlaseni soupis
provedenych praci eventuainé ndvrh zménového listu;

dodrfovani podminek provadéni dila dle ustanoveni éldanku VII. této smiouvy.

Zastupci smiuvnich stran pro véci technické jsou opravnéni jednat pouze ve vécech technickych a nejsou
oprédvndni sjednat zménu smiouvy, nejsou-li soucasné statutdrnimi zéstupci smiuvnich stran.
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XVIIL.
Zmény a ukonfeni smlouvy

Tuto smicuvu lze ménit a dopliovat jen na zakladé pisemnych dislovanych a opravnénymi zéstupci
podepsanych dodatkl. VBechny dodatky, které budou oznadeny jaks dodatky této smiouvy, isou nedilnou
soucast! smiouvy. Jiné zdpisy, protokoly apod. se za zménu smiouvy nepovazuji.

Nastanou-li u nékteré ze stran skuteénosti, branici Fadnému pinéni zdvazku vyplyvajiciho z této smiouvy, je
povinna to ihned bez zbyteéného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat jednani zastupcll pro véci smiuvni.

Smiuvni strany jsou opravnény od této smiouvy odstoupit pisemnym czndmenim dorudenym druhé smiuvni
strané v pfipadech stanovenych touto smlouvou a/nebo obecné zédvaznymi prévnimi pfedpisy. Kromé jinych
dfvodl stanovenych touto smiouvou mohou obé smiuvni strany od smiouvy odstoupit zejména tehdy, pokud
néktera ze smiuvnich stran podstatnym zplsobem porudi smiuvni podminky.

Za podstatné poruseni smiuvnich podminek ze strany zhotovitele se pro Ufely této smlouvy rozumi zejména:

a) zhotovitel porusi nékterou ze svych povinnosti stanovenou v této smiouvé nebo pfilohdch a napravu
nesjedna ani v pfimérené Ihiité, kterou mu k tomu objednatel pisemné stanovi zapisem ve stavebnim
deniku nebo samostatnym dopisem;

b) pokud zhotovitel bude provadét dilo v rozporu s pfislusnymi CSN, ISO, technologickymi postupy a
dalsimi pfedpisy a v takové jakosti, kterd nezarufuje bezvadné a bezpecné uivani dila;

¢} pokud zhotovitel opakované porusi pedminky provadén{ dila dle ustanoveni &I, VIL. této smiouvy.

V pfipadé odstoupeni od smiouvy zanika zdvazek plynoud z této smilouvy, pii¢emz ale kazdd smiuvni strana

muZe odstoupit pouze ohledné nespinénéhe zbytku plnéni. Nema-li viak ¢asteéné pinéni pro objednatele
vyznam, miiZe objednatel od smlouvy odstoupit ohledné celého pinéni.

Zhotovitel provede soupis veSkerych provedenych praci a vystavi konecnou fakturu. Objednatel je povinen
velkeré prokazateing provedené prace zhotoviteli uhradit ve vyéi dle ocenéného soupisu praci po zapoéteni
veskerych prokazatelnych nadkladd spojenych s odstoupenim od této smlouvy. Déle je zhotovitel povinen
uhradit veSkeré Skody a ully zisk objednatele, vznikié z dlvodu porudeni smiuvnich podminek ze strany
zhotovitele, a téZ pfipadny rozdil mezi sjednanou cenou za neprovedené prace a cenou, kterou objednatel
zaplatil tfeti osobé za jejich dodatetné provedend.

Objednatel je oprdvnén v souladu s ust. § 223 ZZVZ odstoupit od smiouvy v pfipad&, Ze v jejim plnéni nelze
pokracovat, aniz by byla porudena pravidla uvedend v § 222 ZZVZ. Objednatel je dale opravnén od smiouvy
odstoupit bez zbytedného odkladu poté, co zjisti, e smiouva nemsla byt uzaviena, nebot:

a) zhotovitel (jakoZto vybrany dodavatel) méi byt vylougen z Ufasti v zaddvacim Fizen,

b) zhotovitel pfed uzavienim smiouvy predloZil Gdaje, dokumenty, vzorky nebo modely, které neodpovidaly
skutednosti a mély nebo mohly mit vliv na vybér dodavatele, nebo

Nakiady spojené s odstoupenim od smlouvy nese ta strana, kterd porugila smiuvni podminky.

Odstoupenim od smlouvy neni dotéen narok objednatele na uplatnéni nahrady $kody a zaplaceni sankci
{v&etné smiuvnich pokut) podle této smiouvy.

XIX.
2évérecna ustanoveni
Tato smiouva je vyhotovena ve tfech stejnopisech, z nich? dva obdr¥i objednatel a jeden zhotovitel.

Ob& smiuvni strany prohladuji, Ze se seznamily s celym textem smiouvy véetné jejich pfiloh a s celym
obsahem smiouvy souhlasi. ‘

Smiuvni strany prohladuji, Ze smlouva neobsahuje f4dné obchodni tajemstvi
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Smluvni strany berou na védomi, Ze tato smlouva véetné jejich dodatkd bude uvefejnéna v registru smiuv

podle zakona & 340/2015 Sb., o zvlastnich podminkdch G&innosti nékterych smluv, uverejiovani téchto
smluv a o registru smiuv (zékon o registru smluv), ve znéni pozdéjsich piredpisd.

Zhotovitel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s realizaci dila, v¢. Géetnich dokladd min.
do konce roku 2030. Pokud je v eskych pravnich piedpisech stanovena Ih{ta delsi, musi byt dodrZena tato
delsi Ih(ta.

Zhotovitel neni opravnén prevést bez predchoziho pisemného souhlasu objednatele sva prava a zavazky
vyplyvajici z této smlouvy na tfeti subjekt. Prava a povinnosti vyplyvajici z této smlouvy piechazeji na pravni
nastupce obou smluvnich stran. Smiuvni strany jsou povinny se vzajemné informovat o zméné Udajl
uvedenych na 1. strané této smlouvy.

Pfipadné spory vzniklé z této smlouvy budou FeSeny podle platné pravni Gpravy vécné a mistné p¥isluénym
soudem.

Smiuvni strany této smiouvy se dohodly, Ze pravni vztahy zaloZzené touto smlouvou se budou Fidit pravnim
tadem Ceské republiky.

Text smlouvy, v pfipadé rozporu, ma prednost pfed pfilohami.

Smluvni strany si ujednaly, Ze dorucovéni pisemnosti souvisejicich s plnénim smlouvy, bude provadéno
prostfednictvim datovych schrdnek smluvnich stran nebo prostfednictvim poskytovatele postovnich sluzeb
¢i osobné na adresu smluvnich stran uvedenou v zahlavi této smlouvy, neni-li v této smlouvé & smiuvnimi
stranami vyslovné sjednano jinak. Za den doruceni pisemnosti se povazuje treti pracovni den po jejim
odeslani, a to i pies to, pokud adresat pisemnost nepfevzal. V pfipadé zmény datové schranky ¢ doruéovaci
adresy je smluvni strana povinna zménu pisemné oznamit druhé smluvni strané.

Tato smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu smluvnimi stranami a G¢innosti dnem jejiho uverejnéni

v registru smiuv.

PRILOHY SMLOUVY

Pfiloha é&. 1 | Ocenény soupis praci v¢. vykazu vymér
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REKAPITULACE CELKOVYCH NAKLADU STAVBY
Modernizace gastronomického provozu SSOSR, Bydlinského 2474, Tabor

Projekiova éast

Oznateni .
. ‘ cena
listu

Sazha DPH

Architektonicko stavebni Fefeni | ARC 6260 241,18 1314 650,65
Zdravotné technické instalace ZT 941 547,37 197 724,85
Projekt gastro Gastro 11010173,00 2312136,33
Technologicky strop Strop 2 369 400,00 497 574,00
Vzduchotechnika VZD 1623 955,00 341 030,55
Elektroinstalace E} 1784 688,80 374 784,65
Vytapéni VYT 357 334,10 75 040,16
CENA CELKEM bez DPH 24 347 339,45 K¢ 5112 941,28 K&
CEMA CELKEM véetné DPH 29 460 280,73 K¢

Poznamka: Ugasinikem vybérového fizeni se pfedpoklada odbormné zplsobila firma s pinou zodpovédnosti za
stanoveni rozsahu praci prostfednictvim prozkoumani a prodiskutovani veskeré dokumentace s pfislusSnymi
stranami a za provedeni kompletniho funk&niho dila.

Povinnosti O¢astnika vybérového fizeni je seznamit se v8emi &astmi projektové dokumentace, {]. technickou
zpravou, vykresy, vykazy vymér atd. Upozornit na pfipadné nedostatky a chyby, v pfipadé nejasnosti vznést
dotazy k dokumentaci. Nebude-li tak uCinéno, pfedpokiada se, Zze cena Ucasinika zahrnuje vedkeré soucasti k
zajisténi kompletnosti,

Soucasti cenové nabidky musi byt vedkeré naklady, aby cena byla kompletni, koneéna a zahmovala celou
dodavku a montaz. Cenova nabidka musi byt véetné veskerého souvisejiciho dopliikového, podruZzného a
montazniho materialu.

Pfi realizaci je dodavatel povinen koordinovat postup praci se stavbou a ostatnimi profesemi, postupovat v
souladu pfisiuSnymi pfedpisy a navody pro montaZ jednotlivych zafizeni, dodrZzovat bezpeénostni a
protipoZzarni pfedpisy.






