

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: SD/2021/0207
číslo smlouvy zhotovitele: 21/095

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  002 62 340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem Ing. Petrem Roubíčkem, náměstkem primátora a 

                               Ing. Martinem Jančíkem, vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100
na straně jedné 

(dále jen „Objednatel”)

a

ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.

IČ: 287 76 976


DIČ: CZ 28776976


se sídlem: Nudvojovice 2103, 511 01 Turnov 

zapsaná v obchodního rejstříku: u Krajského soudu Hradec Králové, C 26745 

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., čú.: 8015602/080

na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

2. Předmět dodatku č. 1
„Kanalizační propojení Kokonín - Rychnov u Jablonce nad Nisou – kanalizační přípojky“
Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele SD/2021/0207,        ev. č. zhotovitele 21/095,   uzavřené dne 19.04.2021 mezi výše uvedenými smluvními stranami. 

Tímto dodatkem č. 1 se mění rozsah předmětu smlouvy pojednaný v ustanovení článku 1. Předmět smlouvy a obecná ustanovení, a v souvislosti s touto skutečností se zároveň mění cena za dílo pojednaná v ustanovení článku 3. Cena díla a platební podmínky, výše uvedené smlouvy. 

Ostatní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.
3. Změna rozsahu předmětu díla 

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo ke změnám oproti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo v článku 1. Předmět smlouvy a obecná ustanovení. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Vyplynuly ze skutečností zjištěných během výstavby, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat. Tyto změny - méněpráce, jsou podrobně popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnovém listu            číslo ZL 01, který je nedílnou přílohou  č. 1 tohoto dodatku.
Předmět plnění se dodatkem č. 1 upravuje o změny (méněpráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy.

Ostatní ujednání článku 1. zůstávají beze změny v platnosti.
4. Ustanovení smlouvy, čl. 3. Cena díla a platební podmínky, odstavec 3.1.2. se mění takto:

Původní cena za dílo - text odstavce 3.1.2. ve smlouvě o dílo v tomto znění:

3.1.2.  Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem v rámci zadávacího řízení a činí:
Cena Díla celkem bez DPH:
 1 390 672,76 Kč

(slovy jeden milion tři sta devadesát tisíc šest set sedmdesát dvě koruny české, 76 haléřů)

DPH 21 %:                                        
    292 041,28 Kč 

(slovy dvě stě devadesát dva tisíc čtyřicet jedna koruna česká 28 haléřů)

Cena Díla celkem včetně DPH:                  
1 682 714,04 Kč 

(slovy jeden milion šest set osmdesát dva tisíc sedm set čtrnáct korun českých 4 haléře)

se vypouští a nahrazuje tímto textem:

3.1.2.  Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem v rámci zadávacího řízení a upravena pro rozsah předmětu díla dle článku 1. Předmět smlouvy a obecná ustanovení, na základě přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo a činí:

Cena Díla celkem bez DPH:                   
1 187 081,01 Kč 

(slovy jeden milion sto osmdesát sedm tisíc osmdesát jedna koruna česká, 01 haléřů)

DPH 21 %:                                                        249 287,01 Kč 

(slovy: dvě stě čtyřicet devět tisíc dvě stě osmdesát sedm korun českých, 01 haléřů) 

 Cena Díla celkem včetně DPH:            
1 436 368,02 Kč 

(slovy jeden milion čtyři sta třicet šest tisíc tři sta šedesát osm korun českých, 02 haléřů)

Změna ceny za dílo dle dodatku č. 1 obsahuje:

· méněpráce - odpočty z ceny díla ve výši -203 591,75 Kč bez DPH, snížení ceny díla po dodatku č. 1 činí 
   14,64 % původní ceny díla.
Ostatní ujednání odstavce, resp. článku 4. zůstávají beze změny v platnosti.

5. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele SD/2021/0207, ev. č. zhotovitele 21/095, uzavřené dne 19.04.2021 včetně všech příloh, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny v platnosti. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).
3. Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

4. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
6. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou dříve.
7. Plnění předmětu tohoto dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou.
8. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha: 

Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 - Změnový list číslo ZL 01 
Jablonec nad Nisou, dne 12.06.2021
Mělník, dne 13.06.2021
Objednatel:






Zhotovitel: 

……………………………………




………………………………

Ing. Petr Roubíček,
        




Petr Zikuda,
náměstek primátora 





jednatel společnosti

……………………………………
 


Ing. Martin Jančík,
vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje 
Za věcnou správnost: Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby
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