
PŘÍLOHA Č. ZL 01a - P02 - MÉNĚPRÁCE

Stavba:  Kanalizační propojení Kokonín - Rychnov u Jablonce nad Nisou – kanalizační přípojky

Stavební objekt:    SO 01

Část:     SO 01 - IO 01 až IO 15 - Kanalizační přípojky

Název změny:    ZL 01a   Odpočet nerealizovaných kanalizačních přípojek IO 09 a IO 15

Zhotovitel dokumentace:    Útvar projekce SČVK, Sladovnická 1082, 463 11 Liberec

Objednatel:    Statutární město Jablonec nad Nisou

Zhotovitel:   ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 01a - P02 -151 631,04
HSV - Práce a dodávky HSV -151 631,04
    1 - Zemní práce -94 225,16
    2 - Zakládání -405,00
    3 - Svislé a kompletní konstrukce -157,50
    4 - Vodorovné konstrukce -11 783,60
    8 - Trubní vedení -39 411,46
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání -4 750,00
    997 - Přesun sutě -93,62
    998 - Přesun hmot -804,70

Celkem (bez DPH) -151 631,04
DPH 21 % -31 842,52
Celkem (včetně DPH) -183 473,56
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 01a - P02 -151 631,04

D HSV Práce a dodávky HSV -151 631,04

D 1 Zemní práce -94 225,16

1 K 119001401

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením 

a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

m -0,900 250,00 -225,00

VV 0*0,9 0,000

3 K 119001412

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením 

a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

m -0,900 400,00 -360,00

4 K 119001421

Dočasné zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve 

výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo 

vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením 

a odstraněním zajišťovací konstrukce, s opotřebe

m -2,700 200,00 -540,00

5 K 119003217

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 

ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely 

vyplněné dráty zřízení

m -45,000 20,00 -900,00

6 K 119003218

Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé 

ocelové mobilní oplocení, výšky do 1,5 m panely 

vyplněné dráty odstranění

m -45,000 10,00 -450,00

7 K 120001101

Příplatek k cenám vykopávek za ztížení vykopávky v 

blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin v 

horninách jakékoliv třídy

m3 -2,187 2 400,00 -5 248,80

8 K 132254204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 

do 500 m3

m3 -18,229 800,00 -14 583,20

9 K 132354204

Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm 

strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a 

spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes 100 

do 500 m3

m3 -18,229 950,00 -17 317,55

10 K 151101101

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 

do 2 m

m2 -25,515 2,00 -51,03

11 K 151101102

Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení příložné pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky 

do 4 m

m2 -76,900 4,00 -307,60

12 K 151101111

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m

m2 -25,515 1,00 -25,52

13 K 151101112

Odstranění pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní 

vedení s uložením materiálu na vzdálenost do 3 m od 

kraje výkopu příložné, hloubky přes 2 do 4 m

m2 -76,900 2,00 -153,80

14 K 162551108

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 2 500 do 3 000 m

m3 -50,838 98,00 -4 982,12

15 K 167151111

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 

nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 

m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 -44,333 50,00 -2 216,65

16 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 -11,724 216,00 -2 532,38

17 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

m3 -117,240 16,00 -1 875,84

18 K 162751137

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

přes 9 000 do 10 000 m

m3 -18,229 216,00 -3 937,46

19 K 162751139

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 

naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 

horniny třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5 na vzdálenost 

Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 

m3 -182,290 15,00 -2 734,35

>>  skryté sloupce  <<
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

20 K 171201201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 -29,953 20,00 -599,06

21 K 171201231

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t -59,906 45,00 -2 695,77

22 K 174101101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 -23,841 550,00 -13 112,55

23 M 58331200 štěrkopísek netříděný zásypový t -31,205 205,00 -6 397,03

24 K 174101101. Protřídění sypaniny - zásyp jam, šachet rýh m3 -6,505 700,00 -4 553,50

25 K 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 -8,768 520,00 -4 559,36

26 M 58337331 štěrkopísek frakce 0/22 t -15,782 245,00 -3 866,59

D 2 Zakládání -405,00

27 K 215901101

Zhutnění podloží pod násypy z rostlé horniny třídy 

těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 z hornin soudružných 

a nesoudržných

m2 -20,250 20,00 -405,00

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -157,50

28 K 359901211
Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky 

nová kanalizace
m -4,500 35,00 -157,50

D 4 Vodorovné konstrukce -11 783,60

29 K 452311131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 

v otevřeném výkopu desky pod potrubí, stoky a drobné 

objekty z betonu tř. C 12/15

m3 -0,196 2 900,00 -568,40

30 K 452312131

Podkladní a zajišťovací konstrukce z betonu prostého 

v otevřeném výkopu sedlové lože pod potrubí z betonu 

tř. C 12/15

m3 -3,848 2 900,00 -11 159,20

31 K 452351101

Bednění podkladních a zajišťovacích konstrukcí v 

otevřeném výkopu desek nebo sedlových loží pod 

potrubí, stoky a drobné objekty

m2 -0,560 100,00 -56,00

D 8 Trubní vedení -39 411,46

32 K 831263195

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 

s integrovaným těsněním Příplatek k cenám za zřízení 

kanalizační přípojky DN od 100 do 300

kus -2,000 1 200,00 -2 400,00

33 K 831312121

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 

s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 150

m -18,000 450,00 -8 100,00

35 M 59710675
trouba kameninová glazovaná DN 150 dl 1,50m 

spojovací systém F
m -18,270 374,00 -6 832,98

38 K 831372121

Montáž potrubí z trub kameninových hrdlových 

s integrovaným těsněním v otevřeném výkopu ve 

sklonu do 20 % DN 300

m -4,500 1 200,00 -5 400,00

39 M 59710711
trouba kameninová glazovaná DN 300 dl 2,50m 

spojovací systém C Třída 160
m -4,568 1 235,00 -5 641,48

40 K 837312221

Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub 

kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným 

těsněním jednoosých DN 150

kus -1,000 1 500,00 -1 500,00

41 M
STZ.GE0001534

F0B
Trouba zkr. GE DN 150 F FN34 kus -1,000 309,00 -309,00

49 K 877315211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu jednoosých DN 160

kus -1,000 1 600,00 -1 600,00

50 M 28611546
přechod kanalizační PVC na kameninové hrdlo DN 

160
kus -1,000 263,00 -263,00

55 K 892312121
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky 

ucpávkovými DN 150
úsek -1,000 300,00 -300,00

57 K 892372121
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky 

ucpávkovými DN 300
úsek -1,000 450,00 -450,00

58 K 894812001

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 400/150 přímý tok

kus -1,000 4 051,00 -4 051,00

61 K 894812032

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, 

světlé hloubky 1500 mm

kus -1,000 903,00 -903,00

64 K 894812041

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek 

k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury

kus -1,000 364,00 -364,00

65 K 894812062

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) 

s betonovým rámem (B125)

kus -1,000 1 297,00 -1 297,00

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -4 750,00

71 K 977151125

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 180 do 200 mm

m -0,150 6 000,00 -900,00

73 K 977151131

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) průměru přes 350 do 400 mm

m -0,150 8 000,00 -1 200,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

74 K 977151911

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 

materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, 

dlažeb, kamene) Příplatek k cenám za práci ve 

stísněném prostoru

m -0,300 500,00 -150,00

75 K 97715191R.1

Těsnění napojení do šachty bobtnavým páskem 

včetně výplně mezikruží vrtu okolo napojeného potrubí 

rozpínavou maltou

ks -2,000 1 250,00 -2 500,00

D 997 Přesun sutě -93,62

76 K 997221611
Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou 

dopravu suti
t -0,094 120,00 -11,28

77 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t -0,094 291,00 -27,35

78 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 

ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km

t -1,786 15,00 -26,79

79 K 997013601

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01

t -0,094 300,00 -28,20

D 998 Přesun hmot -804,70

80 K 998275101

Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub 

kameninových pro kanalizace v otevřeném výkopu 

dopravní vzdálenost do 15 m

t -1,238 650,00 -804,70

Strana 4 z 6



PŘÍLOHA Č. ZL 01b - P02 - MÉNĚPRÁCE

Stavba:  Kanalizační propojení Kokonín - Rychnov u Jablonce nad Nisou – kanalizační přípojky

Stavební objekt:    SO 02

Část:     SO 02 - Obnova povrchů

Název změny:    ZL 01b   Odpočet nerealizovaných kanalizačních přípojek IO 09 a IO 15 - obnova povrchů

Zhotovitel dokumentace:    Útvar projekce SČVK, Sladovnická 1082, 463 11 Liberec

Objednatel:    Statutární město Jablonec nad Nisou

Zhotovitel:   ZIKUDA – vodohospodářské stavby spol. s r.o.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 01b - P02 -51 960,71
HSV - Práce a dodávky HSV -51 960,71
    1 - Zemní práce -3 404,88
    5 - Komunikace -28 234,80
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání -4 340,00
    997 - Přesun sutě -5 977,89
    998 - Přesun hmot -10 003,14

Celkem (bez DPH) -51 960,71
DPH 21 % -10 911,75
Celkem (včetně DPH) -62 872,46
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady ze ZL 01b - P02 -51 960,71

D HSV Práce a dodávky HSV -51 960,71

D 1 Zemní práce -3 404,88

2 K 113107324

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy 

přes 300 do 400 mm

m2 -13,950 100,00 -1 395,00

3 K 113107342

Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy 

jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní 

prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm

m2 -13,950 60,00 -837,00

4 K 113154124

Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením 

na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez 

překážek v trase pruhu šířky přes 0,5 m do 1 m, 

tloušťky vrstvy 100 mm

m2 -13,950 40,00 -558,00

5 K 121151113
Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 100 do 

500 m2, tl. vrstvy do 200 mm
m2 -6,300 20,00 -126,00

6 K 181351103

Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu 

sklonu do 1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 

500 m2, tl. vrstvy do 200 mm

m2 -6,300 50,00 -315,00

7 K 181411131

Založení trávníku na půdě předem připravené plochy 

do 1000 m2 výsevem včetně utažení parkového v 

rovině nebo na svahu do 1:5

m2 -6,300 25,00 -157,50

8 M 00572410 osivo směs travní parková kg -0,126 130,00 -16,38

D 5 Komunikace -28 234,80

9 K 566901132

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 

štěrkodrtí tl. 150 mm

m2 -13,950 220,00 -3 069,00

10 K 566901133

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 

štěrkodrtí tl. 200 mm

m2 -13,950 287,00 -4 003,65

11 K 566901162

Vyspravení podkladu po překopech inženýrských sítí 

plochy do 15 m2 s rozprostřením a zhutněním 

obalovaným kamenivem ACP (OK) tl. 150 mm

m2 -13,950 1 100,00 -15 345,00

20 K 572340111
Vyspravení krytu komunikací po překopech plochy do 

15 m2 asfaltovým betonem ACO (AB) tl 50 mm
m2 -13,950 370,00 -5 161,50

12 K 573111112
Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem 

kamenivem, v množství 1,00 kg/m2
m2 -13,950 25,00 -348,75

13 K 573231106
Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze 

silniční emulze, v množství 0,30 kg/m2
m2 -13,950 22,00 -306,90

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání -4 340,00

14 K 919735114
Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu 

hloubky přes 150 do 200 mm
m -31,000 140,00 -4 340,00

D 997 Přesun sutě -5 977,89

15 K 997221551

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na 

vzdálenost do 1 km

t -14,369 40,00 -574,76

16 K 997221559

Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením 

a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

i započatý 1 km přes 1 km

t -273,011 10,00 -2 730,11

17 K 997221873

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do 

Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04

t -8,091 20,00 -161,82

18 K 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační 

skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu 

zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02

t -6,278 400,00 -2 511,20

D 998 Přesun hmot -10 003,14

19 K 998225111

Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, 

monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t -9,807 1 020,00 -10 003,14

Strana 6 z 6


