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DODATEK Č. 1 KE KUPNÍ SMLOUVĚ 

uzavřené dne 02. 07. 2021 

dle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen „OZ) 

 

Smluvní strany 

 
Krajská knihovna Vysočiny 
IČO: 70950164 
ID datové schránky: gztkk6d 
se sídlem: Žižkova 4344, 580 01 Havlíčkův Brod 
zastoupená: Ing. Jitka Hladíková, ředitelka 
kontaktní osoba: Václav Vlk, DiS, tel. +420 569 400 489, vlk@kkvysociny.cz 

 (dále jen „Kupující“) 

a 

AUTOCONT a.s. 

IČO: 04308697 

ID datové schránky: ctb7phe 

se sídlem/místem podnikání: Hornopolní 3322/34 Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava 

zapsaná v obchodím rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, sp. zn.  B, vložka 11012 

zastoupená: Ing. Jaroslav Dvořák, ředitel regionálního centra, na základě plné moci 

ID datové schránky: ctb7phe 

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. 

číslo účtu: 6563752/0800  

kontaktní tel. a email: Zdeněk Pittner, +420 728 396 408, zdenek.pittner@autocont.cz 

dále jen „Prodávající“; Prodávající společně s Kupujícím také jen „Smluvní strany“ 

 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek (dále jen „Dodatek“) k výše 

uvedené kupní smlouvě ze dne 02. 07. 2021 (dále jen „Smlouva“). 

 

1. Preambule, předmět dodatku 

1.1. Smluvní strany uzavřely Smlouvu na základě rámcové smlouvy (dále jen „Rámcová 

smlouva“) uzavřené mezi Smluvními stranami podle výsledku zadávacího řízení 

veřejné zakázky „Rámcové smlouvy na dodávky ICT komponent, část 6 - počítače“ (dále 

jen „Zadávací řízení“); 

1.2. Účelem Smlouvy je zajištění dodávek definovaných v příloze č. 1 Smlouvy, a to včetně 

dopravy do místa převzetí pro potřeby Kupujícího, jakož případně i instalace (dále jen 

„Věci“).  

1.3. Jelikož zpoždění dodávky notebooků (položka 1 přílohy 1 Smlouvy) z důvodů omezení 

u výrobce způsobených dopady pandemie COVID-19 brání Prodávajícímu v dodání 

uvedených Věcí v původní lhůtě dle Smlouvy, dohodly se Smluvní strany na uzavření 

Dodatku upravujícího prodloužení lhůty dodání notebooků a úpravě platebních 

podmínek jak je stanoveno dále.  

1.4. Jelikož by byl dle čl. 5.2 Rámcové smlouvy Kupující oprávněn stanovit lhůtu pro dodání 

notebooků delší, uzavírají Smluvní strany Dodatek jako nepodstatnou změnu závazku 

ve smyslu ust. § 222 odst. 3 zákona o zadávání veřejných zakázek. 
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2. Změna Smlouvy 

2.1. Lhůta dodání dle čl. 3.1 Smlouvy se mění tak, že pro notebooky – položka č. 1 přílohy č. 

1 Smlouvy je lhůta dodání 30. 09. 2021. Lhůta pro dodání zbylých Věcí dle Smlouvy se 

nemění. Věci dle Smlouvy tak budou dodány po částech. 

2.2. Smluvní strany se dohodly, že platební podmínky dle čl. 6 Smlouvy se uplatní na každou 

část dodávky Věcí samostatně. 

 

 

3.   Závěrečná ustanovení 

3.1.  Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění a zůstávají v platnosti.         

3.2.  Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran 

        a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv. 

3.3.  Smluvní strany potvrzují, že si tento Dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly  

        jeho obsahu a na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy. 

3.4.  Prodávající výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku, včetně  

        podpisů, v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Smluvní strany se  

        dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kupující. 

 

 

V Havlíčkově Brodě 

 

 

 

 

 

 

 

Krajská knihovna Vysočiny 

Ing. Jitka Hladíková, ředitelka       

(podepsáno elektronicky) 

 

 

V Jihlavě 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTOCONT a.s. 

Ing. Jaroslav Dvořák 

ředitel regionálního centra, na základě plné moci 

(podepsáno elektronicky) 
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