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Změnový list č. 2 ze dne 25. 6. 2021

Název stavby: Vstupní otočné dveře do budovy MmM

Číslo smluvního vztahu; 13/2/2021

Název části stavby (PS, SO);

Objednatel;

STATUTÁRNÍ MĚSTO MOST

Zhotovitel:

SPEDOS ADS a.s.

Radničníč.p. 1/2,434 69 MOST tř. Budovatelů č. p. 112, 43401 Most

Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu 
bodu 4.7 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na termín dokončem' díla.

Původní řešení dle smluvní dokumentace: statutární město Most
Doručeno; 03.07.ř0>l
MmM/077940/2021

přílohy;

Lhůta dodání do 30. 6. 2021

listyrl 
druh;

III
mnimoas 1495084

Nové řešení:
Lhůta dodání do 12. 7. 2021

Zdůvodnění změny:
Prodloužení termínu dodání z důvodu kolize plánované realizace s akcemi pořádanými v budově MmM (Dobrý list 
komory. Zastupitelstvo města Mosu a vítání občánků). Termín instalace je naplánován na dny následující po státních 
svátcích 5. až 6. 7. kdy je předpokládána menší návštěvnost MmM a nejsou plánovány žádné veřejné akce.

Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla 
definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z 

realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.

Vliv změny na výkresovou dokumentaci: ane/ne

Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:

Vliv změny na smluvní cenu: ane/ne

Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH: 796 978,00 Kč

Ponížení/navýšení ceny díla bez DPH;

Nová cena díla bez DPH:
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Vliv změny na termín dokončení díla: ano/fte

Termín dokončení díla dle smluvního vztahu: 30. 6. 2021

Nový termín dokončení díla: 12. 7. 2021

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): 
Datum: V-C

 referent Ol

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): 

Datum:

 referent Ol

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):  SPEDOS ADS a.s.

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení):

Datum: Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):  vedoucí Ol 

Podpis:Datum: 3 0 -D6- 2021

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): , ekonomka Ol 

Podpis:Datum:
3 0 -06- 2021
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