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DODATEK č.1 SMLOUVY O DÍLO 
 Oprava vodovodu ul. Nerudova Kroměříž 

Evidenční čísla Objednatele: PV1900011,  
 

uzavřena na základě § 2586 a násl. občanského zákoníku, zákon č. 89/2012 Sb., mezi těmito 
smluvními stranami: 

 
 
 
Objednatel: Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. 
Sídlo: Kojetínská 3666/64, 767 01 Kroměříž    
Statutární orgán: představenstvo 
Zastoupen: xxx                                              
Registrace: KS Brno, oddíl B, vložka 1147 
IČ: 49451871 
DIČ: CZ49451871         plátce DPH 
Bankovní spojení: xxx. 
Číslo účtu: xxx 
tel.: xxx 
e-mail: xxx 

(dále jen „objednatel") - na straně jedné 
 
a 
 
Zhotovitel:                                                          Vodohospodářské stavby s.r.o. Bystřice pod Hostýnem 
Sídlo:                                                                   Obchodní 1576, 768 61 Bystřice pod Hostýnem 
Zastoupen:                                                           xxx  
Registrace:                                                           KS Brno, oddíl C, vložka 6022 
IČO:                                                                     46904051 
DIČ:                                                                     CZ46904051       plátce DPH 
Bankovní spojení:                                                xxx. 
Číslo účtu:                                                            xxx 
Tel.:                                                                      xxx 
e-mail:                                                                  xxx 
  
 (dále jen „zhotovitel") na straně druhé 
 
 
 
 
Smluvní strany se dohodly, že smlouva o dílo se mění tímto dodatkem č. 1 následovně: 
 
 

2. Předmět smlouvy 

2.1  Na základě nepředvídatelných prací, které nebyly obsaženy v předmětu smlouvy o dílo a rovněž 
       neprováděných prací, dochází ke změně rozsahu díla na základě odsouhlaseného změnového  
       rozpočtu více-méně prací, který je přiložen jako příloha č.3. 
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3. Cena za dílo: 

3.1  Cena díla v rozsahu smlouvy o dílo a dodatku č.1 za provedené práce dle čl. III. smlouvy o dílo a   
       dodatku č.1 je sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Objednatele a odsouhlaseného 
       změnového rozpočtu více-méně prací a činí:  

 

       Cena za provedené dílo dle smlouvy dílo bez DPH         xxx Kč  
       Cena za provedené dílo dle dodatku č.1  bez DPH            xxx Kč 
       Cena celkem bez DPH            xxx Kč      
       DPH z ceny díla                                                                                                      xxx Kč   

 

 

11. Závěrečná ujednání: 

11.10  Ostatní ujednání smlouvy o dílo, mimo výše uvedené v tomto dodatku, zůstávají beze změn 

11.11 Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž obdrží Objednatel dvě a Zhotovitel dvě vyhotovení 

11.12  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, a že byl 
             uzavřen po vzájemném projednání, dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně  
 a jeho autentičnost stvrzují svými podpisy 

11.13 Obě strany berou na vědomí, že údaje v tomto dodatku budou uveřejněny dle zákona „O registru 
smluv“ č. 340/2015 Sb., v platném znění. Dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v Registru 
smluv. 

 

Přílohy:   Příloha č.3 –  rozpočet více-méně prací 

                 
 
V Kroměříži dne:  V Bystřici pod Hostýnem dne: 
 
Za objednatele:     Za zhotovitele: 
  
 
 
 
 

 
…………………………………………                                …………………………………………. 
                    xxx                                                                                       xxx                                                    
           ředitel společnosti           jednatel  


