Příloha č. 1 smlouvy – Kalkulace ceny
Čj. 31209/2020-UVCR-24
[bookmark: _GoBack]Ev. číslo: 21/010-1
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Projektová dokumentace Oprava opěrných zdí Kramářovy vily 

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „autorský zákon“)
Česká republika – Úřad vlády České republiky
kterou zastupuje:	Ing. Ivana Hošťálková, ředitelka Odboru technického a provozního, na základě vnitřního předpisu objednatele
se sídlem:	nábř. E. Beneše 128/4, PSČ 118 01 Praha 1
IČO: 			00006599
DIČ: 			CZ00006599
bankovní spojení:	ČNB Praha, účet č.: 4320001/0710
kontaktní osoba:	Ing. Tomáš Štainbruch, e-mail: XXXXXX, tel. č. XXXXXX
(dále jen „objednatel“)
a	
PLÁN PLUS s.r.o.
kterou zastupuje:	Ing. Martin Ehrenthal, jednatel společnosti
se sídlem:	Horňátecká 19/1772, PSČ 182 00 Praha 8
IČO:			62917544
DIČ:			CZ62917544
bankovní spojení:	ČSOB Pobočka Praha 8, účet č.: 164715934/0300
kontaktní osoba:	Ing. Martin Ehrenthal, e-mail: XXXXXX, tel. č. XXXXXX 
společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městských soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 35771
(dále jen „zhotovitel“)
uzavírají v souladu s § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"), ve smyslu podmínek a ustanovení uvedených v kompletní zadávací dokumentaci vč. oznámení o zahájení zadávacího řízení uveřejněného ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem Z2020-040716, a v souladu s nabídkou zhotovitele tento dodatek níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 (dále jen „dodatek č. 1") ke smlouvě o dílo k veřejné zakázce s názvem „Projektová dokumentace Oprava opěrných zdí Kramářovy vily“, ev. č. 21/010-0, kterou uzavřeli dne 28.01.2021 (dále jen „smlouva“).

I. Předmět dodatku
1. Předmětem tohoto dodatku č. 1 je změna závazku ze smlouvy spočívající v úpravě rozsahu projektových prací a s tím spojená změna smlouvy a smluvních podmínek.
2. Smluvní strany se dohodly na úpravě předmětu smlouvy tak, že se předmět smlouvy v čl. II odst. 2 písm. a) upravuje na základě rozhodnutí objednatele a doporučení Národního památkového ústavu (dále jen „NPÚ“) takto:
Na základě tohoto dodatku č. 1 se:
· Zhotovitel zavazuje provést nezbytné dodatečné dvě bourané sondy ve východní části cca 1x1 m vedené přes novodobé přizdívky z cihel a betonu až na původní zdivo, vč. zjištění charakteristik původního zdiva v sondách. Provedení dalších sond je nezbytné pro řádné provedení a dokončení stavebních prací, a 
· Objednatel zavazuje zaplatit zhotoviteli cenu uvedenou v čl. III odst. 2 tohoto dodatku č. 1 za podmínek stanovených smlouvou.
II. Změna doby plnění

1. Zhotovitel je povinen provést dodatečné bourací sondy uvedené v čl. I tohoto dodatku a zároveň aktualizovat doplnění stávajícího průzkumu dle čl. II odst. 2 písm. a) smlouvy podle závěrů bouraných sond a spolu se závěry z bouraných sond předat objednateli do tří týdnů od účinnosti tohoto dodatku č. 1.

III. Změna ceny díla
1. Článek V. odst. 3 písm. a) smlouvy nově zní takto:
„Cena za část díla dle čl. II odst. 2 písm. a) smlouvy ve výši ceny příslušné pro tuto část díla po řádném provedení a potvrzení akceptačního protokolu pro tuto část díla vyjma bouraných sond, cena za bourané sondy bude uhrazena samostatně na základě samostatného akceptačního protokolu“.
2. S ohledem na změnu předmětu smlouvy dle tohoto dodatku č. 1 se cena díla v příloze č. 1 smlouvy – Kalkulace ceny mění takto:
V příloze č. 1 smlouvy – Kalkulace ceny se cena uvedená v řádku  1. Část díla dle čl. II odst. 2 písm. a) smlouvy - doplnění stávajícího průzkumu navyšuje o částku 36.000 Kč bez DPH, tj. 43.560 Kč vč. DPH. Nově zní řádek 1 přílohy č. 1 smlouvy takto:
1. Část díla dle čl. II odst. 2 písm. a) smlouvy - doplnění stávajícího průzkumu včetně 2 bouraných sond

cena v Kč bez DPH	726.000 Kč
DPH			21%
cena v Kč vč. DPH	878.460 Kč
IV. Závěrečná ustanovení
1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami 
a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
2. Tento dodatek č. 1 je v případě jeho listinné podoby vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž 3 obdrží objednatel, 1 obdrží zhotovitel.
3. Objednatel je povinným subjektem ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv”). Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 především na profilu zadavatele v systému E-ZAK a v Registru smluv. Splnění této zákonné povinnosti není porušením důvěrnosti informací. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že uveřejněno bude úplné znění tohoto dodatku č. 1. Je-li podle Nařízení parlamentu a Rady (EU) 2016/679 0 ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů (Obecného nařízení o ochraně osobních údajů) k uveřejnění těchto údajů potřebný souhlas dotčených osob, zhotovitel výslovně prohlašuje, že takový souhlas všech dotčených osob zajistil. Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 zašle správci Registru smluv k uveřejnění objednatel a bude zhotovitele písemně informovat o uveřejnění dodatku č. 1 v Registru smluv. Zhotovitel je povinen zkontrolovat, že dodatek č. 1 byl v Registru smluv řádně uveřejněn. V případě, že zhotovitel zjistí jakékoliv nepřesnosti či nedostatky, je povinen bez zbytečného odkladu o nich objednatele informovat.
4. Ostatní ustanovení smlouvy, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají beze změny. 
5. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek č. 1 uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku č. 1 za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k tomuto dodatku č. 1 své podpisy.


V Praze dne 07.07.2021 	V Praze dne 12.07.2021
za PLÁN PLUS s.r.o.	za Českou republiku – Úřad vlády České republiky


			
Ing. Martin Ehrenthal v. r. 		Ing. Ivana Hošťálková, v. z. Kamila Janáčková
jednatel		ředitelka Odboru technického a provozního
	Úřad vlády České republiky
Odbor technický a provozní 
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Příloha C výzvy k podání nabídky – Vzor smlouvy


Stránka 2 (celkem 4)
Příloha č.1 - Kalkulace ceny – ve znění dodatku č. 1
	
	
	
	
	
	

	Předmět plnění smlouvy
	Jednotka
	Cena za 1 jednotku bez DPH
	Cena v Kč 
bez DPH
	Sazba DPH v %
	Cena v Kč 
vč. DPH

	1. Část díla dle čl. II odst. 2 písm. a) smlouvy  - doplnění stávajícího průzkumu včetně 2 bouraných sond
	 
	 
	          726 000,00    
	21
	878 460,00 

	2. Část díla dle čl. II odst. 2 písm. b) smlouvy – vypracování dokumentace pro stavební povolení
	 
	 
	          810 000,00    
	21
	980 100,00 

	3. Část díla dle čl. II odst. 2 písm. c) smlouvy vypracování DZS
	 
	 
	        1 060 000,00    
	21
	1 282 600,00 

	4. Část díla dle čl. II odst. 2 písm. d) smlouvy -  spolupráce při výběru zhotovitele stavby
	 
	 
	            30 000,00    
	21
	36 300,00

	5. Část díla dle čl. II odst. 2 písm. e) smlouvy - výkon inženýrské činnosti
	 
	 
	          180 000,00    
	21
	217 800,00 

	6. Část díla dle čl. II odst. 2 písm. f) smlouvy - výkon autorského dozoru
	 1 hodina 
	                                                  700,00    
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