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Stejnopis číslo: 1
DODATEK c. 3 k c 

SMLOUVĚ O DÍLO 

na zhotoveni projektové dokumentace 
ke stavbě č. 8262 JM I - ukončení Centrálního parku, etapa 0006 - západ

číslo smlouvy objednatele: DIL/21/03/005979/2012

uzavřené podle ustanoveni §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen ,,NOZ“), 
a podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadáváni veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), dne 11. 12. 2012, 
mezi:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

Hlavní město Praha
Mariánské náměstí 2/2, Praha 1 - Staré Město, PSČ 110 01
00064581
CZ00064581
registrované dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění 
PPF banka a.s., Praha 
20028-5157998/6000
Ing. Ivo Freimannem, pověřeným řízením odboru investičního Magistrátu 
hlavního města Prahy 
dále jen jako „objednatel"

se sídlem: 
IČO:
DIČ:

bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupené:

na straně jedné

a
Ing. Zdeněk Sendler
Wanklova 576/6, 602 00 Brno - Stranice 
12189391

se sídlem: 
IČO:
DIČ:

registrovaná dle ustanovení § 94 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodno! v platném znění

bankovní spojeni: 
číslo účtu:

dále jen jako „zhotovitel"

na straně druhé

(dále také jako „Smluvní strany")
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PŘEDMĚT DODATKU Č. 3

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 11. 12. 2012 Smlouvu o dílo číslo 
DrL/21/03/005979/2012, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 6. 5. 2013, Dodatku č. 2 ze dne 
17. 10. 2013, jejichž předmětem je zhotovení projektové dokumentace ke stavbě č. 8262 JM I 
- ukončení Centrálního parku, etapa 0006 - západ. Předmětem Dodatku č. 3 je změna ceny 
díla, na základě snížení rozsahu zpracováni DZS a úprava platebních podmínek za 

dopracováni DSP. Rovněž se tímto dodatkem mění oprávněné osoby objednatele.

I.

II. ZMĚNA A DOPLŇKY

1. článek V Cena díla a platební podmínky

1.1. znění textu za dílčí plnění 1. fáze DSP (dokumentace stavebního povolení), pism. b) se mění 
takto:

Dopracování dokumentace na základě veřejnoprávního projednáni a vydání stavebního 
povolení s nabytím právní moci bude uhrazeno po předání kopie 1 pare DSP úředně ověřené 
stavebním úřadem a kopie vydaného pravomocného stavebního povolení. Na základě 
objednatelem potvrzeného Předávacího protokolu o předání a převzetí kopie pravomocného 
SP a kopie 1 paré DSP úředně ověřené stavebním úřadem, vystaví dodavatel projektových 
práci daňový doklad ve výši 30% ceny I. táze (DSP) a přiloží originál Předávacího protokolu 
podepsaného oběma smluvními stranami. Den uskutečnitelného zdanitelného plněni bude 

den podpisu předávacího protokolu.

1.2. z důvodu vyjmutí části etapy 0006, na kterou bude DZS zpracována v rámci smlouvy č. 
DIL/21/08/006774/2020 a snížení rozsahu zpracované DZS o 207 500,00 Kč bez DHP, 
251 075,00 Kč vč. DPH se mění cena za II. fázi DZS takto:

Základní cena

DPH 21%

Cena II. fáze celkem včetně DPI I

207 500,00 Kč

43 575,00 Kč 

251 075,00 Kč

Cenová rekapitulace

Celkem vč. DPHDPH 20% DPH 21%Cena bez DPH

Celková cena smlouvy, 
vč. Dodatků č. 1 a 2

142 485,00 1 194 785,00990 000,00 62 300,00

z toho:
535 335,00445 000,00 62 300,00 28 035,00DSP
502 150,0087 150,00415 000,00DZS

27 300,00 157 300,00130 000,00AD
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Uhrazeno k 1. 5. 2021 519 000,00 62 300,00 43 575,00 624 875,00

z toho;

D5P 311 500,00 62 300,00 373 800,00

DZS 207 500,00 43 575,00 251 075,00

Snížení ceny DZS dle dod. č. 3 - 207 500,00 -43 575,00 - 251 075,00

Nová celková cena smlouvy,
vč. dod č. 3 782 500,00 62 300,00 98 910,00 943 710,00

Zbývá uhradit 263 500,00 55 335,00 318 835,00

7. toho:

30% DSP 133 500,00 28 035,00 161 535,00

AD 130 000,00 27300,00 157300,00

2. článek Xlll. Prováděni díla

2.1. znění odst. 1 se vypouští a nahrazuje sc novým textem:

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob. 

Oprávněné osoby objednatele: 

ve věcech smluvních: 

ve věcech technických:

Ing. Ivo Freimann, pověřený řízením odboru INV MHMP 

Ing. Markéta Zrnová, referentka přípravy a realizace investic

III. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek Č. 3 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo. Ostatní ustanovení Smlouvy o 

dílo a pozdějších dodatků č. 1 a č. 2, která nejsou tímto dodatkem výslovně dotčená, 
zůstávají nadále beze změny v platnosti.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek č. 3 byl uveden v Centrální
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evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje 

údaje o smluvních stranách, předmětu dodatku, číselné označení tohoto dodatku, datum 
jeho podpisu a text tohoto dodatku a výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku 

č. 6 v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňováni těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), 
zajistí Objednatel (Hlavni město Praha).

3. 5mluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 3 nepovažují za 

obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 5b., občanský zákoník a 

udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.

4. Tento Dodatek č. 3 je vyhotoven v sedmi stejnopisech s platnosti originálu, z nichž pět 
obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

5. Tento Dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran (poslední z nich) a nabývá účinnosti dnem jeho uveřejněni v registru 

smluv, dle zákona č. 340/2015 5b., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném zněni.

6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 3 obsahuje jejich osobní údaje, 
a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že 

ochranu osobních údajů upravuje Nařízeni Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů).

7. Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, 
v platném znění, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem, a pro tento 

účel si sjednávající, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informaci obsažených v 

této smlouvě žadatelům.

Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah Smlouvy o dílo, Dodatku č. 1 a Dodatku 
č. 2 ke Smlouvě o dílo, že s jich zněním souhlasí a že Dodatek č. 3 uzavírají svobodné, 
nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek, dále že neodporuje zákonu a nepříčí se 

dobrým mravům. Na důkaz připojují své podpisy.

8.
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9. Na základě usnesení Rady HMP Č. 499 ze dne 8. 3. 2021 - Pravidla pro zadávání 
veřejných zakázek v podmínkách hl. m. Prahy - jc uzavření Dodatku Č. 3 plně v 

kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Za zhotovitele:Za objednatele: 

V Praze dne .... 2£ŠÁr....Z&. 27V Brně dne-3*0-05-2021

iek SendlerIng. Ivo Freimann

pověřený řízením odboru investičního

Ing.

Magistrátu hlavního města Prahy
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