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Dodatek č.2 k SOD ,, Okružní křižovatka - J. Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod - PD 

Dodatek č. 2 ke SOD č. 202000201/OR 
čísıø dønıarku č. 2: 202100158/OR 

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících Zákona č. 89/2012 Sb., občanského Zákonı'ku, vv ve zněnı' poZdejsı'ch předpisů (dále jen ,,občanský zákoník”) 

Smluvní strany 

Objednatel: Město Český Brod 
se sídlem: Husovo náměstí 70, 282 01 Český Brod 
zastoupený: Bc. Jakubem Nekolným, starostou města 
ıčoz 00235334 
Dıčz CZ00235334 
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Bc. Jakub Nekolný, starosta města 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Mgr. Hana Dočkalová, vedoucí odboru rozvoje 

lng. Karel Zajíček, projektový manažer 

dále jen ,,objednateI"

a 

Zhotovitel: ADVISIA s.r.o. 
se sídlem: Pernerova 659/31a, 186 00 Praha 8 
zastoupený: lng. Robertem Weiszem, jednatelem 
Zapsa ný v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze spisová Značka C 164752 
IČ: 24668613 
Dıčz CZ24668613 
Bankovní spojení: 
číslo účtu: 
Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: lng. Robert Weisz 
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: lng. Miroslav Větrovský 

dále jen ,,zhotoviteI“ 

Dnešního dne, měsíce a roku se shora uvedené smluvní strany ve vzájemné shodě dohodly na 
následujícím textu tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 202000201/OR (dále jen „dodatek č. 2"). 

1. 

Smluvní strany souhlasně prohlašují, že mezi sebou dne 25.08. 2020 uzavřely smlouvu O dílo číslo 

objednatele 202000201/OR (dále jen ,,smlouva”), jejímž předmětem je realizace akce pod názvem „Okružní 
křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod".
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2. 

ČI. II. Doba zhotovení díla, převzetí díla 

Doba zhotovení díla se mění vdůsledku doposud nenalezené shody v jednání o spolufinancování dle 
předkládaných návrhů zadavatelem Zpracování PD Městem Český Brod a tudíž doposud neuzavřenı 
dokumentu „Smlouva O spolupráci veřejných zadavatelů na investiční akci Okružní křižovatka - ul. Jana 
Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod" mezi zúčastněnými zadavateli: 

Středočeský kraj, zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského kraje, p. O. (Strana 1 ,,Kraj") 
a Město Český Brod (strana 2 ,,Město”). 

Termín dokončení a předání díla se mění ve Znění bodu 2.1, odstavci A a tento nově Zní: 
A. Projektová dokumentace pro společné povolení stavby, včetně podání žádosti ospolečné 

povolení na místně příslušný stavební úřad do 24. 01. 2022. 

3 . 

Článek IX. Závěrečná ustanovení: 

9. 1. V ostatních ujednáních zůstávají příslušná ustanovení smlouvy o dílo beze Změny. 
9. 2. Tento dodatek Č. 2 ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve 4 stejnopisech, ze kterých 2 jsou určeny pro 
objednatele a 2 pro zhotovitele. 

9. 3. Tento dodatek č. 2 ke SOD nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich zveřejnění v 
registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Osobou Zveřejňující tento Dodatek Č. 2 k SOD v 
registru smluv je město Český Brod. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně 
potvrzena oprávněnými Zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 

9. 4. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 ke Smlouvě přečetly, S obsahem souhlasí a na důkaz 
jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojuji své podpisy. 

9. 5. Uzavření tohoto Dodatku č. 2 k SOD byl schválen usnesením Rady Města Český Brod č.279/2021 ze 
dne 09.06. 2021. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - Žádost O posun smluvního termínu akce Okružní křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, 
Kráıe Jiřihø z technický areál města, český Brød, č.j. 21-016, O2. O6. 2021.
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Projekty a rızenı dopravních staveb _ _, , _ 

Pemerova 
projekty a rızenı dopravních staveb 

186 00 Praha 8 

Bc. Jakub Nekolný 
Husovo náměstí 70 
282 01 Český Brod 

Vyřizuje Telefon Číslo jednací Datum 

lng. Michal Němec 739 214 390 21-016 2.6. 2021 

Věc: Žádost o posun smluvního termínu akce Okružní křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího 

a technický areál města, Český Brod 

Dobrý den, 

obracime se na Vás se žádostí o posun smluvního termínu vyhotovení projektové dokumentace pro vydání 

společného povolení stavby (DUSP), včetně podání žádosti o společné povolení na místně příslušný stavební úřad 

k akci „Okružní křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod“ č. smlouvy 

202000201/OR. 

Smluvní termín pro projektovou dokumentaci pro vydání společného povolení stavby, vč. podání žádostí o společné 

povolení na místně příslušný Stavební úřad je 11 měsíců od podpisu SOD. Smlouva byla podepsána 25. 8. 2020. 

Termín pro projektovou dokumentaci pro společné povolení stavby je 24. 7. 2021. 

Zadavatel, Město Český Brod a Středočeský kraj, zastoupený Krajskou správou a údržbou silnic Středočeského 

kraje, p.o. doposud nenašli shodu vjednáníˇofinancování dle předložených návrhů v dokumentu Smlouva 

o spolupráci veřejných zadavatelů na akci "Ceský Brod - Okružní křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, Krále 
Jiříhoaa ľľeehniekýareálměsta". z ,zz-,zvvzzz . . ._ 7,, _ _ 

Bez uzavření výše uvedeného smluvního dokumentu Smlouva O spolupráci veřejných zadavatelů, město Český 
Brod nemůže uzavírat Smluvní dokumenty O přeložkách inženýrských sítí v režimu financování Středočeského 

kraje a Spolufinancováni Města Český Brod a Středočeského Kraje (přeložení Zařízení ve správě ČEZ Distribuce, 
NTL plynovodu ...) a jiné navazující přeložky v režii Města Český Brod (přeložení odběmého mista č.p. 202 a 

posílení příkonu pro odběr pro veřejné osvětlení) na jejichž základě bude následně zpracovateli projektové 

dokumentace (PD) umožněno dopracováni PD a podání k vyjádřením a stanoviskům k PD dna DOSS, správce 
inženýrských siti, vlastníky pozemků a vlastníky dotčených nemovitostí a podání žádosti o společné povolení 

stavby. 

Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme nově upravit termín akce Okružní křižovatka - ul. Jana Kouly, Zborovská, 

Krále Jiřího a technický areál města, Český Brod: 

A. Projektová dokumentace pro společné povolení stavby, včetně podání žádosti o společné povolení 

na místně příslušný stavební úřad: do 90 dnů od předání platné Smlouvy o spolupráci veřejných 
zadavatelů. 

S přátelským pozdravem „ , _ „_ _,___,_;__ì 

J ADVISIA 
ADVISIÄ 5.1.0. I www.advliIa.cz I 
projekty O llzeııl dopravních staveb 
Pıınarovı 659/31: v Praha B - 186 00 
rc 24588513 - Dıc czzósóaóıa 

ADVISIA 5.7.0. - projekty a řízení dopravních staveb » Pernerova 659/3la - Praha 8 - l86 D0 

IC 24668613 - DIČ CZ24668613 ~ C Ú ll5-633010217/0100 - vvww.advì5ia.cı


