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Č. j. KRPS-284316-18/ČJ-2020-0100MT-VZ                                            
 
 Počet listů:2
 Přílohy: 1/1 
 

D O D A T E  K   č.  1  

 
ke kupní smlouvě  k dodání  mycího stroje průchozího Winterhalter typ PT-M Energy plus 

včetně příslušenství (dále jen „zboží“), vedené u kupujícího pod č.j. KRPS-284316-10/ČJ-2020-

0100MT-VZ, uzavřené dne 17.06.2021 (dále jen „smlouva“).  

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byl uzavřen mezi smluvními stranami Dodatek č. 1 tohoto 
znění: 
 

Čl. I 
Smluvní strany 

Zich a spol., s.r.o.  

Zastoupená:  , jednatelem 

Sídlo:   Černožice nad Labem, Na Štěpníku 32, PSČ 503 04 

IČ:                                               25267027 

DIČ:  CZ25267027 

Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., číslo účtu: 35-7641300267/0100 

  UniCredit Bank, a.s.,  číslo účtu: 2114862353/2700 

E-mail:   

Telefon:   
 
Zapsána v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C, Vložka 
11414. 

(dále jen „zhotovitel“) 
 
a 
 
Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje 

Zastoupená: Miladou Benešovou, vedoucí odboru správy majetku   

Sídlo:  Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav 

IČ   75151481 

DIČ:  CZ75151481 

Bankovní spojení: ČNB Praha 

Číslo  účtu 507432881/0710 

E-mail:  ,  

Telefon:  

Datová schránka: 2dtai5u 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a dále také jen „smluvní strany“ 
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Čl. II 
                                                     Předmět dodatku 
 

1. V souladu s Čl. X odst. 3 smlouvy byl níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřen mezi 

smluvními stranami  Dodatek č. 1, kterým se doplňuje Čl. IV smlouvy – Doba a místo plnění -  

tak, že odst. 1 nové zní: „ Prodávající je povinen dodat smluvené zboží na své náklady  

nejpozději do 31.8.2021“. 

2. S ohledem na zdůvodněnou žádost zhotovitele ze dne 12.7.2021 o prodloužení termínu 

dodání smluveného zboží došlo k posunu termínu dodání smluveného zboží. Zdůvodněná 

žádost zhotovitele tvoří Přílohu č. 1 Dodatku č. 1  a je jeho nedílnou součástí.  

 

Čl. III. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá  platnosti a účinnosti  dnem podpisu obou smluvních stran. 

2. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě. 

3. Ostatní ujednání smlouvy, jejíž platnost tímto dodatkem smluvní strany potvrzují, zůstávají   

beze změn. 

4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je níže uvedená příloha: 

     Příloha č. 1 – „Žádost o prodloužení termínu“, která se skládá z 1 strany textu. 

  

Za zhotovitele:   Za objednatele: 

 

V Černožicích dne dle elektronického podpisu V Praze dne dle elektronického podpisu 

………. ……….…………………………………… 

 

                           Milada Benešová  
               jednatel vedoucí odboru správy majetku   

 

                    podepsáno elektronicky 
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VONDRA Jaroslav

Od: . 
Odesláno: pondělí 12. července 2021 11:05
Komu: HOLKOVÁ Lenka
Předmět: Žádost o prodloužení termínu

 

 

Žádost o prodloužení termínu 

 

Vážená paní Holková, 

Z důvodu posunutí termínu výroby nerezových stolů k mycímu stroji, Vás tímto zdvořile 
žádáme o prodloužení termínu dodání dle Čl. IV odstavec 1. smlouvy 

č.j. KRPS-284316-10/ČJ-2018-0100MT-VZ nejpozději do 31.8.2021, kdy je prodávající 
povinen dodat smluvené zboží na své náklady. 

 

Děkujeme za kladné vyřízení. 
 

 

 
 

 

Přeji pěkný den, 
  

Zich a spol. s.r.o. | Na Štěpníku 32 
503 04 Černožice  

 |  | www.zich.cz |  


