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Dodatek č. 2 

SMLOUVA O DÍLO 
č. objednatele: V/2007/2020/CV 

č. zhotovitele:    W10/2020 
 

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník   

 (dále jen Občanský zákoník)  

 na stavbu „Rekonstrukce mostu ev.č. 2564-9 Litvínov-Meziboří“ 

 

I.         Smluvní strany 

 

1.1 Objednatel:   Správa a údržba silnic Ústeckého kraje, 

                                               příspěvková organizace       

    se sídlem: Ruská 260, 417 03 Dubí  

 zastoupený ve věcech smluvních:    

                 Ing. Liborem Tačnerem, ředitelem organizace 

 IČ:   00080837 

 DIČ:    CZ00080837                                                                         

            

 

dále jen „objednatel“  

 

1.2 
 Zhotovitel:   WOHER s.r.o. 
             se sídlem:   K.H.Borovského 1174/4A, 434 01 Most 
 zastoupený ve věcech smluvních:    
                                                   Mgr. Oldřich Vojíř, Tomáš Strejc, jednatel společnosti 
 IČ:   62742272 
 DIČ:    CZ62742272                                                                         
            

                       

dále jen „zhotovitel“.  

 

 

1.3 Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických :  

- za objednatele : 

- za zhotovitele : 

                                 

1.4 Zástupce pověřený jednáním na stavbě :  

-  za objednatele :                                       

                                              

- za zhotovitele : 

 

 

 

            

 



                                                                                             2 

 

II. Předmět dodatku 

 

Smluvní strany se dohodly na prodloužení lhůty pro provedení díla z důvodu 

koordinace se stavbou oprava mostu na MK a nevhodných klimatických podmínek 

následovně: 

 

 Původní termín dokončení a předání předmětu díla:   31.07. 2021 

 Nový termín dokončení a předání díla:    31.08. 2021 

 

 

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 12. 5. 2020 zůstávají beze změn. 

Tato smlouvy je pořízena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě 

zhotovitel. 

 

 

 

 

 

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

V  Dubí dne          V Mostě  

 

 

 

 

 

 

...............................................                        ..................................................... 

Ing. Libor Tačner      Tomáš Strejc 

ředitel organizace      jednatel společnosti 

 

 

 

 

 

 

         
 




